
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 104

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s doplněním kabeláže pro řízení výkonu odtahových ventilátorů pro sociální zázemí. 


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tendrová projektová dokumentace řeší odvětrání sociálního zázemí pomoci nadstřešních ventilátorů, které u kterých je možné regulovat chod. Jedná se o možnost snížení výkonu zejména v nočních hodinách tak, aby nebyli zatěžování spící pacienti ve vyšších patrech sousedního pavilonu N. Tendrová projektová dokumentace elektro, ale řeší pouze přívody pro napájení těchto ventilátoru. Je nutné ještě ventilátory napojit     na kabeláže pro řízení nočního útlumu – snížení výkonu ventilátoru. Jedná tedy o kabely o napětí 10 V a doplnění časového ovladače a zdroje malého napětí pro řízení.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace o vývody č.4.10/1
· Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  21 881,09 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 104
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Jan Harabiš

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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