
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 113

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nových parapetů do severního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci provádění nových omítek severního křídla pavilonu L bylo zjištěno, že v rámci vyrovnávek někdy až 7 cm jsou stávající parapety utopeny v nových omítkách. Proto je nutné tyto parapety nahradit za nové. 


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· D+M nových parapetů v 3 a 2 NP severního křídla pavilonu L


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  92 581,34 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 113
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Jan Harabiš

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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