
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 116

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se náklady za realizaci ocelové konstrukce pro zavěšení lůžkových ramp a stativů 


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci realizace stavební zakázky dodává zhotovitel také vybavení tzv. medicinálních plynů (lůžkové rampy a stativy) v 2 NP severního křídla pavilonu L. Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že pozice žeber monolitického žebrového stropu brání umístění vybavení medicinálních plynů do potřebné pozice. Navíc tato nově dodávaná zařízení mají vysokou hmotnost. Na místo byl přivolán statik, který posoudil stávající stav  a navrhl ocelovou konstrukci. 


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· D+M ocelové konstrukce pro zavěšení lůžkových ramp a stativů


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  250 961,65 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 116
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Jan Harabiš

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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