
Číslo objednatele: OP/272/SOD/2022/TSÚ/Je 
Číslo zhotovitele: 220222

DODATEK č.l SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rámci stavby: 

„Oprava silnice III/01129 Opava -  Pilszcz"

Smluvní strany

Objednatel/příkazce Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava 
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 
zastoupena

DIČ: CZ 00095711
bankovní spojení: Komerční Banka Opava 
číslo účtu: 22036821/100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

Zhotovitel/příkazník DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
za sto u pe n a:
IČO: 4 2 7 6 7 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
DIČ: CZ42767377
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 1022147761/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10727 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:!
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

se z důvodů procesního prodloužení doby stavebního řízení dohodli na tomto dodatku, 
kterým se upravuje termín plnění inženýrské činnosti a v návaznosti na to také termín plnění 
projekčního stupně DPS, do kterého je nutné podmínky ze stavebního povolení zapracovat. 
Původní smlouva se mění takto:

V čl. IV. Doba a místo plnění se odst. l.b) nahrazuje novým zněním:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 

v těchto termínech:
b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy: do 31. 8. 2023;
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V čl. XII. Doba a místo plnění se odst. 1. nahrazuje novým zněním: 
Výkon inženýrské činnosti:
1. Příkazník je povinen předat níže uvedené rozhodnutí v termínu:

• pravomocné stavební povolení do: 31.8.2023.

Závěrečná ujednání dodatku č.l
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají

v platnosti. . ;•

2. Dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

V Opavě dne 29.6.2023 V Ostravě dne 29.6.2023

Správa silnic 
Moravskoslezského kraje 

příspěvková organizace
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