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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
„PID Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník, Praha 21, č. akce 2960103“ 

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/19/4250/017         
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 003/2019 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

IČO: 03447286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2023100003/6000 

zastoupení: při podpisu tohoto Dodatku s celkovou hodnotou plnění Smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH 

je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění 

uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

xxxxxxxxx, ředitel investičního úseku 

xxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB 

xxxxxxxxx, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB 

        
(dále též jako „Objednatel“)  
 
Zhotovitel:      

PRO-CONSULT, s.r.o. 

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 

IČO: 26509172 

DIČ: CZ26509172  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 86644 

bankovní spojení: FIO banka, a.s. 

č. účtu: 2900601994/2010 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č. účtu: 2819526640/0300 

zastoupen: Petrem Coufalem, jednatelem 

E-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále též jako „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)  
 
 

I.  
Předmět dodatku 

 
Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č.: 
A/3/19/4250/017 ze dne 05.04.2019, „PID Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník, Praha 21, č. akce 
2960103“ (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.05. 2022 (dále jen „Smlouva“). 
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Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nově vzniklých skutečností 
vycházejících z požadavků ÚMČ Praha 21 OŽPD a dotčených orgánů státní správy (MHMP ODO, 
PČR Di, DPP a ROPID). Jedná se o doplnění projektové dokumentace o Objekt SO 800 – Sadové 
úpravy a mobilář, Objekt SO 402.1 – Přeložka PRE, Objekt SO 402.2 – Přípojky NN, Objekt SO 401 
– SSZ. V návaznosti na požadované parkové úpravy je nutno zpracovat nové řešení způsobu 
odvodnění, které je součástí Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy. Do předmětu plnění 
je nově zahrnuto zajištění vyjmutí části pozemku p.č. 4351/1, k.ú. Újezd nad Lesy z lesního 
pozemkového fondu (požadavek Lesy hl. m. Prahy). Z těchto důvodů dochází i k navýšení původní 
zasmluvněné částky za zajištění inženýrské činnosti. 
Důsledkem je změna rozsahu stavebních úprav v rámci prováděného díla. 
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. 
Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno. 
 
 
 

II. 
Změna čl. III.  Smlouvy (Cena díla) 

 
1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto: 

 
Původní cena dle Smlouvy bez DPH:   448 700,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:   209 000,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:   488 800,00 Kč   

Cena celkem ze Smlouvy vč. Dodatku č.1 a 2 bez DPH            1 146 500,00 Kč 

 
 

  
III. 

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) 
 
1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto: 

 
Úprava dokumentace DUR/DSP                       - do 8 týdnů od zveřejnění Dodatku č.2  
                                                                                            k SoD v registru smluv 
 
Zahájení inženýrské činnost pro ÚR/SP        - do 2 týdnů od předání úprav dokumentace  
                                                                                           DUR/DSP Objednateli 
 
Čistopis DUR/DSP a podání žádosti o ÚR/SP  - do 2 týdnů od získání všech kladných  
                                                                                           stanovisek DOSS 
 
Dokumentace DPS vč. KRI+VV                                       - 4 týdnů od vydaného stavebního povolení  
                                                                                           s vyznačenou doložkou nabytí právní  
                                                                                           moci 
 
 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, 

která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 
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Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku 
č.2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 

5. Příloha:  
a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2, že s jeho obsahem souhlasí, 

a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý 
a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 
2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy. 

 
 
 
V Praze dne 21. 7. 2023      V Praze dne 

za Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.: 

za PRO-CONSULT, s.r.o.: 
 

 
 
 
 

………………………………….                                                          ..................................................... 
             Ing. Josef Richtr 
  místopředseda představenstva 

              Petr Coufal 
                jednatel 
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Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 
 

Doplnění Objektu SO 800 – Sadové úpravy a mobiliář 
           Úprava Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy 
           Doplnění Objektu SO 401 – Světelné signalizační zařízení (SSZ 9.982) 
           Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE 
           Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava) 
          Vyjmutí části pozemku 4351/1 z LPF 
          Inženýrská činnost pro ÚR/SP 
 

1) Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR/DSP 
 
Doplnění objektu SO 800 - Sadové úpravy a mobiliář   xxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxxx   hod. 
 
Úprava Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy            xxxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxxxxx,-/hod. 
Počet hodin                  xxxxxx   hod. 
 
Doplnění Objektu SO 401 – SSZ                xxxxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxxxxx   hod. 
 
Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE    xxxxxxxx,- Kč 
Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava) 
Hodinová sazba xxxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxxx   hod. 
 
Vyjmutí části pozemku 4351/1 z LPF     xxxxxxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxxxxxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxxxxxx   hod. 
 
Cena bez DPH                  xxxxxxxxx,- Kč 
DPH 21%          xxxxxxxxx Kč 
Celková cena s DPH                 xxxxxxxxxxxx,- Kč 
 
 

2) Doplnění do dokumentace pro provádění stavby (DPS)         
 
Doplnění objektu SO 800 - Dendrologický průzkum + sadové úpravy xxxxxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxxxxxxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxxx   hod. 
 
Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE    xxxxxxxxxxx,- Kč 
Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava) 
Hodinová sazba xxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxxx   hod. 
 
Objekt SO 401 – SSZ                   48xxxxxxxx,- Kč 
Hodinová sazba xxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxx   hod. 
 
Cena bez DPH       xxxxxxxxxx,- Kč 
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DPH 21%                    xxxxxx,- Kč 
Celková cena s DPH                           xxxxx,- Kč 
 
 

3) Inženýrská činnost pro ÚR/SP (IČ) – navýšení        
 
Hodinová sazba xxxx,-/hod. 
Počet hodin                   xxxxx   hod. 

 
Cena bez DPH        xxxxxxx,- Kč  
DPH 21%                     xxxxxxxxxx,- Kč 
Celková cena s DPH                            xxxx,- Kč 

 
 
Rekapitulace ceny (1+2+3)          

 
1) Úprava dokumentace DUR/DSP  xxxxxx,- Kč 
2) Doplnění do dokumentace DPS   xxxxx,- Kč 
3) Inženýrská činnost pro ÚR/SP     xxxxxxxxx,- Kč 
Cena celkem bez DPH                                 xxxxxxx,- Kč       
DPH 21%                                                  xxxxxxxx,- Kč 
Cena celkem vč. DPH                                 xxxxxx,- Kč 

 


