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DODATEK č.2 

ke smlouvě o dílo 

č. 2016/00701/OTSMI 
 

 

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 

znění: 

 

 
Čl. I 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3 

IČ:  00063517, 

DIČ: CZ00063517, 

   bankovní spojení:  Česká spořitelna 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

      

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:        IM – stav Praha s.r.o. 

sídlo:   Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Libeň 

zastoupený:  Petrem Michovským, jednatelem 

IČO:   26465728 

DIČ:   CZ 26465728 

zapsaný v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8417 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2016 smlouvu o dílo č. 2016/00701/OTSMI (dále jen 

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo 

s názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15/511, 17/431, 

19/519, 23/518, 25/508“ a povinnost objednatele si dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

díla. 

 

2.  V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly 

předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. 
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Tyto změny byly vyvolány dodatečnými požadavky objednatele na základě nových 

poznatků, připomínek a námětů projektanta, stavebního dozoru a obyvatel panelových 

domů, zejména v souvislosti s novými skutečnostmi a průzkumem stavu konstrukcí při 

provádění díla, stavbě lešení a provedení doplňkových sond a průzkumů. 

 

3. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti předmětu díla je nutno provést tyto práce nad 

rámec původního rozsahu díla. Jedná se zejména o úpravy stoupacích elektrovedení na 

schodištích, doplnění sušáků balkonových sušáků na prádlo, nutné úpravy požárního 

vedení, nátěry zábradlí a doplnění stěnových PVC lišt a madel na schodištích domů, 

doplnění technologie systému skladby dlažeb na balkonech, odstranění stávajících tapet 

v nástavbách a vyspravení stěn a podlah, změna venkovní dlažby dle požadavku 

architekta, provedení dodatečných SDK konstrukcí, změny v rámci fasády pro zamezení 

vzniku tepelných mostů, doplnění výměry nutných vnitřních výmaleb, rozšíření parapetů 

v nástavbách z konstrukčních důvodů, doplnění vhodných obrubníků a asfaltu, doplnění 

regulátorů otáček a časovačů centrální VZT, zajištění dodatečného inženýringu, rozšíření 

systému domácích telefonů v závislosti na zjištěné skutečnosti, doplňující úpravy 

předzahrádek, demolice a likvidace podzemních konstrukcí v předzahrádkách po odkrytí 

zeminy, dodatečné lemování zasklení lodžií, dodávka a montáž dveřních křídel ve 

společných prostorách a další doplněné položky dle seznamu změnových listů na základě 

konzultací s projektantem, architektem a statikem. Dále dodatek obsahuje odpočty 

neprovedených prací v rámci HSV i PSV dle seznamu ZL. 

 

 

4. Uvedené práce budou v celkové součtu znamenat navýšení ceny díla dle smlouvy o dílo o 

3 642 731,18 Kč bez DPH a prodloužení termínu o 1 měsíc. Proto bylo nutné oboustranně 

přistoupit k uzavření tohoto dodatku. 

 

 

II. 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a z toho vyplývající změna ceny díla 

stanovené ve smlouvě o dílo.  Změna předmětu díla, která spočívá ve vícepracích a 

méněpracích, je specifikována změnovými listy a jejich rekapitulací včetně položkového 

rozpočtu, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Současně je 

předmětem tohoto dodatku i změna termínu provedení díla dle aktualizovaného 

harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z harmonogramu vyplývá prodloužení 

termínu díla o 1 měsíc, tedy o dobu nezbytně nutnou k provedení víceprací vyvolaných během 

výstavby. 

 

III. 

 

1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 

na změně termínu provedení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. II. odst. 2.1 

smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:  

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu se závazným časovým 

harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a dodatku č. 1 a 2 ke smlouvě (včetně 

provedení souvisejících stavebních prací a služeb) a kompletní dílo dodat objednateli 

nejpozději do 10 měsíců od podpisu této smlouvy 

• Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do dvou týdnů od podpisu smlouvy. 

• Staveniště bude předáno do 7 dnů od podpisu smlouvy. 
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• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

• Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce 

na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

 

2. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 

na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo tak, 

že nově zní takto: 

 

„4.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací 

a dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy a dodatku č. 1 a 2 ke 

smlouvě  a skládá se z částky ve výši 64 684 938,21 Kč bez DPH, (slovy 

šedesátčtyřimilionůšestsetosmdesátčtyřitisícdevětsettřicetosm korun dvacetjedna 

haléřů) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného 

plnění.“ 

 

 

IV. 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je rekapitulace 

změnových listů, změnové listy včetně položkového rozpočtu jako příloha č. 1.  

 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

 

 

V Praze, dne                                            V Praze, dne     

 

 

 

 

          

…………………..……………………..                       ..……………………………………….. 

      Ing. Vladislava Hujová, starostka                   Ing. Karel Branda, statutární ředitel 

           


