[image: image1.png]MESTO

~

KROMERIZ





DODATEK Č. 1 Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace na akci „Modernizace a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, Kroměříž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/161/2023-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starostou
IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx 

(xxx)

xxx 

(xxx)

1.2. Zhotovitel

název:




Ing. Jakub Burý   

sídlo:




Vrchoslavice 176, 798 27
provozovna:



xxx
IČO:




742 98 445

DIČ:




xxx
statutární orgán:


Ing. Jakub Burý
telefon:




xxx


e-mail:




xxx
bankovní spojení:


xxx 
číslo účtu:



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jakub Burý



- ve věcech technických:

Ing. Jakub Burý
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/161/2023 dne 21. 03. 2023 na akci: „Modernizace 
a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, Kroměříž“ (dále jen Smlouva).
2.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
odst. 3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování projektové dokumentace.
2.2. Během zpracování projektové dokumentace došlo k provádění doplňujících průzkumů 
a monitoringu kanalizačních rozvodů v areálu školy a z nich vyplývající nové skutečnosti s vlivem na zpracovávaný projekt. Z důvodu řádného zpracování výsledků monitoringu a jejich koordinace s projektem je termín plnění prodloužen o 45 kalendářních dnů.

3. ZMĚNY:
3.1. Původní znění čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 165 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování projektové dokumentace.
Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 
1Q/2024
Předpokládaný termín realizace stavby: 3Q/2024
3.2. Běh lhůty pro zpracování DPS nebyl přerušena, lhůta je tímto dodatkem pouze prodloužena a DPS bude dokončena v termínu do 165 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzvu zhotovitel obdržel dne 29. 03. 2023 a termín dokončení DPS je 10. 09. 2023. 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
4.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.8. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 18. jednání, 
dne 14. 07. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/18/607.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: 19.7. 2023


V Kroměříži, dne: 18. 07. 2023
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta


Ing. Jakub Burý
město Kroměříž




Samostatný projektant
Modernizace a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, Kroměříž
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