

sml. č. SML/0817/21
dod. č. 1 SML/0817/21-1
dod. č. 2 SML/0817/21-2
D O D A T E K  č. 2  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0817/21       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  3/2022


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX
XXX


(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

	
	

	IČO:
	253 17 628

	DIČ:
	CZ25317628

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)
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II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7335 m3 – oprava armaturní komory a oprava střešního pláště nad AK+AN, Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7500 m3 – oprava vnitřního líce akumulačních komor“. 
2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
b) změna čl. III. Doba plnění, odst. 2 spočívající v posunutí termínu plnění,
c) změna čl. IV. Cena díla odst. 1, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím, 
d) změna čl. V. Platební podmínky odst.2, spočívající v doplnění termínu dílčího plnění,
e) čl. XV. Závěrečná ustanovení odst. 9, spočívající v doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.

3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) V článku II. odst. 1 se ruší původní ustanovení smlouvy o dílo ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty, který obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací.“


A současně se čl. II. Předmět smlouvy doplňuje o nový odstavec č. 5 v následujícím znění:
„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce v rámci objektu:
· SO 01 Oprava vnitřního líce akumulační komory……………...3 245 800 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek III. odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 86 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště“

    se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo do 31. 5. 2024.“

3) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
Celková cena bez DPH		                     	59.986.435,90 Kč.

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:: 

	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	59 986 435,90 Kč

	Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo
	3 245 800 Kč

	Celková cena bez DPH
	63 232 235,90 Kč




4) Článek V. odst. 2 ve znění:

„Termíny dílčího plnění se stanovují na 15. 2. 2023 a 15. 9. 2023. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.“

se nahrazuje zněním:

„Termíny dílčího plnění se stanovují na 14. 12. 2022, 15. 2. 2023, 15. 9. 2023, 1. 12. 2023. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.“


5) Článek XV. odst. 9 se nahrazuje následujícím zněním:
„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.“


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

4) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.

7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně dne: 26. 6. 2023
	V Brně dne: 27. 6. 2023

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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