ID Néazev ukolu Doba trvani  |Zahjeni Dokonceni Predchidci 31.VII 23 7V 24 14Vl 24 21Vl 24 28.VIIl 24
plulslelrlsinliplolsicelrlsiniplulslelrlsiniplolsieliplsinipluls]e
1 | MTT Klatovska ( Dobrovského - Machova ) 31 dny 1.8.23 31.8.23 I
2 Etapal 1den 1.8.23 1.8.23 (|
3 Umisténi docasného dopravniho znaceni 1 den 1.8.23 1.8.23
4 osazeni provizoru californien 1den 1.8.23 1.8.23
5 Uprava trakce - provizor 1den 1.8.23 1.8.23
6 Etapa 2 3 dny 2.8.23 4.8.23
7 Umisténi docasného dopravniho znaceni 1 den 2.8.23 2.8.23 3
8 prace na preloZce kabelu 3 dny 2.8.23 4.8.23 3FS-1den
9 demontaz kolejisté 3 dny 2.8.23 4.8.23
10 prace na pripojce bahniku do kanalizace 3 dny 2.8.23 4.8.23 3 W
11 Etapa 3 5 dny 5.8.23 9.8.23 1
12 Umisténi docasného dopravniho znaceni 1 den 5.8.23 5.8.23
13 prace na pripojce bahniku do kanalizace 5 dny 5.8.23 9.8.23 10
14 demontaz kolejisté 5 dny 5.8.23 9.8.23
15 Etapa 4 22 dny 10.8. 23 31.8.23
16 Umisténi docasného dopravniho znaceni 1 den 10.8.23 10.8.23
17 demontaz kolejisté 1den 10.8.23 10.8.23 14 T
18 ocisténi betonové desky 1den 12.8.23 12.8.23 17
19 realizace bahniku a pfipojek k Zlabu 3 dny 10.8.23 12.8.23 13 T
20 betonaz chybéjici desky 1den 14.8. 23 14.8. 23 19
21 upevnovadla a koleje 5 dny 12.8. 23 16.8. 23 18FS-1 den 1
22 svarovani 3 dny 17.8.23 19.8.23 21FS-3 dny 1
23 kontrola krabem 1den 20.8.23 20.8.23 22 1
24 betonaz koleji 2 dny 21.8.23 22.8.23 23 ﬁ
25 asfaltovani 3 dny 26.8.23 28.8.23 24
26 pruzna zalivka 2 dny 29.8.23 30.8.23 25
27 VDZ 1den 29.8.23 29.8.23 25
28 demontazZ provizoru californien 1den 31.8.23 31.8.23 26
29 Uprava trakce -definitivni poloha 1den 31.8.23 31.8.23 26
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Souhrnny 1 Rucni kol I I Pouze s datem dokonceni | Pribéh ru¢né zadaného ukolu
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