
Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

poř.č. ZL č. Předmet

1 15 VCP Zazdívání niky pro lůžkové rampy ve 3.NP 16 180,71 3 397,95 19 578,66

2,3 16 VCP  sstatika a sanace navyhovujícího stropu vm.č. .147-151 a 166 474 596,47 99 665,26 574 261,73

4 17 VCP Stavební úpravy ve 4 NP strojovna VZT 83 284,06 17 489,65 100 773,71

5 18 VCP  náhrada za napadený trámek m.366-369 29 257,05 6 143,98 35 401,03

6 19 VCP Statika v místnosti č.248 21 155,16 4 442,58 25 597,74

7 20 VCP Zazdívání oken 2 a 1.NP 23 726,45 4 982,55 28 709,00

8 21 VCP Zvýšení světlé výšky 1 PP 117 688,49 24 714,58 142 403,07

9 22 VCP Montáž ocelovych profilů na klenby 221 579,14 46 531,62 268 110,76

10 23 VCP Ocelové výměny k podchycení prostupů 41 307,39 8 674,55 49 981,94

11 VCP,MNP El._Úpravy rozdíly mezi PD a VV + profese_r01 632 251,56 132 772,83 765 024,39

12 VCP,MNP EPS_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01 191 628,97 40 242,08 231 871,05

13 VCP,MNP SLP_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01 172 108,63 36 142,81 208 251,44

14 25 VCP ZTI pedikérní vanička 18 499,90 3 884,98 22 384,88

15 26 VCP ZTI připojení zvlhčovače 17 025,31 3 575,32 20 600,63

16 27 VCP ZTI výměna konvektorů-varianta lavice osazení na sokl a do rohů prostoru 157 989,70 33 177,84 191 167,54

17 28 VCP VZT -odvětrání chodby spojovacího krčku k pavilonu N 414 801,56 87 108,33 501 909,89

18 29 VCP ZTI - podlahová vpusť 28 568,13 5 999,31 34 567,44

19 30 VCP Sanace odvodnění objektu a injektáže 6 024 085,67 1 265 057,99 7 289 143,66

20 VCP EPS Doplnění kabeláže pro přípravu pro zoršíření EPS v novém koridoru 44 773,91 9 402,52 54 176,43

21 VCP NN Doplnění zásuvek pro linky v m.č.148, 256, 257, 261 6 877,95 1 444,37 8 322,32

22 VCP NN Doplnění napájecí přívodu pro přesun technologie TUV v 1.PP (z m.č.28 do m.č.29) 12 221,22 2 566,46 14 787,68

23 VCP MaR přesun ohřevu TV 42 902,17 9 009,46 51 911,63

24 VCP NN Doplnění přívodů pro klapku a ventilátor CHÚC pro prostory krčku 55 751,92 11 707,90 67 459,82

25 32 VCP podlahy 1.NP,2.NP a 3.NP 441 977,19 92 815,21 534 792,40

26 33 VCP bourání přizdívek a podlah v 1.PP 229 272,55 48 147,24 277 419,79

27 34 0,00 0,00

28 35 0,00 0,00

29 36 0,00 0,00

30 37 0,00 0,00

31 38 0,00 0,00

32 39 0,00 0,00

33 40 0,00 0,00

34 41 0,00 0,00

9 519 511,26 1 999 097,37 11 518 608,63
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Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

poř.č. ZL č. Předmet

1 15 VCP Zazdívání niky pro lůžkové rampy ve 3.NP 16 180,71 16 180,71 3 397,95 19 578,66

2,3 16 VCP  statika a sanace navyhovujícího stropu vm.č. .147-151 a 166 474 596,47 474 596,47 99 665,26 574 261,73

4 17 VCP Stavební úpravy ve 4 NP strojovna VZT 83 284,06 83 284,06 17 489,65 100 773,71

5 18 VCP  náhrada za napadený trámek m.366-369 29 257,05 29 257,05 6 143,98 35 401,03

6 19 VCP Statika v místnosti č.248 21 155,16 21 155,16 4 442,58 25 597,74

7 20 VCP Zazdívání oken 2 a 1.NP 23 726,45 23 726,45 4 982,55 28 709,00

8 21 VCP Zvýšení světlé výšky 1 PP 117 688,49 117 688,49 24 714,58 142 403,07

9 22 VCP Montáž ocelovych profilů na klenby 221 579,14 221 579,14 46 531,62 268 110,76

10 23 VCP Ocelové výměny k podchycení prostupů 41 307,39 41 307,39 8 674,55 49 981,94

11 VCP,MNP El._Úpravy rozdíly mezi PD a VV + profese_r01 801 414,06 -169 162,50 632 251,56 132 772,83 765 024,39

12 VCP,MNP EPS_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01 242 497,76 -50 868,79 191 628,97 40 242,08 231 871,05

13 VCP,MNP SLP_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01 280 469,61 -108 360,98 172 108,63 36 142,81 208 251,44

14 25 VCP ZTI pedikérní vanička 18 499,90 18 499,90 3 884,98 22 384,88

15 26 VCP ZTI připojení zvlhčovače 17 025,31 17 025,31 3 575,32 20 600,63

16 27 VCP ZTI výměna konvektorů-varianta lavice osazení na sokl a do rohů prostoru 157 989,70 157 989,70 33 177,84 191 167,54

17 28 VCP VZT -odvětrání chodby spojovacího krčku k pavilonu N 563 163,06 -148 361,50 414 801,56 87 108,33 501 909,89

18 29 VCP ZTI - podlahová vpusť 28 568,13 28 568,13 5 999,31 34 567,44

19 30 VCP Sanace odvodnění objektu a injektáže 7 224 460,67 -1 200 375,00 6 024 085,67 1 265 057,99 7 289 143,66

20 VCP EPS Doplnění kabeláže pro přípravu pro zoršíření EPS v novém koridoru 44 773,91 44 773,91 9 402,52 54 176,43

21 VCP NN Doplnění zásuvek pro linky v m.č.148, 256, 257, 261 6 877,95 6 877,95 1 444,37 8 322,32

22 VCP NN Doplnění napájecí přívodu pro přesun technologie TUV v 1.PP (z m.č.28 do m.č.29) 12 221,22 12 221,22 2 566,46 14 787,68

23 VCP MaR přesun ohřevu TV 42 902,17 42 902,17 9 009,46 51 911,63

24 VCP NN Doplnění přívodů pro klapku a ventilátor CHÚC pro prostory krčku 55 751,92 55 751,92 11 707,90 67 459,82

25 32 VCP podlahy 1.NP,2.NP a 3.NP 441 977,19 441 977,19 92 815,21 534 792,40

26 33 VCP bourání přizdívek a podlah v 1.PP 322 988,25 -93 715,70 229 272,55 48 147,24 277 419,79

27 34 0,00 0,00

28 35 0,00 0,00

29 36 0,00 0,00

30 37 0,00 0,00

31 38 0,00 0,00

32 39 0,00 0,00

33 40 0,00 0,00

34 41 0,00 0,00

11 290 355,73 -1 770 844,47 9 519 511,26 1 999 097,37 11 518 608,63

Více práce a Méněpráce  _ Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 2.část
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