
Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

poř.č. ZL č. Předmet

1 50 VCP projekt statika vícenáklady za otvory ve výtahové šachtě 7 029,00 1 476,09 8 505,09

2 VCP19 NN Doplnění zásuvek pro m.č.260 23 518,01 4 938,78 28 456,79

3 VCP20 SLP Doplnění zásuvek do m.č.260 11 562,05 2 428,03 13 990,08

4 52 VCP Bourání venkovního schodiště a markýzy, zazdění dveří m.č.156 65 181,81 13 688,18 78 869,99

5 53 VCP Podlahy místnost č. 177 spojovací krček, pavilon N místnost potrubní pošty 550 161,39 115 533,89 665 695,28

6 54 VCP Pomocná ocel.k-ce chladící jednotka 68 686,17 14 424,10 83 110,27

7 55 VCP Sklopné sedátko, ovladače oken 1.PP, nové parapety 141 092,65 29 629,46 170 722,10

8 VZT VCP pož.ucpávky, změny potrubí, úpravy v m.č.266 127 164,66 26 704,58 153 869,24

VCP29 NN Napojení stěnové klapky pro m.č.266 9 764,44 2 050,53 11 814,97

9 57 VCP21 SLP Změna typu kabelu pro telefonní rozvod 60 619,22 12 730,04 73 349,26

10 58 VCP23 SLP Doplnění datové zásuvky a kamer pro m.č.131, 244,245 a 261 53 739,05 11 285,20 65 024,25

11 VCP24 SLP Úprava instalace v návaz. na doplnění dveří na chodbě u m.č.233 16 555,83 3 476,72 20 032,55

12 VCP25 EPS Úprava instalace v návaz. na doplnění dveří na chodbě u m.č.233 15 865,07 3 331,66 19 196,73

13 60 VCP 26.1 NN Úprava instalace v návaznosti na stavební úpravy v 1.PP 7 572,51 1 590,23 9 162,74

14 61 VCP 26.2 NN Úprava instalace v návaznosti na stavební úpravy ve 2.NP 84 872,68 17 823,26 102 695,94

15 62 VCP 28.1 NN Oprava a doplnění hromosvodu 91 321,50 19 177,52 110 499,02

16 63 VCP 28.2 NN Doplnění uzemnění výtahové šachty L2 11 954,15 2 510,37 14 464,52

17 64 VCP 28.4 NN Úprava instalace pro větrání výtahové šachty evakuačního výtahu L2 39 573,18 8 310,37 47 883,55

18 65 VCP SDK kufry (protipožární ochrana) 222 606,77 46 747,42 269 354,19

19 66 VCP doplnění teraca 72 216,71 15 165,51 87 382,22

20 67 VCP dveře dle nového PBŘ a požární výlez 3.NP + vstup 542 536,38 113 932,64 656 469,02

21 68

22 69

23 70

24 71

25 72

26 73

27 74

2 223 593,23 466 954,58 2 690 547,81
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