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(dále jen "Smlouva")

Smluvní strany
	Obchodní firma:
	OnSite Power 4 s.r.o.

	IČ:
	06963544

	Sídlo:
	Šafránkova 1243/3, Praha 5, PSČ 155 00 

	OR:
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292175

	Zastoupena: 
	OnSite Power Holding a.s., Jednatel, 
zastoupena Miroslavem Semrádem



(dále jen "Dodavatel") 

a 

	Obchodní firma:
	Teplo Těšín a.s.

	IČ:
	25391330

	Sídlo:
	Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

	OR:
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1801

	Zastoupena: 
	Ing. Dariusz Cymerys MBA, Předseda představenstva



(dále jen „Zákazník“)

(Zákazník a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)


1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1	Smluvní strany společně uzavřely mj. Rámcovou smlouvu o provozu kogenerační jednotky a o dodávkách tepla ze dne 17.2.2021, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva“);
1.2 Strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na změně Smlouvy, jak je uvedeno níže.
1.3	Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají pojmy v něm použité, jsou-li uvozeny velkými počátečními písmeny, význam uvedený ve Smlouvách.

2.	PŘEDMĚT DODATKU
 2.1	Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. 4 odst.4. sse mění 
a doplňuje takto: 
4.4.	Dodavatel se zavazuje instalovat a zprovoznit Kogenerační jednotku termínu stanoveném harmonogramy, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V případě nedodržení těchto harmonogramů je povinen uhradit zákazníkovi smluvní pokutu 1.000 Kč za každý započatý den prodlení pro každou Lokalitu zvlášť. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. S ohledem na sjednání smluvní pokuty prodlení Dodavatele se zprovozněním Kogenerační jednotky není důvodem pro odstoupení Zákazníka od Smlouvy nebo ostatních smluv uzavřených mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou.
2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1, kterou je Harmonogram.

3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ¨
3.1 	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena. 
3.2 	Tato Dohoda nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá Smluvní strana. 
3.3	Bude-li jakékoliv ustanovení Dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem jako zdánlivé, neplatné, nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Dodatku. Zbývající ustanovení tohoto Dodatku zůstávají v platnosti, pokud z povahy tohoto Dodatku, jeho obsahu nebo z okolností, za nichž byl uzavřen, nevyplývá, že je toto neplatné ustanovení neoddělitelné od zbývajících ustanovení tohoto Dodatku.
3.4 	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.


PODPISOVÁ STRANA


	V ________________ dne _____________
	
	V ________________ dne _____________

	
OnSite Power 4 s.r.o. 
	
	
Teplo Těšín a.s.

	



___________________________________________
Jméno: OnSite Power Holding a.s.
Funkce: Jednatel 
Zastoupena: Miroslavem Semrádem

	
	



_______________________________________
Jméno: Ing. Dariusz Cymerys MBA
Funkce: Předseda představenstva
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Příloha č. 1:  Harmonogram  - Svibice 5 + Svibice 6
[image: ]
Harmonogram  - Svibice 7 + Svibice 8
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OnSite Power s.r.o.
Hauptova 594, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
www.onsite.cz
IČ: 24671282 DIČ: CZ699003750
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