Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX, MBA, tel: + + 420 XXX
   (dále jen „objednatel“)

2. UNICONT Opava s.r.o.
se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringerem Ph.D., jednatelem
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX, tel. + 420 XXX

(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.7.2022 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2022/06/ Pavilon T – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s plánovaným provozem stavby objednatelem zjištěny nové skutečnosti, které objednatel nemohl předpokládat. 

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

„9.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č.1 až č.23 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.
9.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č.5a, č.8a, č.9a, č.13a, č.17a, č.20a, č.24 a č.25, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“    
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

    „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena v Kč bez DPH 28 069 800,54 Kč bez DPH

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	    27 885 088,45  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:                184 712,09   Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1:             28 069 800,54  Kč bez DPH „                                                            
	

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.





Příloha č. 1:  Změnové listy č. 1 až 25, včetně položkových rozpočtů – není obchodním tajemstvím




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne ……29.6.2023…………                       	V Opavě dne ………29.6.2023…………



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Vladimír Peringer, Ph.D.
ředitel							jednatel
Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon T – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie OPA/FMP/2022/06/ Pavilon T- stavební úpravy a přístavba odd. onkologie


