
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 4
	

	Projekt :    "Pavilon „T“ – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie ve Slezské 
                  nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	UNICONT Opava s.r.o.


	XXX, vedoucí projektu
	7.6.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s dodávkou a osazením překladů


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší dodávku a osazení v rozpočtu chybějících ocelových překladů pro dveřní otvory. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  25 535,02Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 4 
	

	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                XXX
	

	Podpis :
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