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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s vnitřní kanalizací


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší vybourání a doplnění stávajících vrstev podlah pro vnitřní ležatou kanalizaci dle skutečného stavu. Při bourání drážek pro ležatou kanalizaci byly zjištěny větší vrstvy betonových mazanin, než předpokládala projektová dokumentace.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Bourací a stavební práce dle přílohy


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  83 018,88 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                XXX
	

	Podpis :
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