
Statutární město Ostrava D
odatek

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce kotelny a rozvodů ÚT v MŠ Matrosovova“ ze dne 23.3.2023 ev. č.

Sl0101l2023l0|

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Marianske Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus., LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

  

(dálejen „objednatel“)

2. VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupena: Zdeněk Hybner, jednatel

IČO: 293 87 850

DIČ: CZ2938750

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 38181

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava číslo účtu: 927542761/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb :

tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0101/2023/OI „Rekonstrukce kotelny a

rozvodů UT V MS Matrosovova“

2. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu provedení stavebních úprav po demontáži otopných těles.

čl. III Změny smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnoveho listu č. 1 takto:
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Cena Cena bez DPH DPH Cena vč DPH

Dle SoD 2 186 810,00 459 230,10 2 646 040,10

Změna ceny 47 871,97 10 053,11 57 925,08

Dle dod. č. 1 2 234 681,97 469 283,21 2 703 965,18      

čl. IV

Závěrečné ustanoveni

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude

podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku

smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 19. mimořádně schůzi konané dne 18.07.2023 pod č. 0484/RMObM—MH/2226/ 19.

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

    starosta městského obvodu jednatel
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Změnový list

 

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„ , „ Číslo SO/PS/

„Rekonstrukce kotelny a rozvodu UT v MS Matrosovova“ „ .

/clslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL o1

sm'uvn' s‘rafly smlouvy, ° d"° "a real'zac' uzavrene 23 03 2023 číslo smlouvy objednatele: S/0101/2023/0l
vyse uvedene stavby dne.      
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Objednavate': Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory. IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel:

 

 

Gen.projektant

(autorský dozor):

Technický dozor

stavebníka (TDS):

 

 

Přílohy Počet paré;

1) Krycí llst
1 x

2) Soupis položek 1 x

1 X

1 x

  

Příjemce

Objednatel

TDS

Zholowtel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny

 

Popis:

Doplnění obkladů, oprava omítek a výmalba

Odůvodnění změny“

potřeba úpravy stěn po provedení demontáže původních radiátorů

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ-Vle—prodloužentdobyplnění orma-:"!— NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

, „ , . Cena navrhovanych VlcepraCI , , ,

MenepraCl ZL k celkove . „ , VlcepraCI ZL k celkove

v reseneho ZL ,

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

47 871,97 2,19%    
47 871,97

 
 

  
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

Prorektant (autorský souhlasím /

dohled) nesouhlasím

TDS: souhlaSlm/

nesouhlaSlm

Zhotovitel souhlasnmil

nesouhlaSlm

Objednatel SOUhIGSIm,/

nesouhlaSlm

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

  

  

 

Změna stavby — krycí list Číslo paré:
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Název stavby MŠ Matrosovova - vícepráce JKSO

Název objektu ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel VODAŘ s ro 29387850 C229387850

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11 07 2023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady l1 mj

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 7 438,86 8 Práce přesčas 0,00 13‘Zafl’zenl’ staveniště 0,00

2 Montáž 28 936,99 9 Bez pevné podl 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 3 065,02 10 Kulturnl’ památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 8 431 ,10 11 0,00 16‘Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0.00 17‘Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 47 871,97 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 47 871,97

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 47 871.97 10 053,11

Cena s DPH 57 925,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET

Stavba: MŠ Matrosovova -vícepráce

 

        

 

 

 

 

 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

         
 

 

        

 

 

 

 

        

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s r o. Zpracoval:

Místo: Datum: 11 7 2023

, . . Množství Cena Hmotnost

Č Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Díl: 784 Malby 7 070,28 0,238

146 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,

5 784161401 R00 jednonásobna' m2 52,000 24,20 1 258,40 0,165

146 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,

20 784161401 R00 jednonásobná m2 22,500 2420 544,50 0,072

147 Malby z malířských směsí hlínkových, , bělost 77 %,

6 784195112R00 dvojnásobně m2 52,000 68,00 3 536,00 0.000

147 Malby z malířských směsí hlínkových, , bělost 77 %.

19 784195112R00 dvojnásobné m2 22,500 68,00 1 530,00 0,000

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za barevnou malbu

7 784211151 tónovanou přípravky m2 22,500 8,95 201,38 0,001

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 541,64 0,000

Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových

1 9 978013191R00 vnitřních m2 52,000 106,57 5 541,64 0,000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 304,63 0,000

152 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

12 979081121R00 každý další 1 km ! 27,992 13,70 383,49 0,000

153 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,

13 979990107R00 , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů ! 1,520 1 650,00 2 508,00 0,000

156

14 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti ! 1520 516,00 784,32 0000

pro vodorovnou dopravu

158

16 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1520 314,00 477,28 0,000

Včetně naložen! na dopravní prostředek a složen! na skládku, bez

poplatku za skládku

159

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1520 99,70 151,54 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 19 660,68 0,969

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 660,68 0,969

2 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 52,000 64,89 3 374,28 0,014

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn

3 612321141 nanášena' ručně m2 52,000 313,20 16 286,40 0,956

PSV Práce a dodávky PSV 11 294,74 0,826

781 Dokončovací práce - obklady 11 294,74 0,826

10 781151011 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2 kus 52,000 4950 2 574,00 0,023

Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti do

781471921 19 ks/m2 kus 52,000 121,50 6 318,00 0,190

59 76R1 obklad keramický hladký kus 52, 000 39, 50 2 054,00 0,614

Přesun hmot procentní pro obklady keramíckě v objektech v

11 998781203 přes 12 do 24 m % 109,450 3 19 348,74 0,000

Celkem 47 871,97 2,033
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