
 

DODATE K Č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, ze dne 20.09.2022, ve znění jejího 
dodatku Č. 1 ze dne 6.2.2023 a dodatku Č. 2 ze dne 13.3.2023 uzavřené za účelem vypracování 

projektové dokumentace s názvem: 

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277" 

1. S MLUVNÍ S TR ANY  

1.1. Objednatel 
název: Město Uherské Hradiště 
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou, starostou města 
IČO: 00291471 
DIČ : CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
č. účtu: 27-154307831910800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela J anečková, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 275 
e-mail: michaela.janeckova@ mesto-uh.cz 
mobilní číslo: +420 739 488 560 

(dále jen „objednatel )̀ 

a 

1.2. Zhotovitel 
název: PR OJ E KTY  S TAVE B Czech R epublic s.r.o. 
sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 
zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA 
IČO: 07821654 
DIČ : CZ07821654 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 110448 
bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod 
č. účtu: 115-8627900287/0100 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA 
tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350 
e-mail: info@ prejktystavebcr.cz 
mobilní číslo: + 420 606 706 585 

(dále jen „zhotovitel") 

2. PR OHLÁ ŠE NÍ S TR AN 

2.1. S hora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo Č . 
objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
6.2.2023 a dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023, jejímž předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277" (dále jen 
„smlouva"). 

2.2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům. 

 



 

za Objednatele —  razítko a p
Ing. S tanislav Blaha 
starosta města 

 

za Zhotovitele —  ra tko a podpfš 
Ing. Dušan Šišpe MBA 
jednatel společnosti 

3. PŘE DMĚT DODATKU 

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla projektové dokumentace z důvodů, které 
nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně 
předvídat. 

Ke změně celkové ceny díla za zpracování projektové dokumentace dochází z důvodu nutnosti 
zapracování požadavků dotčených orgánů do projektové dokumentace, které nebylo možné při 
zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci objektivně předpovídat. 

3.2. Mění se článek 5. „CE NA ZA PŘE DMĚT DÍLA", konkrétně jeho odstavec 5.1. „Cena celkem 
za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:" smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním následovně: 

Původní cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH 

Cena víceprací 
Výše DPH 
Cena včetně DPH 

1 666 280,00 Kč 
349 918,80 Kč 

2 016 198,80 Kč 

21 000,00 Kč 
4 410,00 Kč 

25 410,00 Kč 

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí) 
Cena bez DPH 1 687 280,00 Kč 
Výše DPH 354 328,80 Kč 
Cena včetně DPH 2 041 608,80 Kč 

Z toho 
5.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR  + DS P) 
Cena bez DPH 867 380,00 Kč 
Výše DPH 182 149,80 Kč 
Cena včetně DPH 1 049 529,80 Kč 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny. 

4. ZÁ VĚR E ČNÁ  US TANOVE NÍ 

4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních $ platnosti originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4.2. S mluvní strany prohlašují, ₹e tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

4.3. Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s 
usnesením R ady města Uherské Hradiště Č . 1465/95/R M/2022 dne 22.8.2022. 

V Uherském Hradišti dne 21 07 2023  V Uherském Brodě dne  P  
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