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ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka Správa toků oblast povodí Vltavy
Název akce VN PP Třebánky v ř. km 4,3- dokončení stavebních prací
Zhotovitel akce Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, Č. Budějovice, IČO 260 26 279

Charakter akce (i/N) 1 Účetní číslo akce 954417
Zdroj financování §35
Druh zakázky ZPŘ
Číslo SoD; datum uzavření S944/2021/325/Ryt ze dne 24.1.2022 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 7 612 987,95
Dodatky SoD, datum uzavření nejsou
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)

Specifikace (popis) změny
VN Obora- výpustné zařízení. Vzhledem ke značnému zvodnění zeminy podloží v místě mez požerákem a čelem výpusti, kde má být na podkladním 
betonu obetonována roura výpusti, je nutné vyměnit podloží do hloubky l,lm. V loňském roce byl od projektanta předpoklad odtěžení cca 20cm 
(zápis ve SD ze dne 20.10.2022), ale vzhledem ke značným srážkám na podzim toto se již nemohlo provést a zvodněné podloží se zvětšilo. Byla 
odtěžena zamina po celé ploše 15 x 10 xl,l metru, kterou je nutné nahradit vhodnou zeminou do hráze a zahutnit na požadovanou hodnotu PS 95%. 
VN Mareška- výpustné zařízení-jedná se o stejné vícepráce jako u VN Obora v rozsahu výměny podloží 15x4x0,7 metru- celkem 42m3.

Příčina - důvod vzniku změny
V loňském roze na podzim byly časté, dlouhotrvající srážky, které způsobily značné zvodnění podloží pod výpustným potrubím a během zimního
přerušení prací se zvodnění ještě zhoršilo, takže je nutné podloží vyměnit u obou nádrží, jedná se o součást hráze VN. Vše projednáno a odsouhlaseno 
projektantem.

Přílohy
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne

Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano

Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne

Příloha č. 4 Výkresy - ne

Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne

Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 97 041,60
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 97 041,60
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 1,27
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 97 041,60

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce

TDS

Datum Jméno Pod is

14.07.2023

technik 14.07.2023

Vedoucí ST 14.07.2023

Dodavatel

Záznamy o změnách ve SD
datum 20.10.2022 a 23.6.2023 a D; 42 2gg
14.7.2023

lzl




