
Číslo smlouvy objednatele: 122/2016                                          Číslo smlouvy zhotovitele: L-16-007-000/SoD-01
Číslo dodatku č.1 objednatele: 346/2016

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

II/393 Oslavany I. stavba – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809, DIČ CZ27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31.7.2007, oddíl C, vložka 55650
zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2016 (dále jen „Smlouva“)
dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění
V rámci projednávání projektové dokumentace se zástupci města byl projektant upozorněn na skutečnost,
že v km cca 0,570 vpravo projektového staničení se nachází v tělese komunikace (ve svahu násypu) zasypaná
nevybuchlá letecká puma o tonáži  cca 250kg. Tato skutečnost je nová a nebyla zmíněna ani  v zadávací
dokumentaci  či  předchozím stupni  projektové  dokumentace.  Jelikož  v místě  zasypané  letecké  pumy byl
plánovaný  IG  průzkum  nutný  pro  realizaci  opěrné  stěny,  je  nutné  v daném  místě  nejdříve  provést
pyrotechnický průzkum v souladu se zákonem č. 199/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném
znění. 

II.
Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena celkem bez DPH 1.563.040,- Kč
III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  č.1  je  aktualizovaná  Přílohy  č.1  -  Kalkulace  ceny,  jejíž  součástí
je i Kalkulace pyrotechnického průzkumu.

V Brně, dne  V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek Ing. Jan Zouhar

jednatel ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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