
 Číslo smlouvy objednatele: 1338-2021-514201  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 178/2020 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 1338-2021-514201 ze dne 19.10.2021 („Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad 

 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 
Králové   

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím 
pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové;  
Renata Festová, Pobočka Hradec Králové 
 
Kontaktní údaje:  
Tel.: 702 126 654, 602 461 723 
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
 
(„Objednatel“) 
 

a 

 
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů 

 
Účastníci společnosti (sdružení):  

 
1. Vedoucí společník: Ing. Vladimír Dušek  

 

fyzická osoba podnikající podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxx,  
500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem  
 
Kontaktní údaje:  
Tel.: +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxxx 
ID datové schránky: yha9ftx 
 
Bankovní spojení: xxxx 
Číslo účtu: xxxx 
DIČ: xxxx 

mailto:hkralove.pk@spucr.cz
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2. druhý společník: Ing. Magdaléna Hofmanová 
 

fyzická osoba podnikající podle právního řádu České republiky, se sídlem xxx, 500 02 Hradec 
Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku 

Zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou  
 
Kontaktní údaje:  
Tel.: +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxxx  
DIČ: xxxx 
 
(„zhotovitel“) 

 

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako Smluvní 

strana) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo ze dne 19.10.2021 (č. objednatele 1338-2021-514101). 
 

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz 

a Smiřice 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku jsou: 

1) nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změny počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) 
u dílčích částí díla bod 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.1 i) c) a změna ceny díla dle čl. 3 smlouvy ; 

2) změna způsobu předávání digitálních částí Díla. 
 
 

Čl. II 
Nepodstatná změna závazku ze smlouvy 

 
Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazků ze smlouvy, 
změně počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u následujících dílčích částí díla : 
 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území – termín plnění 30.9.2023 
      počet MJ dle smlouvy o dílo 25 MJ (1MJ=1ha), dle skutečnosti 11 MJ 
      méně práce ve výši 14.000 Kč bez DPH 
 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
    termín plnění 30.9.2023 
    počet MJ dle smlouvy o dílo 45 MJ (1MJ=100 bm), dle skutečnosti 21 MJ 
    méněpráce ve výši 21.600 Kč bez DPH  

  

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami – termín plnění 30.9.2023 

     počet MJ dle SOD 1 MJ (1MJ=100 bm), dle skutečnosti 0 MJ 
     méně práce ve výši 5.000 Kč bez DPH  
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6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ – termín plnění 30.9.2023 

počet MJ dle SOD 1 MJ (1MJ=1ks), dle skutečnosti 0 MJ 
    méněpráce ve výši 8.000 Kč bez DPH 
 
Hodnota změn činí 48 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.  

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto 
dodatku, v položkovém výkazu činností.  

Odůvodnění : Smluvní strany se na kontrolním dnu dne 26.6.2023 dohodly na snížení počtu 
měrných jednotek dle skutečnosti (dle čl. 3.2 smlouvy) u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b)  
a 6.3.1 i) c) položkového výkazu činností. 
 

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně : 

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 2) : 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH     880 600,00 Kč   

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH DPH     505.650,00 Kč   

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPHHHH      77.400, 00 Kč   

Celková cena díla bez DPH       1.463.650,00 Kč   

DPH  21%         307.366,50 Kč   

Celková cena díla včetně DPH        1.771.016,50 Kč   

 

 

 

Čl. III 
Změna způsobu předávání digitálních částí díla 

 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 
 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
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V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě  
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli  
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(g) Rozbor současného stavu – 4x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 3x příslušné 
obci (3 obce), digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 6x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli,  
3x příslušné obci k vyložení (3 obce) a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální 
vyhotovení a 4x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené 1x Objednateli a 
3x příslušným obcím; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli;  
3x příslušné obci (3 obce) a 1x obci s rozšířenou působností, digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli;  
3x příslušné obci (3 obce) a 1x obci s rozšířenou působností, digitální vyhotovení 
určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení  
a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 4x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 3x příslušné obci k vystavení (3 obce); digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 3x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí (3 obce); digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice 

5/5 

 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 6x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 3x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí (3 obce), 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

 
 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu  
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí  
s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geoplan Hradec Králové  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 
Místo: Hradec Králové  Místo: Hradec Králové  
Datum: 25.07.2023 Datum: 24.07.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský  Jméno: Ing. Vladimír Dušek  
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: zástupce (vedoucí společník) 
Státní pozemkový úřad Společnosti Geoplan Hradec Králové  
 
 
 
 
 
 
Příloha : Položkový výkaz činností – dodatek č. 2 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 1 500,00 36 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 5 000,00 15 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 258 1 600,00 412 800,00 30.8.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 84 3 000,00 252 000,00 31.10.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 5 000,00 10 000,00 31.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 258 300,00 77 400,00 31.1.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 258 300,00 77 400,00 31.1.2023

880 600,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 258 650,00 167 700,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 11 1 000,00 11 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 21 900,00 18 900,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 0 5 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 0 8 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 550,00 4 550,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 600,00 2 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 950,00 950,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 258 900,00 232 200,00 30.9.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 8 000,00 32 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 5 4 900,00 24 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

505 650,00 xxxxx

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice - 

dodatek č. 2

30.4.20226.2.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.9.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 258 300,00 77 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

77 400,00 xxxxx

880 600,00

505 650,00

77 400,00

1 463 650,00

307 366,50

1 771 016,50

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 

návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: zástupce (vedoucí společník)                                                                 

společnosti Geoplan Hradec Králové

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného 

průběhu prací. 

________________________________ 

Jméno: Ing. Vladimír Dušek

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                                       

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Geoplan Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.07.2023

Místo: Hradec Králové

Datum: 24.07.2023


