
KALKULACE ZVÝŠENÍ CENY 
 „Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - TDS a BOZP“
Zahájení díla: 14.11.2022
Konečný termín dle dodatku č.1: 18.06.2023, celkem 217 dní
Prodloužení: 73 dnů
Konečný termín dle dodatku č. 2: 31.8.2023, celkem 290 dní 

Položky, ke kterým se vztahuje prodloužení díla:
· Službami a činnostmi TDS:
Etapa
b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola provádění prací, organizace a řízení kontrolních dní nejméně 1 x týdně, kontrola stavebního deníku a faktur vystavených zhotovitelem příp. další činnosti související s realizací akce)
[bookmark: _Hlk130918577]Cena za jeden	den 								        xxx
Cena za 73 dní									  xxx
Cena dle bodu b za 290 dní						             xxx
Cena dle bodu b za 290 dní vč. DPH 						xxx
[bookmark: _Hlk137570158]Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c)					xxx
Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c) vč. DPH 				xxx

· Službami a činnostmi koordinátory:
Etapa
b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola dodržování BOZP, návrhy na odstranění nedostatků),
Cena za jeden	den 								        xxx
Cena za 73 dní								               xxx
Cena dle bodu b za 290 dní						             xxx
Cena dle bodu b za 290 dní vč. DPH 					             xxx
Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c)			xxx
Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c) vč. DPH		xxx



V Praze …………..						Ing. Petr Bukovský
