
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 429 600,53

355 041,76 74 558,7721,00%

0,00 0,0015,00%

12

Rakovník ZTI

355 041,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

429 600,53355 041,76ZL č.1 Změny na přání investora

355 041,76 429 600,53

Rakovník ZTI

13. 7. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 355 041,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 355 041,76 21,00% 74 558,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 600,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rakovník ZTI

ZL č.1 - Změny na přání investora
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 355 041,76

HSV - Práce a dodávky HSV 64 995,17

    1 - Zemní práce 18 512,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 465,56

    4 - Vodorovné konstrukce 5 600,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 816,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 801,57

    997 - Přesun sutě -19 225,23

    998 - Přesun hmot -5 976,09

PSV - Práce a dodávky PSV 290 046,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 659,31

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 108 626,08

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 298,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 040,00

    751 - Vzduchotechnika 99 622,23

    771 - Podlahy z dlaždic 43 834,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 101,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 864,45

ZL č.1 - Změny na přání investora

Rakovník ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 041,76

D HSV Práce a dodávky HSV 64 995,17

D 1 Zemní práce 18 512,59

241 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,160 1 505,99 9 276,90 CS ÚRS 2023 02

VV (5,1+3,7)*0,7*1,0 "výkop pro připojení kanalizace v 1.NP 6,160

245 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,232 282,00 347,42 CS ÚRS 2023 02

VV (5,1+3,7)*0,7*0,2 "výkop pro připojení kanalizace v 1.NP 1,232

246 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 12,320 21,00 258,72 CS ÚRS 2023 02

VV 1,232*10 'Přepočtené koeficientem množství 12,320

247 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,218 1 550,00 3 437,90 CS ÚRS 2023 02

VV 1,232*1,8 2,218

242 K 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 4,928 650,00 3 203,20 CS ÚRS 2023 02

VV (5,1+3,7)*0,7*0,8 "výkop pro připojení kanalizace v 1.NP 4,928

243 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,232 600,00 739,20 CS ÚRS 2023 02

VV (5,1+3,7)*0,7*0,2 "výkop pro připojení kanalizace v 1.NP 1,232

244 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 2,464 507,00 1 249,25 CS ÚRS 2023 02

VV 1,232*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,464

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 465,56

239 K 342272205

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 50 mm

m2 25,125 546,00 13 718,25 CS ÚRS 2023 02

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu

VV (0,2+0,3+0,2)*3,5 "1.03 2,450

VV (0,20+0,2)*3,5"1.03 1,400

VV (0,2+0,3+0,2)*3,5*2 "1.05 4,900

VV (0,20+0,2)*3,5"2.04 1,400

VV (0,20+0,50)*3,5"2.04 2,450

VV (0,2+0,3+0,2)*3,5*2 "2.08 4,900

VV (0,20+0,2)*3,05"3.04 1,220

VV (0,20+0,50)*3,05"3.04 2,135

VV (0,2+0,3+0,2)*3,05*2 "3.08 4,270

VV Součet 25,125

6 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 14,063 584,48 8 219,54 dle SoD

VV
(1,5+0,8)*(3,6-2,25) "1.04 dozdění příčky u učitelského WC  10 

cm nad podhled
3,105

VV
(1,5+0,8)*(3,6-2,25) "1.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 

cm nad podhled
3,105

VV
3,49*(3,6-2,25) "2.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 cm 

nad podhled
4,712

VV
3,49*(3,15-2,25) "2.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 

cm nad podhled
3,141

VV Součet 14,063

7 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 4,950 106,62 527,77 dle SoD

VV
(3,6-2,25) "1.04 dozdění příčky u učitelského WC  10 cm nad 

podhled
1,350

VV
(3,6-2,25) "1.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 cm nad 

podhled
1,350

VV
(3,6-2,25) "2.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 cm nad 

podhled
1,350

VV
(3,15-2,25) "2.06 dozdění příčky u učitelského WC  10 cm nad 

podhled
0,900

VV Součet 4,950

D 4 Vodorovné konstrukce 5 600,00

Rakovník ZTI

ZL č.1 - Změny na přání investora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

248 K 411236221

Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně 

bednění a odbednění plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 

m2, tl. přes 150 do 300 mm

kus 10,000 560,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10 "oprava klenby po kanalizaci 10,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 816,77

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 189,740 212,74 40 365,29 dle SoD

VV
" nové příčky - bez obkladu - část příčky od úrovně 2,25 až 10 

cm nad podhled

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.04 6,345

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.06 6,345

VV 2*3,49*(3,6-2,25) "2.06 9,423

VV 2*3,49*(3,15-2,25) "2.06 6,282

VV
Plocha stávajících zdí od úrovně obkladu 2,0 do úrovně 10 cm 

nad podhled

VV
(1,49+4,05+0,6+1,49+0,6+3,535+4,05+3,445)*(3,6-2,0) "1.01-

1.04
30,816

VV (3,49+3,15+0,8+2,5+0,6+0,95+0,6+0,1)*(3,6-2,0) "1.05-1.06 19,504

VV

(1,48+1,2+0,04+0,9+0,1+1,91+0,5+1,45+0,5+3,645+0,85+0,0

75+0,9+0,075+0,9+0,075+1,275+1,4+0,1+1,945)*(3,6-2,0) 

"2.01-2.04

30,912

VV
(3,49+3,16+0,89+3,49+0,65+1,4+0,65+0,82+3,23+1,5)*(3,6-

2,0) "2.05-2.08
30,848

VV

(1,48+1,2+0,04+0,9+0,1+1,91+0,5+1,45+0,5+3,645+0,85+0,0

75+0,9+0,075+0,9+0,075+1,275+1,4+0,1+1,945)*(3,15-2,0) 

"3.01-3.04

22,218

VV
(3,49+3,16+0,89+3,49+0,65+1,4+0,65+0,82+3,23+1,5)*(3,15-

2,0) "3.05-3.08
22,172

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*(3,5-2,0) "1.03 0,825

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "1.05 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "2.08 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,05-2,0)*2 "3.08 1,050

VV Součet 189,740

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 4,875 136,94 667,58 dle SoD

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*(3,5-2,0) "1.03 0,825

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "1.05 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "2.08 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,05-2,0)*2 "3.08 1,050

VV Součet 4,875

213 K 612315101
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 

150 mm
m2 7,500 1 180,00 8 850,00 CS ÚRS 2023 02

VV 75*0,1 "zapravení rýhy po stoupačkách 7,500

VV Součet 7,500

251 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 73,000 52,30 3 817,90 CS ÚRS 2023 02

252 M RMAT0002 profil omítkový rohový s výztužnou tkaninou m 76,650 69,20 5 304,18

VV 73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,650

240 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 0,110 5 190,00 570,90 CS ÚRS 2023 02

VV 31,5*0,07*0,05 "zapravení rýh po vodorovném vedení topení 0,110

15 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 -12,042 3 580,33 -43 114,33 dle SoD

VV -120,42*0,1 -12,042

VV Součet -12,042

16 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 -12,042 148,29 -1 785,71 dle SoD

VV -120,42*0,1 -12,042

17 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,397 42 853,78 -17 012,95 dle SoD

VV -120,42*0,0033 -0,397

VV Součet -0,397

253 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,616 3 580,33 2 205,48 dle SoD

VV
(5,1+3,7)*0,7*0,1 "oprava pohlahy v 1.NP po výměně 

kanalizace
0,616

VV Součet 0,616

254 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,616 148,29 91,35 dle SoD

VV
(5,1+3,7)*0,7*0,1 "oprava pohlahy v 1.NP po výměně 

kanalizace
0,616

255 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,020 42 853,78 857,08 dle SoD

VV
(5,1+3,7)*0,7*0,0033 "oprava pohlahy v 1.NP po výměně 

kanalizace
0,020

VV Součet 0,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 801,57

25 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 -12,042 2 924,48 -35 216,59 dle SoD

VV -120,42*0,1 -12,042

VV Součet -12,042

237 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 119,290 184,00 21 949,36 CS ÚRS 2023 02

VV 119,290 "broušení podlah po odstranění dlažby 119,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

238 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k 

ceně za každý další 1 mm úběru
m2 238,580 83,80 19 993,00 CS ÚRS 2023 02

VV 119,290*2 238,580

235 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 6,000 27,20 163,20 CS ÚRS 2023 02

VV 6 "otvory pro topení 6,000

234 K 974042532

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 

s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 

mm

m 31,500 201,00 6 331,50 CS ÚRS 2023 02

VV 63/2 "vysekání rýhy pro nové vodorovné vedení topení 31,500

212 K 974031133

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 

mm

m 75,000 128,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 75 "vysekání rýh pro soupačky 75,000

38 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 254,926 78,38 19 981,10

VV Odsekání druhé vrstvy obkladu

VV (2,9*2+0,6*2+1,49*2)*2-(0,8*2+0,6*2+0,8*2) 15,560

VV (0,98*2+1,45*2)*2-(0,6*2+1,24*1,3) 6,908

VV 0,4*0,53*2+0,4*1,25*2 1,424

VV (3,49*2+4,05*2+0,6*2)*2-(0,8*2+1,24*0,62) 30,191

VV 0,4*0,62*2 0,496

VV Mezisoučet 54,579

VV (1,48*2+2,7*2+0,5*2)*2-(0,6*2+0,8*2*2) 14,320

VV (1,48*2+1,335*2)*2-(0,6*2+1,24*0,23) 9,775

VV (4,15*2+3,45*2)*2-(0,8*2+1,28*0,54) 28,109

VV 0,4*2*0,54+0,4*2*1,28 1,456

VV (1,5*2+4,15*2+0,53*2)*2-(1,23*1,17+0,8*2*2+0,6*2) 18,881

VV (3,49*2+4,15*2)*2-(0,6*2+0,8*2+1,24*0,52) 27,115

VV 0,4*1,17*2+0,4*0,52*2 1,352

VV Mezisoučet 101,008

VV (1,48*2+2,7*2+0,5*2)*2-(0,8*2*2+0,6*2) 14,320

VV (1,36*2+1,48*2)*2-(0,6*2+1,24*1,34) 8,498

VV (3,445*2+4,15*2)*2-(0,8*2+1,27*0,64) 27,967

VV 0,4*1,24*2+0,4*0,64*2 1,504

VV (4,15*2+1,5*2+0,5*2)*2-(0,8*2*2+0,6*2+1,23*1,39) 18,490

VV (3,49*2+4,15*2)*2-(0,6*2+0,8*2+1,24*0,71) 26,880

VV 0,4*1,39*2+0,4*0,71*2 1,680

VV Mezisoučet 99,339

VV Součet 254,926

D 997 Přesun sutě -19 225,23

39 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t -7,758 1 301,61 -10 097,89 dle SoD

40 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -7,758 253,39 -1 965,80 dle SoD

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t -147,402 11,08 -1 633,21 dle SoD

VV -7,758*19 "Přepočtené koeficientem množství -147,402

VV Součet -147,402

42 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t -26,240 1 134,08 -29 758,26 dle SoD

43 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 0,681 1 134,08 772,31 dle SoD

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 17,801 1 317,77 23 457,62 dle SoD

D 998 Přesun hmot -5 976,09

46 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -20,358 293,55 -5 976,09 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 290 046,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 659,31

47 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 9,000 205,71 1 851,39 dle SoD

VV 2*4,5 "výměna ležaté kanalizace 9,000

52 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 9,000 741,20 6 670,80 dle SoD

VV 2*4,5 "výměna ležaté kanalizace 9,000

74 K 721279153
Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 

ostatní typ
kus -5,000 73,69 -368,45 dle SoD

75 M 562312221 ventilační hlavice DN 110 kus -1,000 75,47 -75,47 dle SoD

76 M 562312222 ventilační hlavice DN 125 kus -4,000 122,99 -491,96 dle SoD

106 K 725119102
Montáž splachovače nádržkového plastového 

nízkopoloženého
kus -3,000 738,50 -2 215,50 dle SoD

107 M 55147001 splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá kus -3,000 1 237,90 -3 713,70 dle SoD

79 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,002 645,64 1,29 dle SoD

80 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,002 452,86 0,91 dle SoD

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 108 626,08

208 K 733120815
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 

38
m 75,000 55,30 4 147,50 CS ÚRS 2023 02

VV Demontáž stoupaček 1.NP až 3.NP

VV 3*2*12,5 75,000

VV Součet 75,000

209 K 733223206
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

tvrdým pájením Ø 35/1,5
m 75,000 1 390,00 104 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stoupačky 1.NP až 3.NP

VV 3*2*12,5 75,000

VV Součet 75,000

135 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,124 1 255,84 155,72 dle SoD

136 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,124 587,60 72,86 dle SoD

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 298,87

210 K 734292716
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

přímé vnitřní závit G 1 1/4
kus 4,000 762,00 3 048,00 CS ÚRS 2023 02

211 K 734292726
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4
kus 4,000 1 060,00 4 240,00 CS ÚRS 2023 02

141 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 

do 12 m
t 0,008 905,71 7,25 dle SoD

142 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,008 452,86 3,62 dle SoD

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 040,00

218 K Pol18 kabel CYKY-J 3Cx1,5 110,000 16,00 1 760,00 dle SoD

VV napájení ventilátorů

VV 30 "1.NP 30,000

VV 40 "2.NP 40,000

VV 40 "3.NP 40,000

VV Součet 110,000

220 K Pol20 Vypínač (č.1) komplet 12,000 190,00 2 280,00 dle SoD

VV Vypínače k ventilátorům

VV 4 "1.NP 4,000

VV 4 "2.NP 4,000

VV 4 "3.NP 4,000

VV Součet 12,000

227 K Pol10 práce 1,000 5 000,00 5 000,00

D 751 Vzduchotechnika 99 622,23

230 K 751122052

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

podhledového základního, průměru přes 100 do 200 

mm

kus 14,000 425,00 5 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4 "1.NP 4,000

VV 5 "2.NP 5,000

VV 5 "3.NP 5,000

VV Součet 14,000

231 M RMAT0001
ventilátor podhledový s doběhem, průtok 150 m3/hod, 

zpětná klapka
14,000 3 000,00 42 000,00

228 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 58,000 866,00 50 228,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18 "1.NP 18,000

VV 20 "2.NP 20,000

VV 20 "3.NP 20,000

VV Součet 58,000

232 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 

m

t 0,270 4 580,00 1 236,60 CS ÚRS 2023 02

233 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,270 769,00 207,63 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 43 834,60

236 K 771151012

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 119,290 360,00 42 944,40 CS ÚRS 2023 02

188 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,904 558,06 504,49 dle SoD

189 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,904 426,67 385,71 dle SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 101,05

190 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 7,100 6,21 44,09 dle SoD

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*2,0 "1.03 1,100

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "1.05 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "2.08 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "3.08 2,000

VV Součet 7,100

191 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 7,100 49,72 353,01 dle SoD

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*2,0 "1.03 1,100

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "1.05 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "2.08 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "3.08 2,000

VV Součet 7,100

249 K 781161021
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 

profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
m 74,840 50,40 3 771,94 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP

VV 7*2,0 "stoupačky 14,000

VV 0,530*2+1,26 "okno 1.03 2,320

VV 1,25*2+1,24 "okno 1.02 3,740

VV 0,620*2+1,24 "okno 1.05 2,480

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*2,0 "stoupačky 14,000

VV 0,16*2+1,28 "okno 2.03 1,600

VV 1,23*2+1,24 "okno 2.02 3,700

VV 1,17*2+1,23 "okno 2.05 3,570

VV 0,52*2+1,24 "okno 2.06 2,280

VV 3.NP

VV 7*2,0 "stoupačky 14,000

VV 0,64*2+1,28 "okno 3.03 2,560

VV 1,34*2+1,24 "okno 3.02 3,920

VV 1,39*2+1,23 "okno 3.05 4,010

VV 0,71*2+1,24 "okno 3.06 2,660

VV Součet 74,840

250 M 19416007.R lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm m 82,324 97,20 8 001,89

VV 74,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,324

192 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 7,100 510,68 3 625,83 dle SoD

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*2,0 "1.03 1,100

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "1.05 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "2.08 2,000

VV (0,25+0,25)*2,0*2 "3.08 2,000

VV Součet 7,100

193 M 597610401 obklad keramický m2 7,810 290,00 2 264,90 dle SoD

VV 7,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,810

VV Součet 7,810

196 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,040 558,06 22,32 dle SoD

197 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,040 426,67 17,07 dle SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 864,45

203 K 784181127
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m
m2 33,270 20,53 683,03 dle SoD

VV
" nové příčky - bez obkladu - část příčky od úrovně 2,25 až 10 

cm nad podhled

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.04 6,345

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.06 6,345

VV 2*3,49*(3,6-2,25) "2.06 9,423

VV 2*3,49*(3,15-2,25) "2.06 6,282

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*(3,5-2,0) "1.03 0,825

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "1.05 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "2.08 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,05-2,0)*2 "3.08 1,050

VV Součet 33,270

204 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 33,270 35,51 1 181,42 dle SoD

VV
" nové příčky - bez obkladu - část příčky od úrovně 2,25 až 10 

cm nad podhled

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.04 6,345

VV (1,55+0,9+1,45+0,8)*(3,6-2,25) "1.06 6,345

VV 2*3,49*(3,6-2,25) "2.06 9,423

VV 2*3,49*(3,15-2,25) "2.06 6,282

VV Obezdívka kanalizace do výšky podhledu, obklad do 2,0 m

VV (0,25+0,3)*(3,5-2,0) "1.03 0,825

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "1.05 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,5-2,0)*2 "2.08 1,500

VV (0,25+0,25)*(3,05-2,0)*2 "3.08 1,050

VV Součet 33,270
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