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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
závazků ze Smlouvy o dílo - stavební práce 

"11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)"
(dále jen „dohoda") 

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele č.1: 
číslo dohody objednatele č. 2: 
číslo dohody objednatele č. 3: 
číslo dohody objednatele č. 4: 
číslo dohody zhotovitele:

číslo dodatku č.1 objednatele č.1: 
číslo dodatku č.1 objednatele č.2: 
číslo dodatku č.1 objednatele č.3: 
číslo dodatku č.1 objednatele č.4: 
číslo dodatku č.1 zhotovitele: 
číslo smlouvy objednatele č. 1: 
číslo smlouvy objednatele č. 2: 
číslo smlouvy objednatele č. 3: 
číslo smlouvy objednatele č. 4: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
reg. č. projektu:

8500007998

8510001015

8500006901

4/2022

CZ.06.1.42/0.0/0.0/20 118/0016102

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: 
Obec Horní Bělá
sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
zastoupená: Ing. Radek Pesík, starosta obce
IČO: 00257761 DIČ: —
e-mail:
datová schránka: 
telefon: 
kontaktní osoba: Ing. Radek Pesík, tel.
(dále jen jako „objednatel č. 2“)
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Objednatel č. 3:
Vodárenská a kanalizační a.s
sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
zastoupená:
IČO: 49786709

Ing. Petr Váchal, předseda správní rady
DIČ CZ 49786709

email: 
datová schránka: 
telefon: 
kontaktní osoba: 
(dále jen jako „objednatel č.

Objednatel č. 4:
Běiská skupina
Sídlem: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
Zastoupená:
IČO: 67106455
Telefon:
E-mail:
(dále jen jako „objednatel č. 4“)

Janem Kalousem, jednatel sdružení
DIČ: CZ67106455

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená:
IČO: 27430774 
telefon:

Ing Radek Kozák, jednatel komplementáře 
DIČ: CZ27430774

datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.^^^^H

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 
dále jen „zhotovitel“

(společně dále jen jako „Smluvní stran/“)

I. Preambule

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 16. 06. 2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva 
o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: II/205 Modernizace aglomeračního okruhu 
(Tlucná) (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500006901 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla 
uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě 
výsledku otevřeného řízeni veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: 
P22V00000148. Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 05. 2023, jehož 
předmětem bylo prodloužení termínu plnění díla bez změny finančního plnění.

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedeni dílčích změn, tedy k realizaci méněpraci a 
víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. 
nedošlo k uzavření dodatku č. 2 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou 
předmětem této dohody, popsány v příloze č. 1 této dohody - změnový list včetně podrobného rozpočtu 
(dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či 
méněpraci neuvedených ve Změně rozsahu díla.

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 10.480.267,49 Kč 
bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 262.792,78 Kč bez DPH.

1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo řádně a včas předáno v rozsahu dotčeném 
Změnou rozsahu díla dne 23. 06. 2023. Objednatel se zavazuje, že do 30 dnů od podpisu této dohody 
vystaví zhotoviteli Osvědčení objednatele o provedení stavebních prací (referenční list).
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II. Narovnáni

2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré 
změny jsou uvedeny v popisu změny ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást této dohody, 
uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla 
dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna 
rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 
ZZVZ.

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené zhotovitelem zahrnuté 
ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím s tím, že by vrácení předmětu plnění 
odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky 
možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, 
že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) Smlouvy
bez DPH: 66.745.319,19 Kč
se touto dohodou zvyšuje o částku 10.217.474,71 Kč bez DPH.

2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH 76.962.793,90 Kč

2.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) Smlouvy
bez DPH: 46.501.680,06 Kč
se touto dohodou zvyšuje o částku 9 256 454,19 Kč bez DPH.

2.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH 55.758.134,25 Kč

2.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) Smlouvy
bez DPH: 10.969.543,82 Kč
se touto dohodou zvyšuje o částku 961 020,52 Kč bez DPH.

2.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH 11.930.564,34 Kč

2.4.7. Cena díla za část díla pro objednatele č. 3 dle čl. 3.1. písm. d) Smlouvy
bez DPH: 2.153.585,03 Kč se touto dohodou nemění.

2.4.8. Cena díla za část díla pro objednatele č. 4 dle čl. 3.1. písm. e) Smlouvy 
bez DPH: 7.120.510,28 Kč se touto dohodou nemění.

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle 
čl. III. odst. 3.1. písm. a) Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí 76.962.793,90 Kč bez DPH.

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašuji, že na provedené vícepráce 
zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti 
zhotovitele, sankcí, etc.

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavřeni této 
dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem 
zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 
osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová 
adresa.

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v 
souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracováni jejich 
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osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

3.3. Smluvní strany se zavazuji dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž 
povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazuji zajistit, že budou v rámci smluvního 
vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 
5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončeni účinnosti této dohody.

3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.

3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění dohody nebo plněni povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo 
učiněno se souhlasem subjektu údajů.

3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 
p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách 
kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.susDk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen 
„Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními 
podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a 
další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, 
spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu 
uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.5. Zhotovitel a objednatel č. 2, č. 3 a č. 4 je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem č. 
1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních 
stran založenými na kvalifikovaném certifikátu následovně: objednatel č. 4 nedisponuje zaručeným 
elektronickým podpisem, kdy z jeho strany bude dohoda podepsána ve vytištěné podobě minimálně ve dvou 
originálech. Následně takto podepsanou a oskenovanou dohodu ostatní strany podepíší svými zaručenými 
elektronickými podpisy. Jeden originálně podepsaný dokument objednatelem č. 4 bude předán objednateli 
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č. 1. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána 
v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení 
a ostatní strany jedno vyhotovení.

4.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této dohody dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list včetně podrobného rozpočtu 
Příloha č. 2 - předávací protokol

objednatel č. 1 .

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky 

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Horní Bělá
Ing. Radek Pešík 
starosta obce 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.
Ing. Petr Váchal 
předseda správní rady 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 4 :

—— SDBUŽE-řTÍ -------
BĚLSEÁ SE0PŽTÍA 

HORNÍ BĚLÁ 124

Jan Kalous 
jednatel sdružení
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Změnový list č. 1

1) SO 100 - KOMUNIKACE SIL. II/205 - dělicí ostrůvek (§222 odst.4) fSÚSPKI
Na základě požadavku obce Horní Bělá a konzultace s Dl Policie ČR bylo odstoupeno od realizace středového ostrůvku (viz zápis z KD číslo 8 a 9)

Předmět díla: 11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objekt: SO 100; SO 301; SO 303; VRN2; SO 305

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Objednatel č.2: Obec Horní Bělá, Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

Objednatel č.3: Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

Objednatel č.4: Bělská skupina, Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29. 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 43801 Zatec

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

Popis změny:

2) SO 100 - KOMUNIKACE SIL. II/205 - sanace navíc o větší tloušťce (§222 odst.6> ÍSÚSPK1
Na základě nevyhovujících statických zkoušek byla sanace podloží ve staničení cca 0,420-0,480 provedena sanace v tloušťce 80 cm. Viz geodetické 
zaměření.
3) SO 100 - KOMUNIKACE SIL, II/205 - sanace navíc větší plocha (§222 odst 6) fSÚSPKI
Na základě skutečnosti zjištěné na stavbě, kdy po odstranění původní konstrukce silnice bylo rozhodnuto o odstranění i krajních náspů tělesa silnice a jejich 
nahrazení vhodným (kamenným) materiálem. Tím byla zajištěna dostatečná únosnost celého tělesa silnice a zároveň bylo předejito zadržování spodních vod 
mezi novou konstrukcí (sanací) silnice a původním materiálem náspů, který byl tvořen převážně jílovitou zeminou. Jedná se o úsek ve staničení km 0,420- 
0,490. Dále byla sanace rozšířena mezi okrajem vozovky, pod krajnici k vnitřní hraně silničního příkopu v km 0,0570 - KÚ, kde není zřízena silniční obruba. 
Viz geodetické zaměření

4) VRN2 - Oprava objízdných tras (§222 odst. 4) [SÚSPKl
Na základě pochůzky na stavbě, viz samostatný zápis v SD a koordinační porady, byl upřesněn rozsah sanací v místech viditelných deformací a propadů, 
Zároveň bylo upřesněno technické řešení pro vyrovnání stávajících odfrézovaných ploch, případně drobných deformací, asfaltobetonem z důvodu zajištění 
celistvé soudržnosti a zajištění konstantní tloušťky kladené asfaltové vrstvy. Viz geodetické zaměření.

5) SO 301 Kanalizace dešťová - propustek vč.vtokového objektu (§222 odst.4) fSÚSPKI
Z důvodu zajištění odvodnění silničního příkopu ve staničení km 0,0760 PS byl navrhnut a proveden nový vtokový vtokový objekt a zrekonstruoval se 
původně nalezený propustek přes silnici II/205. Z důvodu napojení propustku na stávající kanalizací a zajištění možnosti čištění byla zřízena v místě MK nová 
kanalizační šachta.

6) SO 303 Kanalizační přípolkv dešťové pro UV a žlaby - změna 3ks UV u ostrůvku (§222 odst.4) fSÚSPKI
Z důvodu zrušení ostrůvku ve staničení 0,460 byly upraveny šířkové poměry v této části stavby. Z toho důvodu bylo třeba přemístit 3 ks uličních vpustí (jejich 
vybourání a nové vykopání v jiném místě). Viz zápis z KD č. 16

7) SO 301 Kanalizace dešťová - ztížené wkopávkv (§222 odst.4) fSÚSPKI
Z důvodu blízkosti plynovodního potrubí v úseku km 0,570-0,770 bylo nutno postupovat opatrněji, provádět ruční výkop v místě potrubí s následným jeho 
zásypem a zapískováním plynovodního potrubí.

8) SO 301 Kanalizace dešťová - kanalizace navíc (§222 odst.4) ÍSÚSPK/Obec Horní Bělál
Z důvodu kolize se sloupem NN, které patří spot ČEZ Distribuce a.s. musela být změněna trasa kanalizace. Vzhledem k tomu, že úsek nové kanalizace od 
šachty Š01-Š02 byl již položen, včetně následujících 19 m potrubí od šachty ŠO2, bylo nutné trasu v úseku Š01-Š02 vybourat, přeložit a prodloužit kvůli 
pousnu kanalizace do komunikace s ponecháním původní kanalizace o délce 19 m na úseku mezi ŠO2-ŠO3 v zemi.

9) SO 305 Kanalizace splašková - kanalizace navíc (§222 odst.4) ÍSÚSPK/Obec Horní Bělál
Vzhledem k navazující stavbě ČOV a zasíťování místních komunikací obcí Horní Bělá bylo nutné upravit pozici šachty ŠS1, čímž došlo k prodloužení potrubí 
a nutnosti "přestavby" šachtového dna. Dále byly položeny části splaškové kanalizace k šachtám ŠSA15 a ŠSA16, aby nebylo nutné v budoucí stavbě obce 
zasahovat do komunikace II/205. Tyto 2 šachty stávající PD neobsahuje, ale byla dodatečně poskytnuta projektantem Bělské skupiny. Viz DSPS.

101 SO 305 Kanalizace splašková - hledání napojení před mostem (§222 odst.4) (Obec Horní Bělál
V návaznosti na změnu č. 9 bylo nuté dohledat prostřednictvím zemních prací vyhovující místo pro propojeni nově pokládané splaškové kanalizace na 
kanalizaci stávající, která nebyla součástí projektové dokumentace stavby, a to s ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí.

11) SO 100 - KOMUNIKACE SIL. II/205 - zábradlí (§222 odst.4) ÍObec Horní Bělál
Zábradlí na gabionové zdí nebylo realizováno na žádost obce, s ohledem na požadavek majitele sousední nemovitosti. Ze strany obce bylo zajištěno 
provizorní zabezpečení formou oploceni a následně bude mimo dodávku stavby a ze strany obce řešeno nové oplocení navazující mezi chodníkem a 
nemovitostí.

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 2 336 678,81 3,50%

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb._____________ změna v Kč_________ změna pov%vs SOD

dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 8 406 381,45 12,59%

Změnu vyvolal: Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele

Jedná se o změnu: dle odst. 6 a 4 § 222 zák. č. 134/2016, Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny: soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD, zápis z pracovní porady, geodetické zaměření





Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1) SO 100 - KOMUNIKACE SIL II/205- dělicí ostrůvek (§222 odst.4) [SÚSPK]

23 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 19,000 7,000 -12,000 226,65 4 306,35 1 586,55 -2 719,80

30 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
soár, s dvoiím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

m2 19,000 7,000 -12,000 995,00 18 905,00 6 965,00 -11 940,00

31 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 19,000 7,000 -12,000 1 939,00 36 841,00 13 573,00 -23 268,00

50 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
ořeš 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z m 1 370,000 1 340,500 -29,500 321,00 439 770,00 430 300,50 -9 469,50

51 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 137,000 134,050 -2,950 296,10 40 565,70 39 692,21 -873,50

52 916131213
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční m 227,000 197,500 -29,500 389,00 88 303,00 76 827,50 -11 475,50

54 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 218,000 188,500 -29,500 135,00 29 430,00 25 447,50 -3 982,50

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 16 662,889 16 653,384 -9,505 199,00 3 315 914,91 3 314 023,43 -1 891,48

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -65 620,28

11) SO 100 - KOMUNIKACE SIL. IU205 - zábradlí (§222 odst.4) [SÚSPK]

32 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 47,500 0,000 -47,500 2 661,00 126 397,50 .0,00 -126 397,50

33 74910601R
zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 
1000x1000mm kus 47,500 0,000 -47,500 1 490,00 70 775,00 0,00 -70 775,00

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: -197 172,50

RozdH oproti SoD celkem méněpráce Kč: -262 792,78

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měmá 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
KČ

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1) SO 100 ■ KOMUNIKACE SIL II/205 - dělící ostrůvek (§222 odst.4) [SÚSPK]

24 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2 5 645,000 5 657,000 12,000 256,87 1 450 031,15 1 453113,59 3 082,44

25 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS; s rozprostřením a zhutněním v Druhu šířky přes 3

m2 5 645,000 5 657,000 12,000 307,80 1 737 531,00 1 741 224,60 3 693,60

27 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

m2 16 935,000 16 971,000 36,000 26,90 455 551,50 456 519,90 968,40

28 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky Přes 3 m, po m2 5 645,000 5 657,000 12,000 557,50 3 147 087,50 3153 777,50 6 690,00

29 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky ořeš 3 m, op

m2 5 645,000 5 657,000 12,000 394,40 2 226 388,00 2 231 120,80 4 732,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 19167,24

2) SO 100 - KOMUNIKACE SIL. il/205 - sanace navíc větší plocha a tloušťka (§222 odst6) [SÚSPK]

URS 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

m3 0,000 469,200 469,200 480,00 0,00 225 216,00 225 216,00

URS 162351103
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 469,200 469,200 87,80 0,00 41 195,76 41 195,76

11 171201201
Uložení sypániny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 903,560 5 372,760 469,200 20,70 101 503,69 111 216,13 9 712,44

URS 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 0,000 469,200 469,200 54,10 0,00 25 383,72 25 383,72

7 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4 903,560 5 372,760 469,200 98,00 480 548,88 526 530,48 45 981,60

8 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 517,800 26 863,800 2 346,000 0,30 7 355,34 8 059,14 703,80

11 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 903,560 5 372,760 469,200 20,70 101 503,69 111 216,13 9 712,44

12 171201221
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 9 316,764 10 208,244 891,480 86,40 804 968,41 881 992,28 77 023,87

9 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3 727,200 4 196,400 469,200 34,90 130 079,28 146 454,36 16 375,08

10 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 1 7 081,680 8113,920 1 032,240 146,00 1 033 925,28 1 184 632,32 150 707,04



61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky ob’ektu

t 16 662,889 18 633,529 1 970,640 199,00 3 315 914,91 3 708 072,27 392 1 57,36

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 994 169,11

3) SO 100 - KOMUNIKACE SIL 1I/205 ■ sanace navíc věttí plocha (§222 odst.6) [SÚSPK]

URS 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

m3 0,000 633,600 633,600 480,00 0,00 304 128,00 304 128,00

URS 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 0,000 633,600 633,600 87,80 0,00 55 630,08 55 630,08

11 171201201
Uložení sypán iny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 903,560 5 537,160 633,600 20,70 101 503,69 114 619,21 13115,52

URS 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 0,000 633,600 633,600 54,10 0,00 34 277,76 34 277,76

7 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z norninv friav téžitelncsti.ll na vzdálenost skuotnv 4 a 5 na

m3 4 903,560 5 537,160 633,600 98,00 480 548,88 542 641,68 62 092,80

8 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z hornin v Iřidv téžitebnoslí Dl na vzdáSenoSl skuolnv 4 a 5 na

m3 24 517,800 27 685,800 3 168,000 0,30 7 355,34 8 305,74 950,40

11 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 903,560 5 537,160 633,600 20,70 101 503,69 114 619,21 13115,52

12 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 9 316,764 10 520,604 1 203,840 86,40 804 968,41 908 980,19 104 011,78

9 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3 727,200 4 360,800 633,600 34,90 130 079,28 152 191,92 22 112,64

10 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 7 081,680 8 475.600 1 393,920 146,00 1 033 925,28 1 237437,60 203 512,32

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv objektu

t 16 662,889 19 324,009 2 661,120 199,00 3 315 914,91 3 845 477,79 529 562,88

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 342 509,70

Rozdíl oproti SoD celkem vfceprtce Kč: 2 355 846,05

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 093 053,27



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: lf/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
poi.

kód položky popis položky
měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvč

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

VRN2 * Oprava objízdných tras (§222 odst.6)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pot

kód položky popis položky
měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

icelk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

4) VRN2 - Oprava objízdných tras (§222 odst.4) [SÚSPK]

15 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2 m2 18 154,000 26 350,530 8 196,530 26,90 488 342,60 708 829,26 220 486,66

URS 572141111
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 
přes 20 do 40 mm m2 0,000 5 718,510 5 718,510 345,00 0,00 1 972 885,95 1 972 885,95

URS 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tt 
přes 40 do 60 mm

m2 0,000 2 478,020 2 478,020 496,00 0,00 1 229 097,92 1 229 097,92

URS 938909331
Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 0,000 8 196,530 8 196,530 7,81 0,00 64 014,90 64 014,90

URS 572243111
Ruční vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO 
(AB)

t 0,000 41,950 41,950 4 700,00 0,00 197165,00 197 165,00

21 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 4 420,045 5 406,322 986,277 159,00 702 787,16 859 605,20 156818,04

1 113107224

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrs:vy přes 300 do 400 mm

m2 907,7 1 526,390 618,690 94,00 85 323,80 143480,66 58156,86

2 113154224
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 907,7 1 526,390 618,690 222,00 201 509,40 338 858,58 137 349,18

4 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 m3 453,85 763,195 309,345 168,00 76 246,80 128 216,76 51 969,96

5 162751137

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Přes 9 000 do 10 000 m

m3 453,85 763,195 309,345 98,00 44 477,30 74 793,11 30 315,81

6 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2269,25 3 815,975 1 546,725 0,30 680,78 1 144,79 464,02

7 171152111
Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 544,62 915,834 371,214 34,90 19 007,24 31 962,61 12 955,37

8 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 1034,778 1 814,327 779,549 146,00 151 077,59 264 891,80 113 814,21

9 171201201
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 453,85 763,195 309,345 20,70 9 394,70 15 798,14 6 403,44

10 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 862,315 1 450,071 587,756 86,40 74 504,02 125286,09 50 782,08

11 564871111
Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 907,7 2 213,850 1 306,150 371,25 336 983,63 821 891,81 484 908,19

12 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2 907,7 2 213,850 1 306,150 256,87 233 160,90 568 671,65 335 510,75

13 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m po zhutnění tl. 50 mm

m2 907,7 2 213,850 1 306,150 407,80 370 160,06 902 808,03 532 647,97

14 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 907,7 2 213,850 1 306,150 20,40 18 517,08 45162,54 26 645,46

18 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 2505,252 3130,129 624,877 349,00 874 332,95 1 092 414,99 218 082,04

19 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 62304,528 73 372,892 11 068,364 0,80 49 843,62 58 698,31 8 854,69

20 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 . 

t 689,852 1 160,056 470,204 86,40 59 603,21 100 228,87 40 625,66

21 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky ob'ektu

t 4420,045 6 673,915 2 253,870 159,00 702 787,16 1 061 152,43 358 365,27

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 6 308 319,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem KČ: 6 308 319,42



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Moddemizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 301 Kanalizace dešťová - propustek vč .vtokové ho objektu (§222 odst.4)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
IPOl.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

5) SO 301 Kanalizace dešťová - propustek vč.vtokového objektu (§222 odst.4) [SÚSPK]

11 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 845,764 865,654 19,890 565,00 477 856,66 489 094,51 11 237,85

13 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. 
skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 563,842 577,102 13,260 569,00 320 826,10 328 371,04 7 544,94

14 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 2 662,345 51,000 19,00 49 615,56 50 584,56 969,00

15 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 2 662,345 51,000 8.00 20 890,76 21 298,76 408,00

17 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 409,606 1 442,756 33,150 98,00 138141,39 141 390,09 3 248,70

18 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 048,030 7 213,780 165,750 0,30 2114,41 2 164,13 49,73

67 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné)

t 2 255,370 2 308,410 53,040 86,40 194 863,97 199 446,62 4 582,66

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 786,456 805,241 18,785 682,50 536 756,22 549 576,98 12 820,76

23 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1 2 887,346 2 928,673 41,327 138,00 398 453,75 404 156,87 5 703,13

24 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 463,210 472,125 8,915 706,00 327 026,26 333 320,11 6 293,85

25 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 926,420 946,033 19,613 147,00 136183,74 139 066,79 2 883,05

30 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 125,100 128,160 3,060 1 589,00 198 783,90 203 646,24 4 862,34

36 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním výkop sklon do 20 % DN 400

m 165,000 182,000 17,000 905,00 149 325,00 164 710,00 15 385,00

37 59710701 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C m 165,000 182,000 17,000 3 100,32 511 552,80 564 258,24 52 705,44

48 894201113
šachta z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 0,880 1,630 0,750 8 989.00 7 910,32 14 652,07 6 741,75

URS 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska 
zákrytová

kus 0,000 1,000 1,000 1 680,00 0,00 1 680,00 1 680,00

URS 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 0,000 1,000 1,000 5 470,00 0,00 5470,00 5 470,00

66 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 3 979,555 4 043,382 63,827 382,00 1 520 190,01 1 544 571,99 24 381,98

URS 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 
mm do lože C 25/30 Pl do 10 m2

m2 0,000 18,000 18,000 2 890,00 0,00 52 020,00 52 020,00

URS HZS Hodinová zúčtovací sazba kolové rypadlo hod 0,000 14,500 14,500 1 360,00 0,00 19 720,00 19 720,00

URS HZS Hodinová zúčtovací sazba nákladní vozidlo hod 0,000 14,500 14,500 1 120,00 0,00 16 240,00 16 240,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 254 948,16

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 254 948,16



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Moddernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

MÉNÉPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 303 Kanalizační přípojky dešťové pro UV a žlaby - změna 3ks UV u ostrůvku (§222 odst.4)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

6) SO 303 Kanalizační přípojky dešťové pro UV a žlaby - změna 3ks UV u ostrůvku (§222 odst4) [SÚSPK]

URS 131313702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,000 3,600 3,600 1 690,00 0,00 6 084,00 6 084,00

9 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 194,520 195,720 1,200 682,50 132 759,90 133 578,90 819,00

URS 890411811
Rozebrání vpusti z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3

m3 0,000 3,900 3,900 4 640,00 0,00 18 096,00 18 096,00

URS 899623161 Obetonování vpustí betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,000 2,400 2,400 4 000,00 0,00 9 600,00 9 600,00

28 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 
(předělání)

kus 38,000 41,000 3,000 8 988,00 341 544,00 368 508,00 26 964,00

29 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm kus 38,000 41,000 3,000 319,00 12 122,00 13 079,00 957,00

30 592238540R
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm, zápachový uzávěr

kus 38,000 41,000 3,000 1 641,00 62 358,00 67 281,00 4 923,00

31 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 38,000 41,000 3,000 237,00 9 006.00 9 717,00 711,00

32 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 38,000 41,000 3,000 230,00 8 740,00 9 430,00 690,00

33 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 38,000 41,000 3,000 229,00 8 702,00 9 389,00 687,00

34 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mrn kus 38,000 41,000 3,000 771,00 29 298,00 31 611,00 2 313,00

66 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 38,000 39,818 1,818 382,00 14 516,00 15 210,36 694,36

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 72 538,36

Cdkovy rozdíl oproti SoD celkem Kč: 72 53836



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Moddemizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel č.1 + Objednatel č.2
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. (50%) 
+ Obec Homí Bělá (50%)

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měmá 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 301 Kanalizace dešťová - kanaliazce navíc (§222 odst.4)

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: 0,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měmá 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

7) SO 301 Kanalizace dešťová - ztížené vykopávky (§222 odst.4) [SÚSPK/Obec Homí Bělá]

10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 29,250 867,600 838,350 546,00 15 970,50 473 709,60 457 739,10

URS 132312122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,000 67,068 67,068 2 610,00 0,00 175 047,48 175 047,48

24 175151101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 463,210 487,510 24,300 706,00 327 026,26 344 182,06 17155,80

URS 58337310 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,000 53,460 53,460 147,00 0,00 7 858,62 7 858,62

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 657 801,00

8) SO 301 Kanalizace dešťová - kanaliazce navíc (§222 odst.4) [SÚSPK/Obec Homí Bělá]

11 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 845,764 915,028 69,264 565,00 477 856,66 516 990,82 39 134,16

13 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 563,842 610,018 46,176 569,00 320 826,10 347 100,24 26 274,14

14 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 2 788,945 177,600 19,00 49 615,56 52 989,96 3 374,40

15 (151101111 Odstranění příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 2 788,945 177,600 8,00 20 890,76 22 311,56 1 420,80

17 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 409,606 1 525,046 115,440 98,00 138 141,39 149 454,51 11 313,12

18 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti i, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 048,030 7 625,230 577,200 0,30 2 114,41 2 287,57 173,16

67 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné)

t 2 255,370 2 440,074 184,704 86,40 194 863,97 210 822,39 15 958,43

21 174101101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 786,456 870,631 84,175 682,50 536 756,22 594 205,66 57 449,44

23 ,58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 887,346 3 072,531 185,185 138,00 398 453,75 424 009,28 25 555,53

24 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 463,210 484,670 21,460 706,00 327 026,26 342 177,02 15150,76

25 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 926,420 973,632 47,212 147,00 136 183,74 143 123,90 6 940,16

30 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 125,100 132,315 7,215 1 589,00 198 783,90 210 248,54 11 464,64

34 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

m 385,000 422,000 37,000 799,00 307 615,00 337178,00 29 563,00

35 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 160

m 385,000 422,000 37,000 1 603,68 617 416,80 676 752,96 59 336,16

66 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 3 979,555 4 214,768 235,213 382,00 1 520 190,01 1 610 041,43 89 851,42

URS 830391811 Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 m 0,000 13,000 13,000 235,00 0,00 3 055,00 3 055,00

62 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 756,675 758,690 2,015 349,00 264 079,58 264 782,81 703,24

63 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 10 593,450 10 621,660 28,210 0,80 8 474,76 8 497,33 22,57

URS 469973123
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07

t 0,000 2,015 2,015 322,00 0,00 648,83 648,83

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 397 388,95

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 055189,95



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Moddernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)

Objednatel: Objednatel Č.4 Bělská skupina

MÉNÉPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

10) SO 305 Kanalizace splašková - kanalizace navíc (§222 odst.4)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
KČ

celk.cena ve 
smlouvě 
KČ

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

9) SO 305 Kanalizace splašková • kanalizace navíc (§222 odst.4) [Obec Homí Bělá]

12 132254205
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti l 
skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 721,228 783,103 61,875 565,00 407 493,82 442 453,20 34 959,38

13 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 480,819 522,069 41,250 569,00 273 586,01 297 057,26 23 471,25

14 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 651,540 2 839,040 187,500 27,00 71 591,58 76 654,08 5 062,50

15 151101112 Odstranění příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 651,540 2 839,040 187,500 16,00 42 424,64 45 424,64 3 000,00

17 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti i, skupiny 1 až 3

m3 1 202,047 1 305,172 103,125 98,00 117 800,61 127 906,86 10 106,25

18 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 010,235 6 525,860 515,625 0,30 1 803,07 1 957,76 154,69

20 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 923,275 2 088,275 165,000 86,40 166 170,96 180 426,96 14 256,00

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 817,597 889,785 72,188 682,50 558 009,95 607 277,92 49 267.97

22 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 553,434 1 690,590 137,156 138,00 214 373,89 233 301,45 18 927,56

23 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 284,260 307,135 22,875 706,00 200 687,56 216 837,31 16 149,75

24 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový i 568,520 614,270 45,750 147,00 83 572,44 90 297,69 6 725,25

26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 83,640 90,728 7,088 1 589,00 132 903,96 144 166,00 11 262,04

30 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním výkop sklon do 20 % DN 250

m 466,000 503,500 37,500 799,00 372 334,00 402 296,50 29 962,50

31 59710702
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 160

m 466,000 503,500 37,500 1 152,00 536 832,00 580 032,00 43 200,00

URS 894410101
Úprava betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové 
dno výšky 600 mm - dodělání 2ks vstupů

kus 0,000 1,000 1,000 19 159,00 0,00 19 159,00 19 159,00

46 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 
200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 15,000 17,000 2,000 2 830,00 42 450,00 48 110,00 5 660,00

48 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
1000/250/120 SP 100x25x12 cm

kus 13,000 15,000 2,000 1 153,90 15 000,70 17 308,50 2 307,80

49 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly + PE povlakem 100x100x12cm kus 14,000 16,000 2,000 2 855,60 39 978,40 45 689,60 5 711,20

50 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 
poplastovaná

kus 15,000 17,000 2,000 2 050,40 30 756,00 34 856,80 4100,80

51 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 23,000 24,000 1,000 251,00 5 773,00 6 024,00 251,00

52 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 11,000 13,000 2,000 274,00 3 014,00 3 562,00 548,00

54 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600,100x75x15cm kus 15,000 17,000 2,000 9 748,00 146 220,00 165 716,00 19 496,00

55 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 98,000 109,000 11,000 270,00 26 460,00 29 430,00 2 970,00

57 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

kus 15,000 17,000 2,000 1 689,00 25 335,00 28 713,00 3 378.00

58 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 14,000 16,000 2,000 4 051,30 56 718,20 64 820,80 8 102,60

64 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 2 233,348 2 431,602 198,254 382,00 853 138,94 928 871,95 75 733,01

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 413 922,54

10) SO 305 Kanalizace splašková - hledání napojení před mostem [Obec Homí Bělá]

URS HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 0,000 18,000 18,000 355,00 0,00 6 390,00 6 390,00

URS HZS4121 Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů hod 0,000 9,000 9,000 392,00 0,00 3 528,00 3 528,00

URS HZS Hodinová zúčtovací sazba pásové rypadlo hod 0,000 9,000 9,000 1 065,00 0,00 9 585,00 9 585,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 19 503,00

Celkový rozdH oproti SoD celkem Kč: 433425,54
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