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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 6.10.2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 FIALA ARCHITECTS s.r.o. 

IČO: 29384397 
     se sídlem Na zákopech 250, Třinec, 739 61 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 37982  
jednající/zastoupená Ing. arch. Jiřím Fialou 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

a 

 
Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, příspěvková organizace 

IČO: 00846686 
se sídlem Tyršova 275, 739 61 Třinec 

jednající/zastoupená Mgr. Radkem Procházkou 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují a vzájemně si potvrzují, že dne 6.10.2021 mezi sebou uzavřely 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu projektu  

„Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS Třinec“. 
 

 

 
II. 

Předmět dodatku č.1 
 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující úpravě smluvních podmínek: 

1. Mění se rozsah prováděných prací, uvedené v čl.II.2 Smlouvy tak, že nově bude doplněn bod 2.4: 

 

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou 

následující fáze: 
 

2.4   části projektové dokumentace nad rámec původního zadání a změny zadání 
v průběhu projektování 

2.4.1 Úprava způsobu vytápění (PD v rozsahu DUR+DSP a DPS) – změna 
z tepelného čerpadla na horkovod 

2.4.2 Změna PBŘ s ohledem na změnu zadání využití dílen 

2.4.3 Požadavek na VZT (PD v rozsahu DUR+DSP a DPS) s ohledem na změnu 
zadání využití dílen 

 
 

2. Dochází k úpravě čl. IV.1 Smlouvy tak, že bude upravena celková cena na základě doplnění rozsahu 
o cenu za části projektové dokumentace nad rámec původního zadání a změny zadání v průběhu 
projektování čl. II.2.4. Smlouvy a čl. IV.2 Smlouvy, kde dochází k doplnění bodu 1.4. 
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1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy 

byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí 411.000 ,- Kč bez DPH.  
 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
 

1.4 Cena za odvedení výkonů dle čl.II.2.4        33.000,- Kč bez DPH 

 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 

že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy. 

 
V Třinci dne 3.7.2023 

 

Objednatel:        Zhotovitel: 
STaRS Třinec, p.o.      FIALA ARCHITECTS s.r.o.  

 
 

 

 
 

________________________     _____________________ 
Mgr. Radek Procházka      Ing. arch. Jiří Fiala 

Ředitel        Jednatel 


