
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Číslo SPISU: 4721/2023 
Číslo VERA: 
GINIS: S/2023/00217/1
Číslo REGISTR:0241/2023

   

Smlouva o dílo č. 0241/2023/OMM
DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0241/2023/OMM/1

č. zhotovitele: 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

 (dále jen „objednatel“)

1.2.  Zhotovitel: 

JAPSTAV MORAVA s. r.o.

Adresa:                      Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:              Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

IČ:            25824783

DIČ:            CZ25824783

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku na ul.
Štramberská v Kopřivnici“ , dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Při  provádění  díla  vyšly  najevo  skutečnosti  dříve  nepředvídané,  které  si  vyžádaly
provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně
zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu
díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

a) Provedení hutnící zkoušky na pláni

b) Zřízení uliční vpusti 

c) Zvýšená doasfaltace nad rámec PD – popraskané stávající asfalty

d) Odstranění chodníkových obrub ve vjezdu

e) Spárování žulových obrubníků speciální hmotou

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 75 842,74 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:

a) Dodávka zahradních i žulových obrubníků snížena oproti PD

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 26 751,20 Kč bez DPH

Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: 49 091,54 Kč bez DPH

3.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o
dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se
upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto
dodatku  a  omezuje  o  méněpráce  uvedené  v odst.  3.2  tohoto  dodatku.  Pro
vyloučení  pochybností  smluvní  strany  sjednávají,  že  na  vícepráce  se  vztahují
veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
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Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena díla celkem 578 454,94 Kč 121 475,54 Kč 699 930,48 Kč

Vícepráce dle

Dodatku č. 1 75 842,74 Kč 15 926,98 Kč 91 769,72 Kč

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 - 26 751,20 Kč - 5 617,75 Kč  - 32 368,95 Kč

Cena za dílo v Kč 

/celkem nově/ 627 546,48 Kč 131 784,77 Kč 759 331,25 Kč

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci
registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.  

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Položkový rozpočet víceprací

2. Položkový rozpočet méněprací

4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

             V Kopřivnici dne 2. 6. 2023                           V Kopřivnici Lubině dne 2. 6. 2023 

_______________ _______________

                   Ing. Adam Ondrašík                                                    Zdeněk Jeníš

              vedoucí odboru majetku                                              jednatel společnosti
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava chodníku na ul. Štramberská v Kopřivnici

Objekt:   Rozpočet - VCP

Objednatel:   Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   ul. Štramberská Kopřivnice Datum:   22. 5. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

10 Zhotovení statické zatěžové zkoušky   5,450.00 0.000
1 912012454 Provedení hutnící zkoušky na pláni   ks 1.000 5,450.00 5,450.00 0.000

20 17,871.63 0.000

2 R01 kpl 1.000 1,925.00 1,925.00 0.000

3 R04 kpl 1.000 988.00 988.00 0.000

4 895941311RT2 kus 1.000 8,474.50 8,474.50 0.000

5 831350113RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm UV na stávající potrubí   m 2.500 415.65 1,039.13 0.000

6 R02 ks 1.000 3,620.00 3,620.00 0.000

7 R03 Oprava vodovodní přípojky včetně čerpání vody   kpl 1.000 1,825.00 1,825.00 0.000

30 39,279.52 0.000
8 113108325R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm   m2 14.000 145.35 2,034.90 0.000

9 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   m2 14.000 34.85 487.90 0.000

10 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S š.nad 3 m, tl.5 cm   m2 14.000 884.00 12,376.00 0.000

11 565171111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16S, š. do 3 m, tl.10 cm   m2 14.000 1,538.50 21,539.00 0.000

12 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky   t 5.600 105.40 590.24 0.000

13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   t 5.600 58.65 328.44 0.000

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 106.400 9.35 994.84 0.000

15 979990104R00 Poplatek za skládku suti - asfalt   t 5.600 165.75 928.20 0.000

40 Odstranění chodníkových obrub ve vjezdu   1,427.59 0.000
16 R401 Ruční sbíjení chodníkových obrubníků   hod 2.000 685.00 1,370.00 0.000

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   t 0.110 58.65 6.45 0.000

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 2.090 9.35 19.54 0.000

19 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky   t 0.110 105.40 11.59 0.000

20 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění   t 0.110 11.90 1.31 0.000

21 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - beton   t 0.110 170.00 18.70 0.000

50 Spárování žulových obrubníků   6,944.00 0.000
22 R09 Spárování žulových obrubníků speciální hmotou   m 62.000 112.00 6,944.00 0.000

99 Staveništní přesun hmot   4,870.00 0.000
23 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný   kpl 1.000 4,870.00 4,870.00 0.000

Celkem   75,842.74 0.000

Množství 
celkem

Zřízení uliční vpusti s dopojením do stávající 
RŠ   

Přípravné práce - ruční odkopávky rýhy vč. ruční nakládky, odvozu a 
uložení zeminy   

Lože pod potrubí z kameniva drobného, obsyp potrubí z kameniva 
drceného fr. 4/8, zásyp rýhy kamenivem fr. 16-32   

Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro 
uliční vpusti TBV   

Napojení nového potrubí na stávající revizní šachtu přes typizovanou 
vsuvku ( jádrový odvrt, vsuvka, montáž )   

Zvýšená doasfaltace nad rámec PD - 
popraskané stávající asfalty podél obrubníků   



ROZPOČET  
Stavba:   Oprava chodníku na ul. Štramberská v Kopřivnici

Objekt:   Rozpočet - MP

Objednatel:   Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   ul. Štramberská Kopřivnice Datum:   22. 5. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

30 Zahradní obrubníky   3,457.80 0.000
1 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25   m 10.000 249.05 2,490.50 0.000

2 59217331R Obrubník zahradní betonový 50x200x1000 mm   kus 7.000 59.50 416.50 0.000

3 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25   m3 0.200 2,754.00 550.80 0.000

40 Dodávka žulových obrubníků   23,293.40 0.000
4 58380313R Obrubník žulový kamenný přímý OP2  30x20 cm   m 13.000 1,791.80 23,293.40 0.000

Celkem   26,751.20 0.000

Množství 
celkem
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