
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo, na akci

„Demolice objektů V areálu Obránců míru“
č. DÚK/Fr/109/2016+D2

Kód akce: A5047

Smluvní Stranv

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ; Cz00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Most, číslo účtu:_

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku
Ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Superbia S.r.o.
Sadová 203/7, 435 43 Horní Jiřetín
IČO; 282 20 188
DIČ: CZ28220188
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
29339

Bankovní Spojení: Československá obchodní banka a.S., pobočka Most, číslo účtu:_

Zastoupena: Oldřichem Vávrou, jednatelem
Ve věcech technických: Oldřichem Vávrou, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

(dále Společně jen Smluvní Strany)

Smluvní Strany, v Souladu S článkem XVIII. odst. 9. Smlouvy o dílo na akci „Demolice objektů
v areálu Obránců míru“ (dále jen Smlouvy), kód akce A5047, upravují a mění níže uvedeného dne,
měsíce a roku citovanou Smlouvou, uzavřenou dne 18. 5. 2016 pod č. objednatele
DÚK/Fr/109/2016, upravenou dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10. 6. 2016 a uzavírají tento Dodatek
č. 2 k předmětné Smlouvě.
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I. Důvod uzavření dodallfl

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. provedení dodatečných Stavebních prací spočívajících:
- ve Vyšší kubatuře základových konstrukcí objektu „Sklad A+B“ oproti projektové

dokumentaci a S tím Souvisejících dodatečných Stavebních prací v položkách
Demolice konstrukcí objektů Z betonu železového těžkou mechanizací a Drcení
Stavebního odpadu

- v rozdílu Skutečného množství odpadů vzniklých při demolici oproti výkazu výměr
a S tím Souvisejících změn V položkách Odvoz suti a vybouraných hmot, Příplatek
k odvozu Suti a Vybouraných hmot, Poplatek za uložení Stavebního odpadu.

Cana výše popsaných dodatečných Stavebních Draci baz DPH činí 67'2 851.92 Kč. než tvoří
14,54 % z původní ceny díla.

2. neprovedení Stavebních prací dle požadavku Severní energetické a.S., ponechat Suť v místě
drcení a nepřepravovat ji na projektem předpokládanou Skládku a S tím související
nerealizované Stavební práce v položkách Vodorovná doprava suti S naložením a Složením
do 1 km (objekt Sklad A+B) a Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku (všechny
tři objekty).

Cena těchto nerealizovaných Stavebních prací bez DPH činí 509 111,36 Kč.

Veškeré Změny byly uvedeny V zápisech ve Stavebním deníku a odsouhlaseny Zástupcem
objednatele, projektantem a zhotovitelem. Dodatečné Stavební práce a nerealizované Stavební práce
jsou Specifikovány VProtokolu změny č. 2/FR/2016 ze dne 23. 8. 2016 (včetně podrobného
položkového rozpočtu, který byl oceněn dle smluvních jednotkových cen), který tvoří nedílnou
přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Rekapitulace:

Cena dodatečných Stavebních prací bez DPH 672 851,92 Kč

Cena nerealizovaných Stavebních prací bez DPH 509 111,36 Kč

Celkový rozdíl oproti Smluvní ceně díla bez DPH +163 740,56 Kč

II. Lměna smlouvy

Smluvní Strany Se, na základě výše uvedeného v čl. I, dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek V. odst. 1 Smlouvy ve znění:

V.M

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídcc předložené Zhotovitelem ve výběrovém řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 4 627 405,99 Kč

à
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Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden vPříloze č. l Smlouvy (oceněné Soupisy prací
S výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené V Příloze č. l jsou pevné do doby ukončení díla
(dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné Změny rozsahu prací,
vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání dila.

Se nahrazuje novým zněním:

V. Cena díla

Cena předmětu díla je Stanovena dle jeho Skutečného provedeni a je Stanovena jako konečná,
pevná a neměnná.

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 4 791 146,55 Kč

Sestavení uvedeného cenového rozdílu dle Skutečně provedených prací je uvedeno v příloze
č. l tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná uiednání

Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech StejnopiSech o třech Stranách, každý S právem
originálu, obě Smluvní Strany obdrží dva výtisky.

Obě Smluvní Strany prohlašují, že Se dokonale Seznámily S textem tohoto Dodatku č. 2,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že Souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
statutární zástupci obou Smluvních Stran Své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Statutámími zástupci obou
Smluvních Stran.

. Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. l: Protokol změny č. 2/FR/2016

V Chlumci dne JOv Ý . P2075 V Horním Jiřetíně dne z,“ , X. ZÚ
7;

Lıv vÝ KOMBINÄT ÚSTÍ _PA o MIK. Superbıa s.r.0.
Sadová 203

435 43 Horní Jiřetín
ICO: 28220188 DIČ: cz:

Oldřich
jed

Palivový kon ' ˇ Superbia S.r.o.
(zhotovitel)
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Příloha č. 1

dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

„Demolice objektů v areálu Obránců míru“

Kód akce: A5047

č. Obj ednatele: DÚK/Fr/109/2016+D2

Protokol změny č. 2/FR/2016



[číslo PZ; sR/zoıs-__
PROTÓKOL ZMĚNY

ZhotOvitel:
Superbia s.r.o.
Sadová 203/7, 435 43 Horní Jiřetín
IČO: 28220188
DIČ: C228220188

Komu (objednatel): Datum: 23. 08. 2016

Palivový kambinát Ústí, s. p.
Eüđx7wická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ 00007536

Způsob odeslání/ osobně poštou Stavba:
předání/datum: „Demolice objektů v areálu Obránců

míru“
Kód akce: A5047

Odkazy
na specifikaci: Projektová dokumentace Stavby Zprac.

Ing. Helenou žiıovou, Česká 757/73, 434 Oı
Most, v Září 2013, pod Zakázkovým číslem 779-
08-13 a názvem „Demolice objektů v areálech
střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014 -
areál Obránců míru“

na výkresy: --

na rozpočtové podklady: Cmeněný soupis prací:s\ň‰ezem.výměr (Rozpočet) -

dle

DŰK/

smlouvyťacülo „Demolice Objektů V areálu
Obránců míruý Vyhotovené pod Č. objednatele

Fr/109/2016

na jinou část smlouvy: --

1; .PoPIr;žnflávY

Důvodem Změny je:
l/ Vyšší kubatura Základových konstrukcí objektu „Sklad A+B“ oproti
projektové dokumentaci a s tím
v položkách Demolice konstrukcí
mechanizací a Drcení stavebního

související dodatečné stavební práce
objektů Z betonu železového těžkou
odpadu.

2/ Požadavek Severní energetické a.s. ponechat suť v místě drcení a
nepřepravovat ji na projektem předpokládanou skládku a s tím související
nerealizované stavební práce v položkách Vodorovná doprava suti S naložením
a složením do l km (objekt Sklad A+B) a Příplatek k vodorovnému přemístění

suti na skládku (všechny tři ob
3/ Rozdíl skutečného množství o
výměr a s tím související Změna
Příplatek k odvozu suti a vybou
odpadu. L
Bližší specifikace Změn je uved
Změnový list č. 2/FR/2016 - Dod

jekty).
dpadů vzniklých při demolici oproti výkazu

v položkách Odvoz suti a vybouraných hmot,
raných hmot, Poplatek Za uloženíístavebního

ena v příloze č. l „Položkový rozpočet -

atek č. 2“)

Strana l (celkem 2)
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Původní cena díla dle SOD 4 627 405,99 Kč bez DPH
Cena za práce nad rámec projektu +672 851,92 Kč bez DPH
Cena Za neprovedené práce -509 111,36 Kč bez DPH
Nová cena díla 4 791 146,55 Kč bez DPH

Práce nad rámec projektu činí 14,54 % Z původní ceny díla.

Zhotovitel: Objednatel:

v w? KoMBıNAT USTÍ
Supüľbìa 5;'0'
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Sadová ZB Hrbovická
2ł

1 EC

HE '113 HürflíıJiıře

\Co: 25223185 Dıùjz
oıdřich Vánıını'ı

jednatel Superbia

SnanaZ(Cdkmn2)



ROZPOČET Dodatečné práce
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obráncù míru
Cast: Mprluı
JKSO: 812 73 DLE SUB SKUTEENDET I

Objednatel: Palivový kombinát Ústi. Statni podnik
Zhotovitel: Superbia s.r.o.
Datum: 16.04.2016

Množství Cena Mnežstvl CenaP.Č.
I

TV
I

KCN
i

Kód
položky

Popis
I

MJ celkem I lednołková Cena celkem
Gęmflm ! Jednotková q!

Cena celkem
1 . 2 . 3 . 4 5 8 :i a 9 r Í 8 i a

Sklad kyslíku a plynu vrchní stavba
997013501 . , , . , - ,11 K Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo mezıskladku do 1 km se slozenim t 2.605 150.00 390.75 2.750 150.00 414.55

12 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 487.560 8,50 4 144.26 515,450 5.50 4 551.41
997013821 ˇ ' ' ' ' '

14 K PK Poplatek za
ulozenı stavebnıho odpadu ekologıcky Závadneho s aZbestern na skladce

t 0.903 1 540'00 1 390.62 1 2m 1 mim 1 Bđflłm(Skladkovne)

Sklad kyslíku a plynu základové konstrukce

Sklad elektromotorù vrchní stavba

Sklad elektromotorù základové konstrukce

Sklad A+B materiálů vrchní stavba
9970 3815 , , ,

12 K PK
1

Poplatek Za uložení stavebního Odpadu z izolačních hmot na Skladce (skladkovne) t 22.667 980.00 22 213.66 24.240 960.00 25 755.21]

13 K PK 997013833 Poplatek za uložení směsného Stavebního a demoličního odpadu na skladce l 8'500 760'00 6 460100 31.12!! 760100 23 551 PID(skladkovne)

Sklad A+B materiálů základové konstrukce
4 K PK 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 498.546 2 260.00 1 'E26 713.95 754.525 2 25.10.1214.! I T25 255.55

5 K
997006006 Drceni Stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého S dopravou do 100 m a t 1 201.496 80'00 95 119.55 1 má“ Hmm H? 41.9155

naloženim

dodatečné práce celkem

rozdil

23.25

237,15

457.38

1 541.54

17 191.20

602 041.40

51 360.00

672 851,92



ROZPOČET Neprøveøıenê práce
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obráncù míru
Část: Mm'.
JKSO: 812 73 DLE 800 I SKLFI'EENŰET I

Objednateı; Palivový Kombinát Ústi. Státní podnik
Zhotovitel: Superbia S_r.o.
Datum: 16.04.2016

Množství Cena .I Množství ' CanaP.Č.
i

TV
I

KCN
I

Kód položky Popis MJ celkem I jednotková
Cena oelkem

Ě I çeıkem i. jıęgmtmgà I
CenaI oelkem

1 2 3 4 5 6 '.-' . 8 8 I 7 z 8 9

Sklad kyslíku a plynu vrchní stavba
10 K PK 997006519 Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na skládku ZKD 1 krn přes 1 krn l 174.824 11.10 1 940.55 0.000 11.10 0.00
13 K PK 997013804 Poplatek Za uložení stavebního odpadu Ze skla na skládce (skládkovně) t 0.142 980.00 139.16 0.000 080.00 0.00

Sklad kyslíku a plynu základové konstrukce
7 K PK 997006519 Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na skládku ZKD 1 krn přes 1 Km l 21.591 11.10 239.66 0.000 11.10 0.00

Sklad elektromotorů vrchní stavba

Sklad elektromotorů základové konstrukce
7 K PK 997006519 Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na skládku ZKD 1 krn přes 1 km t 108.437 11.10 1 203.65 0.000 11.10 0.00

Sklad A+B materiálů vrchní stavba
99701350 .

8 K PK 1 Odvoz Suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 krn se složením t 2 759.248 150.00 413 887.20 44.888 150.00 8 725.40

9 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranýoh hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 krn t 3 645.624 8.50 30 987.80 588.082 8.50 4 H82?
10 K PK 997013804 Poplatek Za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovně) 1 6.978 980.00 6 838.44 0.000 '080.00 0.00
11 K PK 997013811 Poplatek Za uložení Stavebního dřevěného odpadu na skladce (Skladkovně) t 6.691 980.00 6 557.18 0.520 880.00 8 888.00

Sklad A+B materiálů základové konstrukce
6 K PK 997006512 Vodorovně doprava Suti s naložením a Složením na skládku do 1 km I 503.532 118.00 80418.78 0.000 118.00 0.00

7 K PK 997006519 Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na Skládku ZKD 1 km přes 1 km I. 503.532 11.10 5 888.21 0.0% 11.10 0.00

neprovedené práce celkem

rozdíl

-1 940.55
439.16

-239.66

-1 203.65

-407 161,80

-26 414.53
Ft':ì 838.44

4617.58

-59 416,78
-5 589.21

-509 111.36



Položkový rozpočet - Změnový list č. 2/FR/2016 - Dodatek č. 2 REKAPITULACE STAVBY
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objednateı: Paıivøvý Kombinát ústí, Státní podnik I DLE SOD I- sKUTEćNosT _ |
Zhotovitel: Superbia s.r.0.

Kód Cena bez DPH Cena bez DPH

1 3
_

'3
_

779-08-13_OM Demolice Objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014 4 627 405,99 4 791 146,55

0M Areál Obránců míru 4 627 405,99 4 791 146,55

H403412 Sklad kyslíku a plynu 164 401,92 162 800,33

H403412 VS Vrchní Stavba na úroveň 0,000 122 629,11 121 267,18

H403412 ZA Základové konstrukce 41 772,81 41 533,15

H403845 Sklad elektromotorů 280 872,98 279 669,33

H403845 VS Vrchní stavba na úroveň 0,000 71 074,95 71 074,95

H403845 ZA Základové konstrukce 209 798,03 208 594,38

H403413 Sklad A+B materiálů 4 182 131,09 4 348 676,89

H403413 VS Vrchní Stavba na úroveň 0,000 2 742 116,86 2 320 267,25

H4034013 ZA Základové konstrukce 1 440 014,23 2 028 409,64

Celkem iw MÉ

FLOA“ Máš

rozdíl

163 740,56
163 740,56

-1 601,59
-1 361,93

-239,66
-1 203,65

0,00
-1 203,65

166 545,80
-421 849,61
588 395,41
163 740,56



ROZPOČET
Stavba: Demolice objektů v areálech Střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad kyslíku a plynu vrchní Stavba
JKSO: 812 78 DLE SOD | EHUTECHEIST I
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Superbia S r o
Datum: 16 04 2016

Množství ' Cena Množstv e aPLC.
_

W
I

KCN
I

Kód položky Popis MJ ceıkem i jednotková
Cena celkem .Lg-aims!! _;-jęšgëçy-â- i _

Cena celkem

1 2 3 4 5 I 6 7
'

8 I 8 l. 7 I 8 I 9

D HSV Práce a dodávky HSV 117 928,32 116 556,39
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ~ 4511100-9 117 928,32 116 568,39

'i K PK 962081131 Bourání příček Ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 2,590 82,60 213,93 2,590 82,60 213,93
2*(1,85*0,70) " Sklobetonová okna 2,590 2,590

2 K PK 965082941 Odstranění násypů pod podlahy t| přes 200 mm m3 21,420 178,00 3 812,76 21,420 178,00 3 812,76
2*4,5*3,4*O,7 " násyp pod podlahou objektu 21,420 21,420

3 K PK 981013314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 25 % těžkou mechanizací m3 153,555 131,00 20 115,71 153,555 131,00 20 115,71

2*(5,1+7,75)*0,3'3,62'+4,5*0,5*(4,15+3,62)/2-2*(1,85*0,70)*0,3-4*(0,85*2,0'0,3)
"= 33 834 33 83433,834m3, celkem objem konstrukcı objektu po úroven rampy ' '

33,834f153,555"100 " = 22,0340/0 podíl Konstrukcí po úroveň rampy 22,034 22,034
0,000 0,000

5,1*7,75'(4,15+3,62)/2 " obestavëný objem budovy po úroveň rampy 153,555 153,555

__ı K PK
981513113

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného Zdiva těžkou m3 18'335 1 300m) 23 835'50 18.335 1 300.00 23 835.50mechanizacı
5,1*7,75*0,3 " podlaha objektu 11,858 11,858

2^(5,1+7,75)*O,30'0,70 " podezdivka objektu na úroveň terénu 5,397 5,397

3*0,6*0,60 " podezdivka rampy 1,080 1,080
Soućet 18,335 18,335

5 K PK 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 13,319 2 260,00 30 100,94 13,319 2 260,00 30 100,94

2*(1,3*(6,79+6,5)'0,25) " podlaha rampy 8,639 8,639
5*1,30*0,45+3*1,30*0,45 " schodiště na rampy 4,680 4.660
Soućet 13,319 13,319

D se Pha Sun hm ni ~ 451111205 39 849,48 38 487.55

6 K PK 997006005 Drce'ní stavebního odpadu Z demolic Ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 rn a l 69'100 62'80 4 339'48 691100 62'80 4 339,48
nalozenım

7 K PK 997006006 Drceˇní stavebního
odpadu z demolic Ze Zdiva Z betonu prostého S dopravou do 100 m a

43'637 80'00 3 490'96 43.637 80.00 3 490.96
nalozenım

8 K PK 997006007 Drcení Stavebního odpadu Z demolic Ze zdiva Z betonu železověho s dopravou do 100 t 32'099 93'60 3 00447 32.099 93.60 3 004'47
m a nalozenım

9 K PK 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a Složením na skládku do 1 km t 174,824 118,00 20 629,23 174,824 118,00 20 629,23

10 K PK 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění Suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 174,824 11.10 1 940,55 0,000 11.10 0,00

174, 824*1 " přebytećná sut' na Skládku - další 1km na mezideponií SE 174,824 174,824

11 K PK
997013501 Odvoz Suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se Složením I 2,605 150,00 390,75 2,760 150,00 414,00

0,142 " Sklobetonová okna 0,142 0.000
0,500 " ostatní smésný demoliční odpad 0.500 0v500
0,200+(2*5*7,75)*11,171000 " odhad vytěżeného železa - vrata + nosníky |120 1,060 1,060

0,903 " AZC krytina 0,903 1,200

Soućet 2,605 2,760

12 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku ZKD 1 km přes 1 km t 487,560 8,50 4 144,26 515,460 8,50 4 381,41

0,142*12 " Sklobetonová okna - dalších 12km na řízenou Skládku 1,704 0,000
0,500*12 " ostatni Směsný demoliční odpad - dalších 12km na řízenou Skládku 6,000 6,000

0,200+(2*5*7,75)*11,1!1000*16 " odhad vytěženého železa - vrata + nosníky |120 -
13 964 13 964

dalších 16km na úložiště objednatele ' '

0,903*12" AZC krytina - dalších 12km na řízenou Skládku 10,836 14,400
Součet 32,504 34,364
32,504*15 "Přepočtené koeficientem množství 487,560 515,460

13 K PK 997013804 Poplatek Za uložení Stavebního odpadu ze skla na Skládce (Skládkovné) l 0,142 980,00 139,16 0,000 980,00 0,00

rozdíl

-1 361,93
-1 361,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 361,93

0,00

0,00

0,00

0,00
-1 940,55

0,00

23,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

237,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

439,16



= i i'nı'inołıtvi Cena inlinožıtvi Elena 'P c“ W . "G" . mmi' i“ ___ __ _ _ __ Í H“ Í mim . www-'à _“Ť _WHĚĹ' - 00000._|._0000000 I. GMÍÉHW _1 0 0 * 4 5 Te 'i' 0 . 0 ` 0' I. 0
0.142 " Sklobetonova' okna 0.142 0.142

14 K PK 997013821 Poplatek Za uložení Stavebního odpadu ekologicky Závadnáho s ažbestem na skládce 1 0.903 1 540'00 1 390.62 .mm 1 mim 1 mam(Skladkovne)
0.903 " Azc Krytina 0.903 0.000

15 K PK 997013333 Poplatek za uložení směsného Stavebního a demolićniho odpadu na skládce l 0.500 760.00 35mm mm Tallinn mim(Skládkovne)
0,500 “ ostatni smësný demoliční odpad 0.500 0.500

D PSV Práce a dodávky PSV 1 242.70 1 2412.20
D 705 Konstrukce pokrývačské - 45262660-5 1 242.79 1 202.23

16 K PK 765131851 Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do Suti m2 58.900 21.10 1 242.79 50.000 21.10 1 242.20
2*3,8*7,75 “ Krytina z vınitých Azc desek 58.900 50.000

D '00H Vedlejší rozpočtové náklady 3 458,00 3 453.00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady - 45113000-2 3 220.00 3 220.00

1? K PHI 030001000 Zařízení Staveniště Kč 1,000 2 385.00 2 305.00 1.000 2 305.00 2 305.03
18 K Fri-E 020001 000 Provozní vlivy Kč: 1,000 835.00 035.00 1.000 005.00 005.00

D "nı'FliHil Zařízení stavenlštè - 45113000-2 230.00 2.33.00
19 K F'I-'i 031002000 Související práce pro zařízení Staveníštë Kč 1,000 238,00 230.00 1.000 230.00 230.00

C_e“‹em 023011 10301.10

0.00
457,38

0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 361.93

717,78 dodatečné práce
‹2 035.31 nerflalìzované prim
21301.03 celkem



ROZPOČET
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad kyslíku a plynu základové konstrukce
JKSO: 812 78 | DLE SDD I BRUTEEHDST I

Ohjednateı: Palivový knrnbinát Ústi, Státní podnik
Zhotovitel: Superbìa s.r.o.
Datum: 16.04.2016

. : . Mnożml Bona Mnożatvi Ema
F'. . T'u' IIC N `Ů . .c ' mm _I __ Fm .|. "Žil .n 010m . eflmüw* ._ mř'ìm'" ' mm lednem. _ z Fm? Ť'ŤŤ“- _

1 2 3 i i i 5 ` E ' T EI : 5' T B 9

D HS'III' Práce a dodávky H50' 40 675,81 40 435.15

D 1 Zemní práce - 45112400-9 5 051,93 5 051,55

1 K PK 162201102 Vodorovná přemístění do 50 m výkopkułsypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,032 29,80 656,55 22,032 25.50 555.55
(2*_(5,10+6,0)+7,75ˇ) 0,60*1,20+2 (1,3 0,6 0,3) ' predpokládany objem Zakladovych pasu

22'032 mim
objektu a schodıste ramp

2 K PK 167101101 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,032 132,00 2 908,22 22,032 152,00 2 905.22
22,032 " pro Zásyp 22,032 22.052

3 K PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutněním m3 22,032 67,50 1 487.16 22.052 57.50 1 0.57.15
(2 .(5,10+6,0)+7,75)*0,60*1,20+2*(1,3 0,6 0,3) predpokladany Objem Zakladovych pasu

22,032 22332objektu a schodıste ramp
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouràni - 45111100-9 35 623,88 35 .131.22

4 PK 981513113 Demolice konstrukci objektu z betonu prosteho nebo kamenného zdiva tëzkou m3 22'032 1 300100 28 641.60 Erna: 1 Euııım EE mıfiü
mechanızacı
(2"_(5,10+6,0)+7,75)*0,60:1_,20+2*(1,3*0,6*0,3) " předpokladany objem Základových pasu

22'032 21m:
objektu a Zakladu schodıste ramp

D 99 Přesun hmot - 45111220-6 6 982,28 5 742.52

5 PK 997006005
Earízâžneínsř'ävebního

odpadu Z demolic Ze zdiva Z betonu prostého s dopravou do 100 m a t 52.436 80.00 4 194.88 51435 Bu'm 4 154.53

6 PK 997006512 Vodorovná doprava suti s naloženírn a složením na Skládku do 1 km t 21,591 118,00 2 547,74 21.591 115,00 2 547.74
52,436-(22,032*1,4) 21,591 21,551

7 K PK 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění Suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,591 11,10 239,66 0,000 11,10 0,00

(52,436-(22,032*1,4))*1 " odvoz přebytku předrcenè suti na řízenou skládku - další 1km
21'591 nim

na mezıdeponıı SE
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 097,50 1 05100

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady - 45113000-2 1 097,00 1 EBTIDD

8 K PK 030001000 Zařízení staveniště Kč 1.000 813.00 813.00 1.000 013.00 013.00
9 K PK 070001000 Provozní vlivy KČ 1.000 204.00 284.00 1.000 204.00 201.00

cflıkeın 41 772 81 *.Iıflı'tă

rozd il

-239,66
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
439,68

0,00

0,00

-239,66

0,00

0,00
0,00

-239.66
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

-239,66

0 dodatečné práce
-239.66 nerealizované práce
-239,66 celkem



ROZPOČET
Stavba: Demolioe objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad elektromotorů vrchní stavba
JKSO: 812 73 DLE šoo sít HosT
Objednatel: Palivový kombìnát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Superbia s.r.o.
Datum: 16.04.2016

'
- Množství Cenu Množství Cam"É T“ ."0" mm“ PW“ _ _ _ Ť'.“ mem I. íflflmflvfi ı www" _ełím" ._íflflıseii 0*“. fm“

1 2 3
'

-íl 5 E T B I '0 T E EI'

EI' H.."='ın'ı.ı'` Práce a dodnlı'ıfl'íy' HSlınıI' 69 056,95 EH 01.15.05

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni -45111100-9 69 056,95 '00 050,55
1 I-I'. PK 981382111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 12,671 3 260,00 41 307,46 12,6?1 -3 250.00 -I11 30145

2*2*(9,0+16,16)*18,80/1000 " spodní a horní rám U160 2,042 2.042
(20350233071000 "Sıøupky TR 159×6,3 1,991 1,501
4*2*(9,0+18,16)*2,94/1000" vodorovné uchycení plechů Jackl 40×40×2,5 0,639 0,030
4*3,5*2,94í1000" Svìslé uchycení plechů Jackl 40x40×2,5 0,041 0,001
2*3*1,25*8,66/1000" podepření Vazníků u vrat TR 62,5x4,5 0,065 0,005

10*(10,86+8,95+2*2,25+2*2,65+1,05)*8,66/1000" Vazník Z TR 82,5x4,5 2,690 2,590

2*4*18,2*2,94r1000 " vazníčky Jaøkı 40×40×2,5 0,428 0.420'
2*(9,0+18,16)*4,12*15,7/1000+2*(9,0*1,76)/2'15,7l1000 "Oplášłëní plech hladký 2mm 3 765 a m5včetně vrat * '

2*5,36*18,3*2,6/1000 " střešní krytina AI KOB 0,510 0.510
0,5 " ostatní drobné kovové konstrukce 0,500 0,500
Součet 12,671 12.001

D 99 Přesun hmot - 45111220-6 27 749,49 2? T4035

2 PK 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se Složením t 12,671 150,00 1 900,65 12,011 150.00 1 000.00

12,671 "odhad vytěženého železa 12,671 12.5?1
3 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 041,040 8,50 25 848,84 3 041,010 0,50 25 043.511

12,671*16 "Odhad vytěženého železa - dalších 16km na úložiště objednatele 202,736 002.?30
202,736*15 "Přepočtené koeficientem množství 3 041,040 3 001.040

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 018.00 0 010.00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady - 45113000-2 1 GHB!! 1 0105.00

4 K PK 030001000 Zařízení Staveništë Kč 1,000 1 392,00 1 392,00 1,001] 1 3%.00 1 002.00

5 K PK 070001000 Provozní vlivy Kč 1.000 407.00 40100 1.000 '10100 450.00
D vRNa Zařízení staveniště - 45113000-2 139.00 100.00

6 K PK 031002000 Související práce pro Zařízení staveniště Kč 1,000 139,00 139,00 1.000 135.00 130,00

celkem m M

rozdil

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 dodatečné práce
[1 narattlizovanıt práce
0 celkem



ROZPOČET
Stavba: Demolice Objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad elektromotorù základové konstrukce
JKSO; 812 73 I DLE sou | W rozdiı
Objednatel: Palivový kombinát Ústí. státní podnik
Zhotovitel: Superbía sro-
Datum: 16.04 2016

P.Č
_

'W KCN
I

Kód
položky 1

Popis
I

MJ
+

nimi
i
jmen“

I
Cana celkem ÉII_MCĹĚŠ1VÍ_ i-

.19
digg!

à _1. Cena celkem
1 2 3

'
ıi 5 i s `.-'

'
B 9 I 7 ı e

'
9

D Hsv Práce a dodávky Hsv 204 284,03 203 080,38 -1 203,65
D 1 Zemní práce - 45112400-9 25 372,05 25 372,06 0,00

1 K PK 162201102 Vodorovná přemístění do 50 m výkopku/sypaniny Z horniny tř 1 až 4 m3 110.650 29.80 3 297.37 110.650 29.60 3 297,37 0,00
110.65 " pro zásyp 110.650 110,650 0,00

2 K PK 167101101 Nakládání výkopku Z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 m3 110.650 132.00 14 605.80 110.650 132.00 14 605,60 0.00
110.65 " pro Zásyp 110.650 110,650 0,00

3 K PK 174101101 Zásyp jam. Šachet rýh nebo kolem Objektů sypaninou se zhutnéním m3 110.650 67.50 7 466.86 110.650 67.50 7 468,66 0,00
9,0*18.16*0,3 " konstrukce podlahy 49.032 49,032 0,00

|(0262115116)'*1.2*1.211,5+2*(9,0+18,16)`*0,3*0,6

" předpokládaný objem Základových patek a
611618 61.618 0,00

Soućet 110.650 110,650 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni - 45111100-9 178 911,98 177 708,33 -1 203,65

4 K PK
981513113

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného Zdiva těžkou m3 1101650 1 300100 143 845.00 1101650 1 300.00 143 845100 O'Oomechanizacı
9,0*18,16*0,3 " konstrukce podlahy 49.032 49.032 0,00
(2*4ı+16)*1,2*1,2'1.5+2'(9,0+18,16)*0.3*0.6 " předpokládaný Objem Základovýoh patek a

611618 61.618 0,00pasu
Soućel 110.650 110.650 0,00

D 99 Přesun hmot - 45111220-6 35 066,98 33 863,33 -1 203,65

5 K PK
997006006

Drtızepí stavebního odpadu Z demolic Ze zdiva Z betonu prostého S dopravou do 100 m a
2631347 80'00 21 067176 263.347 80100 21 067,76 0,00na ozenım

6 K PK 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na Skládku do 1 km I. 108.467 118.00 12 795.57 108.437 118.00 12 795.57 0,00
263.347-(110.65*1,4) " přebytećna sut' na řízenou skládku 106.437 106.437 0.00

7 K PK 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 106.437 11.10 1 203,65 0,000 11,10 0.00 -1 203,65

(263,347-(110,65*1.4))*1 " přebytečnä sut' na řízenou Skladku - další 1km na
108,437 108.437 0,00

mezideponii SE
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 514,00 5 514,00 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady - 45113000-2 5 514,00 5 614,00 0,00

8 K PK 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 4 065.00 4 065,00 1.000 4 085,00 4 065,00 0,00

9 K PK 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 1 429.00 1 429,00 1.000 1 429,00 1 429.00 0,00
celkem M232 m -1 203,65

0.00 dodatečné práce
-1 203,65 nerealizované práce
-1 203,65 celkem



ROZPOČET
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad A+B materiálů vrchní Stavba
JKSO: 812 78 I DLE š'oo I š'lttrreùttoeT | rozdil
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Zhotovitel: Superbia S r o.
Datum: 16.04 2016

` . Mnoiažtvi Cena Množství Cena .
P-._C

TV
i

KCN
I

Kód položky
L

Popis
_ _ _ ł

MJ
` celkem v

. I I má I' Cena
celkem

._íem F n-ı-edflqtkgľá _ 1; .oerıa celkem
1 2 3 ı 4 : 5 E Ti' : 8 I 9

'
7 8 i 9

D HSV Práce a dodávky HSV 2 518 048,59 2 096 198,98 -421 849,61
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 518 048,59 2 096 190,98 -421 849,61

1 K PK 962081131 Bourání příček Ze Skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 126,878 82,60 10 480,12 126,878 82,60 10 480,12 0,00
2 K PK 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 1 520,188 178,00 270 593,46 1 520,188 178.00 270 593,46 0,00
3 K PK 981134711 Demolice hal Ze železobetonu podíl Konstrukcí do 10 % těžkou mechanizaci m3 6 804,446 101,00 687 249,05 6 804,446 101,00 687 249,05 0,00

4 K PK 981513113
rIITJıııššrtrgrtııâlìircìıiìêlııczìpnstrukcí

objektů Z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou m3 564'689 1 300,00 734 09530 5641689 1 300'00 734 09530 0'00
5 K PK 981513114 Demolice konstrukcí objektů Z betonu Železoveho těžkou mechanizaci m3 49,560 2 260,00 112 005,60 49,560 2 260,00 112 005,60 0,00

D 99 Přesun hmot 703 624,66 281 775,05 -421 849,61

E K PK 997000006
rlìıìgızâżngnsí'tñvebniho

Odpadu z demolic Ze Zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a I 2 568760 80'00 205 500.80 2 5683,60 ao'oo 205 500.80 0,00

ì, K PK 997006007 Drcení stavebního odpadu Z demolic ze Zdiva Z betonu železověho s dopravou clo 100 I 119.440 93'60 11 179.58 119.440 93'60 11 179'58 0 00m a nalozenım *

997013501 _ , , , , _ ,8 K PK Odvoz sutı na skladku a vybouranych hmot nebo mezıskladku do 1 km se Slozenım 1 2 759,248 150,00 413 887,20 44,836 150,00 6 725,40 -407 161,80

9 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1. 3 645,624 8,50 30 987,80 538,032 8,50 4 573,27 -26 414,53
10 K PK 997013804 Poplatek Za uložení Stavebního Odpadu Ze skla na skládce (Skládkovně) t 6,978 980,00 6 838,44 0,000 980,00 0,00 -6 838,44
11 K PK 997013811 Poplatek za uložení Stavebního dřevěného odpadu na skládce (skladkovne) t 6,691 980,00 6 557.18 6,520 980,00 6 389,60 467,58

12 K PK
997013815 Poplatek za uložení Stavebního odpadu Z izolačních hmot na skládce (skladkovne) t 22,667 980,00 22 213,66 24,240 980,00 23 755,20 1 541,54

13 K PK 997013833 Poplatek za uložení smësněho Stavebního a demoličního odpadu na skládce t 8'500 760100 6 460'00 31.120 760.00 23 651.20 17 191.20(skladkovne)
D PSV Práce a dodávky PSV 123 853,27 123 853,27 0,00

D 712 Povlakovè krytiny 22 019,30 22 019,30 0,00
14 K PK 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé m2 1 619,066 13,60 22 019,30 1 619,066 13.60 22 019,30 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 15 924,10 15 924,10 0,00
15 K PK 762342812 Demontáž lat'ování Střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 1 338,160 11,90 15 924,10 1 338,160 11,90 15 924,10 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 85 909,87 06 808,87 0,00

16 K PK 767392802 Demontáž krytin Střech Z plechů šroubovaných m2 1 338,160 64,20 85 909,87 1 338,160 64,20 85 909,87 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 215,00 100 215,00 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 74 683,00 74 603,00 0,00

17 K PK 030001000 Zařízení Staveništë KČ 1,000 55 321,00 55 321,00 1,000 55 321,00 55 321,00 0,00

18 K PK 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 19 362,00 19 362,00 1,000 19 362,00 19 362,00 0,00

D VRNS Zařízení Staveništè 5 532,00 5 532410 0,00
19 K PK 031002000 Související práce pro Zařízení Staveniště KČ 1,000 5 532,00 5 532,00 1,000 5 532,00 5 532,00 0,00

D VRNQ Ostatní náklady 20 000,00 20 000,00 0,00

20 K PK 091002000 Ostatní náklady Související S objektem KČ 1,000 20 000,00 20 000,00 1,000 20 000,00 20 000,00 0,00

Celkem M w -421 349,51

18 732,74 dodatečné práce
-440 582,35 nerealizované práce
-421 849,61 celkem



ROZPOČET
Stavba: Demolice objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2014
Objekt: Areál Obránců míru
Část: Sklad A+B materiálů Základové konstrukce
JKSO: 812 73 | oLE 5-00 I 'mi røzdiı
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Superbia s.r.o.
Datum: 16.04.2016

` l I luln lPt'- . W :"fifll. Hmm M“ .'ˇ“. '200 »nm-vál 000“ JE 4-15.0300 50W“
1 . a a 4 5 E 'r a . a 'l' l 0 a

El HSV Práce a 00-0000? H51! 1 402 156,23 1 000 551,04 588 395,41
fl 1 Zemní práce 114 316,60 114 310,00 0,00

1 14; PK 162201102 Vodorovná přemístění do 50 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 498,546 29,80 14 856,67 400,540 20.00 14 050,0? 0,00
2 H PK 167101101 Nakládání Výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 498,546 132,00 65 808,07 400,540 132,00 05 000,0? 0,00
3 H PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou se zhutněním m3 498,546 67,50 33 651.00 400,540 0T.E0 33 051.05 0,00

El' 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 287 839,63 1 HTB 205,04 588 395,41
4 H. PK 961513114 Demolice konstrukci objektů Z betonu železového těžkou mechanizacı' m3 498,546 2 260,00 1 126 713,96 104,000 5.' 200,00 1 T20 T5500 602 041,40

EI' 99 Přesun hmot 161 125,67 14?I 470.00 -13 645,99

5 H PK 997000006
Earfâžngnsřtıavebniho

odpadu z demolic Ze Zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a ł 1 201,496 80'00 96 1 19'68 1 HBA* mim 1 i" Him 51 360,00

6 H FH 001005512 Vodorovné doprava Suti S naložením a Složením na Skládku do 1 km 'l 503,532 118,00 59 416,78 0,000 110,00 0,00 -59 416,78
'r' H. PH. 050000510 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 503,532 11,10 5 589,21 0,000 11,10 0,00 -5 589,21

D lu'FtH Vedlejší rozpočtové náklady 37 858,00 01' 050.00 0,00
D 0 vedlejší rozpočtové náklady 37 858,00 :'r 053.00 0,00

8 l'ľ. PH 030001000 Zařízení Staveníště Kč 1,000 28 043,00 28 043,00 1,000 20 040.00 20 040.00 0,00
9 Pí. PH.“ 0?0001000 Provozní vlivy KČ 1.000 9 815,00 9 815,00 1.000 0 010.00 0 015.00 0,00

Celkem M M4 588 395,41

653 401,40 dodatečné práce
-05 005.00 namallıovnné práce

588 395,41 celkem




