
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva11, popř. „SoD“

Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2023

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice ^

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organu nedělen... 

387 021 010

e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

Ing. Andrea Jankovcová 
............................ 
......................... 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: . .... ...... ..... 
tel.:....... ...... ..... 
tel.: .................

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

e-mail:

IČO:

M -SILNIC E a.s.

Husova 1697,530 03 Pardubice

....... ...............................místopředsedou představenstva jednajícím na 
základě písemného pověření představenstvem

495 846 801

jih@msilnice.cz

42196868 DIČ: CZ42196868

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:jih@msilnice.cz


2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  svah podél silnice 11/170 v extravilánu obce Dřešín (u koupaliště), okres Strakonice.

2:2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 29/VZ/2023, dále projektovou 
dokumentací „Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)44, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Ing. František Stráský-Atelier SIS, UMalše 20,37001 České 
Budějovice, IČO 60642581 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je  nedílnou
součástí této SoD.

<
2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 

výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červenec 2023)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 105 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 135 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 
(viz bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací



)

4.2.

4.3.

4.4.

Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je  povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dílo bude kompletně dokončeno do 135 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

ena díla
Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

Cena díla je  stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

Smluvní cena díla bez DPH
DPH 21 %

10 832 595,75 Kč
2 274 845,11 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 13 107 440,86 Kč



4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kletých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel pov 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlas 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V případě spolufinancování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI 
dle předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.





6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je  pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro 
jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 2 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, jak ve fyzické, tak v digitální podobě, dále kopii 
stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle 51. 
3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.20. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické 
či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.



7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.



8.6. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prok' 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činn 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OEP), z důvodu nedodrže 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 %  z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9. Ostatní ujednání
9.1. V případě spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla pu

blicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především 
o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o 
použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškeiých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 29/VZ/2023 a nabídka 
zhotovitele ze dne 5.6.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

http://www.sfdi.cz


10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo ajejích případných 
dodatků dle 51. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým 
osob-ním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje -  ........ .............. ................... ................................. tel. 387021031). 
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je  jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a 
vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je  sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 5.6.2023
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



Čas: 13:26:58
*^Aspe

1.3 Datum: 5.6.2023

Pro objednatele:

Krycí list za stavbu 22011

Varianta: 1.0,

Položka KL OC[Kč] OC Marže NC DPH OC + DPH
KL - Krycí list - součet 10 83259575 10 832 595,75 W 10 832 595,75 m m m . 13 107 410.86

0 - nezařazeno 10 832 595,75 10 832 595,75 0,00 10 832 595,75 2 274 845,11 13 107 440,86

Vypracoval:

Odsouhlasil:



3.1.1

Objekt

002

SO 101

Datum: 5.6.2023 Čas: 13:27329

Soupis objektů s DPH
Stavba: 22011 - Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)

Varianta: 1.0 -

Odbytová cena [Kč] 10 832 595,75
OC + DPH [Kč] 13 107 440,86

Název OC DPH OC + DPH

Požadavky objednatele .................. .................. ..................

Silnice 11/170 ....................... ..................... .......................



Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:013.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)

002 Požadavky objednatele

002 Požadavky objednatele

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

~\

Základní cena:

Cena celková: 

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .

. . . . . . . .. ...... .. . . . .  

. . . . . . ........... . . . .  

. . . . . . . .. .. ...... . . . .

KS

1,00

. . . . . . ........... . . . .

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J



3.6.1.10 Čas: 13:28:01Datum: 5.6.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti)
Objekt: 002 Požadavky objednatele

Rozpočet: 002 Požadavky objednatele

Poř.č. Položka Typ PKV Název M J Počet M J J.cena Celkem

r  0 Všeobecné konstrukce a práce

i 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 

Položka bude čerpána pouze pouze se souhlasem objednatele

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

KPL 1,000 ................ ................

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
Položka bude čerpána pouze pouze se souhlasem objednatele 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

KPL 1,000 ................ ................

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY
položka zahrnuje přip. aktualizaci návrhu DIO, projednáni s DO, zajištěni DIR 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1,000 ................ ................

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vytýčení inženýrských sltl jejich správci, přip. ochrana těchto sltiPoložka bude 
čerpána pouze pouze se souhlasem objednatele

Technická specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1,000 ................ ................

5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 

zaměřeni skutečného provedeni stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 ................ ................

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Pasportizace objízdných tras stavby před a po výstavbě, vč. vyhodnoceni 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 ................ ................

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 ................ ................



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas: I3;2li0l

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupaliště) 
002 Požadavky objednatele 
002 Požadavky objednatele

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ................ ................

vč. tištěné formy (4 paré)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ................ ................

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem investora!

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ................ ................

dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč.
Vyhodnoceni podloží a potřebné sanace vozovky dle skutečnosti 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

11 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ................ ................

archeolog - Stavebník je povinen oznámit záměr stavby již v době jeho připrav 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit případný záchranný 
archeologický výzkumPOZN.: Položka bude čerpána se souhlasem investoral

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ................ ................

Označeni stavby dle zásad BOZPPOZN.: Položka bude čerpána se souhlasem 
investora!

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce



As ne Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

r ~ Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupaliště)
Á

Objekt: 002 Požadavky objednatele

K_____
Rozpočet: 002 Požadavky objednatele

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 03100

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ................

kompletní provedeni ZS ví. zajištěni BOZP a vč. následného uvedeni ploch ZS do 
původního, resp. dohodnutého stavuzabezpečenl stavby, oploceni, buňky, sanita, 
energie

Technická speďfikocej zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 

Všeobecné konstrukce a práce

................

..................

r- 5 Komunikace

14 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 37,200 .............. ..................

Položka zahrnuje vešekeré práce a dodávky dle Technické specifikace, vč. odkupu 
vyfrézovaného materiálu za cenu 1 Kč / 1 směsi.Položka bude čerpána pouze 
pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele

Oprava objízdných tras směsi ACO 11 v pním tl. 40mm - odborný odhad: 930*0,04

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

5 Komunikace ..................

9 Ostatní konstrukce a práce

15 91601.R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL - ZŘÍZENÍ POTISKŮ KUS 4,000 ......... ...........
DZ DLE DIO
dle B.8, přít. 2 - projednáno s Dl PČR



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice n/170 Dřešfn (u koupaliště)
Objekt: 002 Požadavky objednatele

Rozpočet: 002 Požadavky objednatele J.

Poř.č. Položka Typ PKV Nizev MJ Počet MJ J.cena

Přechodné svisle dopravní znaceniObjizdne trasy (E3a): 2Staveniste (El 3): 2Celkem: A+B

16 91602.R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM- ZŘÍZENÍ POTISKŮ DZ KUS 12,000 ...........
DLE DIO
dle B.8, přll. 2 - projednáno s Dl PČR

Přechodné svisle dopravní znaceniObjizdne trasy (IP22+AS1 la): 12

17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 2,000 ...........
PŘESUNEM
dle B.8, přll. 2 - projednáno s Dl PČR

Přechodné svisle dopravní znaceniStaveniste (Z2+3S7): 2 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ...........
Technická specifikace. Položkazalimuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem jia  předepsané místo

19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 ...........

dle ZOV 15 týdnů (105 KD)

2*105

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

20 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ...........

dle B.8, přll. 2 - projednáno s Dl PČR

Přechodné svisle dopravní znaceniStaveniste (Z2+3S7): 2 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

13:28:01

Celkem

..............

..............

..............

................

...........
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

ř
Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)
Objekt: 002 Požadavky objednatele

Rozpočet:
V

002 Požadavky objednatele
________ )

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 916323

22 916329

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS 2,000
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž aodklizení zařízeni s odvozem na předepsanémísto

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 210,000

dle ZOV 15 týdnů (105 KD)

2*105

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určíjako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

...........

.......

...........

. ...........

23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA POD 28KG-MONTÁŽ S KUS 65,000 .............................................................
PŘESUNEM
dle počtu sloupků DZ + rezerva min. 50% na zdvojení desek

Technická specifikace: položka Zahmujei

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

24 916713

25 916719

26 916G32

UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA POD 28KG- KUS 65,000
DEMONTÁŽ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLAD DESKA POD 28KG-NÁJEMNÉ KSDEN 6 825,000

dle ZOV 15 týdnů (105 KD)

65*105

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určíjako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - KUS 19,000
MONTÁŽ S PŘESUNEM
dle B.8, přu. 2 - projednáno s Dl PČR

Přechodné svisle dopravní znaceniObjizdne trasy: 15Staveniste: 4Celkem: A+B

...........

.......

...........

................

................

..............



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště) 
002 Požadavky objednatele 
002 Požadavky objednatele

Poř.č. Položka Typ PKV Nizev M J Počet M J J.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených 
_částínezahrnujcdodávku?načky________________________ __ _____________________

27 916G33 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - KUS 19,000 ...........
DEMONTÁŽ S PŘESUN

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu sodvozem na předepsanéjnísto ____ ____

28 916G39 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KSDEN 1 995,000 .........
FÓLIE TŘ2 -NÁJEM 
dle ZOV 15 týdnů (105 KD)

19*105

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je  určen jako součin počtu značek a počtu dni použití

29 916132 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2- KUS 12,000 ...........
MONTÁŽ S PŘESUNEM
dle B.8, přll. 2 - projednáno s Dl PČR

Přechodné svisle dopravní značeni Objízdné trasy: 12

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených 
částí nezahrnuje dodávku značky

30 916133 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2- KUS 12,000 ...........
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

31 916139 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KSDEN 1 260,000 .........
NÁJEMNÉ
dle ZOV 15 týdnů (105 KD)

12*105

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití _

13:28:01

Celkem

..............

................

..............

..............

................





3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)

Objekt: SO 101 Silnice 11/170

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/170

.

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
v______________________________________________________________________________________________________________________________ J

Základní cena: . . . . . . . . . . ........... . . . .

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

. . . . . . . . . . ........... . . . .  

. . . . . . . . . ...... .... . . . .  

. . . . . . . . . . ... ........ . . . .

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00

. . . . . . . . . . ........... . . . .

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

13:28:01



A sne 
3.6.1.10 Čas: 13:28:01Datum: 5.6.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajišténí svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170

Poř.ž. Položka Typ PKV Nžzev MJ Počet M J J.cena_________________ Celkem

• 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 563,098 ..............................................................

zemina, kamenivoPOZN,: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle 
požadavku investora!

dle pot 123738: 895,95* l,8dlepol. 126738: 2194,66*1,8Celkem: A+B 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky £ouvisejjcÍ£ uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce ................

-  1 Zemni práce

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 ........... ..............

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitelePOZN.: Položka bude čerpána se 
souhlasem a v rozsahu dle požadavku investora!

pnimcr — 0,25 m: 3- 0,3 m: 5- 0.4 m: 1-0,5 m: ICelkem: A+B+C+D

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce I,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech__

3 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 13,000 .............. ................

po provedeni výsadbyPOZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle 
požadavku investora!

Nahradni výsadba-- jasan: 7-jabloň: 6Celkem: A+B

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 22011 Zajištřnf svahu silnice 11/170 Dřešfn (u koupališti)
Objekt: SO 101 Silnice 11/170

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ PKV Název_______________________________________ __________  M J_ ____  Počet MJ Lcena Celkem

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace 
průměr stromů se měří ve výšce l,3m nad terénem.

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 434,952 ........... ..................

vč. ponecháni v místě stavby pro následné provedeni Recyklace za studená na 
mlstěZatř. ZAS T4 (T3)

Vybouráni PM v prum. tl. 252mm v useku celkove rekonstrukce a rozšířeni vozovky: 1726*0,252

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 195,060 ........... ..................

vč. odvozu a uskladněni dle dispozic zhotovitelePOZN.: Povinný odkup frézované 
zhotovitelem (1 Kč /1 1 směsi)Materiál není odpademl Zatř. ZAS / T1

Fréza - v tl, lOOmm napojeni projektované časti ajiz opravené vozovky: 119,0*0,1-v prum, tl. 120mm v useku celkove rekonstrukce a rozšířeni vozovky:
1846*0,12Mezisoucet: A+BOdpocet uvazovaného materiálu pro doplněni do RS CA (v prip. potřeby úpravy krivky zmostosti dle TP208), celk. 10% zmiň. objemu RSCA:
-1918*0,2*0,lCelkem: C+D

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 38,360 ........... ...............

vč. odvozu a uloženi na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačněVýpočet celkového objemu frézování viz. pol. 11372.

Materiál pro doplněni do RS CA (v prip. potřeby úpravy krivky zmostosti dle TP 208), celk. 10% z min. objemu RSCA: 1918*0,2*0,1

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _

7 113764 M 12,000 ......... ...........FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE
připrava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min.



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti)
Objekt: SO101 Silnice 11/170

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/170
\_____________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ PKV Nizev MJ Počet MJ J.cena
12/25 mm)

Napojeni na stavajici stav; 6+6

Technická specifiknce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 50,858 ...........

v£. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačněVýpočet celkové skrývky omice viz. pol. 121108Sou£ástl položky je i 
výběr vhodného materiálu!

Materiál pro nasledne ohumusovani: 339,05*0,15

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 300,081 ...........

v£. odvozu na deponii ornice dle dispozic zhotovitele (bez poplatku), vzdálenost 
uvedena orientačněPfed poklad vyzískáni kvalitní zeminy pro následné použiti v 
souladu se Zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Se zeminou dále 
nevhodnou pro ohumusovánl bude nakládáno jako s ostatním odpadem ze stavby 
(zemina, kamenivo)

Sejmutí omice tl. 150mm (dle vypočtu kabatur): 2339,59*0,15Material pro nasledne ohumusovani: -339,05*0,lSCelkem; A+B

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
________nezahrnuje uložení na trvalou skládku ____________

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO M3 895,950 ...........
20KM

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

Výměna podloží tl. 500mm (dle vypočtu kabatur): 895,95

Technická specif ikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění

13:28:01

Celkem

................

................

..................



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti)
Objekt: SO 101 Silnice 11/170

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/170
v_______________________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.ř. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3 434,952 ........... ................

naloženi vybouraného materiálu pro RS CA v místě stavby

dle pot. 11333:434,952

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti) 
SO101 Silnice n/170 
SO101 Silnice 11/170

1

Poř.č. Položka Typ PKV Nžzev M J Počet M J J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s oťvírkou zemníku

12 125731 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK. TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM M3 38,360 ........... .............

vč. naložen! a dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně

dle pol, 113721:38,36

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Poř.č. Položka

13 125731

Typ PKV Název____________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena___________

- udržování výkopištč a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I, ODVOZ DO 1 KM M3 50,858 ...........

v£. naloženi a dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně

dlepol. 121101: 50,858

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopištč a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

13:28:01

Celkem

................



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170

Poř.ě. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

14 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 194,660 ........... ..................

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

Vykop (vc. drenaze) pro rozšířeni vozovky s provedením stupnu a pro konstrukce gabionu (dle vypočtu kabatur): 2194,66

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a 
pod.)
- nezahmujeuložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 473,312
materiál pro RS CA

dle pol. 11333: 434,952dle pol. 113721: 38,36Celkem: A+B

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Poř.č. Položka Typ PKV Název M J Počet MJ J.cena

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé rníiy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3090,610 .........
dle pot 123738: 895,9Sdle pol 126738: 2194,66Celkem: A+B

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

13:28:01

Celkem

................
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 17180

plochy, zakrytí a pod.)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 895,950 ........... ..................

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investora! 

Výměna podloží ti. 500mm (dle vypočtu kabatur): 895,95

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa věetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) _  __ _  _____  __________ _ ______ _____  ______  ___

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 194,280 .............. ..................

nenamrzavý materiál min. podmínečně vhodný

Dodatečný nasyp (dle vypočtu kabatur): 194,28

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ PKV Název M J Počet M J J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zaktytí_a pod.)_______

19 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 1 387,800 ........... .....................

Kamenitá sypanina z frakce 16(0)-250 mm (hutněno po 0.5 m těžkým vibračním 
válcem)POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku 
investora!

Nasyp se zapracováním kotevních sid gabionove konstrukce (dle vypočtu kabatur): 1387,80

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vě. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřcíín (u koupališti) 
SO101 Silnice 11/170 
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Poř.č. Položka Typ PKV Název M J Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje armovací sítě

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 2 588,800 ......... ................
Úprava plane zhutněna Edef,2::45 Mpa: 2588,8

_ Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 339,050 ......... ..............
dle pol. 18222: 339,05

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 339,050 ......... ................
materiál z výzisku

Ohumusovani přikopu v tl. 150mm (dle vypočtu kubatur): 339,05 

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

___________ ____________________________ rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 339,050 ......... ..............

přlp. ruční osevPOZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle 
požadavku investora!

dle pol. 18222: 339,05

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupaliště)
A

Objekt: SO101 Silnice 11/170

\ _______
Rozpočet: SO101 Silnice 11/170 J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 339,050 ......... ..............

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investoral

dle pol. 18222: 339,05

Technická specifikace; Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení__

25 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 100,000 ......... ..............

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investoral

odborný odhad: 100

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

26 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 13,000 ................ .................
14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investoral

Náhradní výsadba -- jasan: 7-jabloň: 6Celkem: A+B

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event.
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chrániěky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

________ případně s uložením_________________ _______________________________________________________________________________ _________________________

1 Zemní práce .....................

r  2 Základy

27 21263 TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 299,000...................................................................................................

kompletní vč. lože a obsypuPOZN.: Výkop vykázán v rámci pol. 126738



'* 1 Asne Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 14

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 5.6.2023 Čas: 13:28:01

r ----------
Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště) >

Objekt: SO101 Silnice 11/170
Rozpočet: SO101 Silnice 11/170

J

Poř.ě. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podclna drenaz / trativod: 299

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

28 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 510,000 ......... ................

min. 125 g/m2

Separacni geotextilie mezi gabionem a zeminou -s. 1,5 m dl, 30 m: l,5*30s. 2,0 m dl. 120 m: 2,0* 120s 2,5 m dl. 90 m: 2,5*90Celkcm: A+B+C

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

29 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 235,000 ........... ................

pevnost min. 40 kN/m2svařbvané sítě pozink; prům. drátu 4,0 mm (+- 0,1mm); 
totožné se sítěmi gabionů

Kotevni site s. l,0m gabionove konstrukce: 235,0*1,0

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané kotevní sítě
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupaliště) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170

N

\______________________________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.ž. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- nutné přesahy
- mimostaveništní avnitrostaveništní dopravu

2 Základy ................

-  3 Svislé konstrukce

30 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT M3 310,500 .............. .....................
O4.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI

svařované sítě pozink; prům. drátu 4,0 mm (+- 0,1mm); min. ručně rovnaný 
pohledový líc OZ

Gabionova konstrukce — 1,0x0,5x0,5 m: 210*0,25- 1,0x1,0x1,0 m: 150+1,0- 1,0x1,0x1,2 m: 90*l,2Celkem: A+B+C 

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

3 Svislé konstrukce . .................

r  4 Vodorovné konstrukce

31 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO
Zavibrovany polstar z LK pod gabiony konst prurezu 1,1 m2: 235,0*1,1

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene

M3 258,500 .............. ..................

32 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3
zasyp ryhy / zahoz z lomového kamene před gabionem: 66,9

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

66,900

a jeho uložení

.............. ................

33 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO 
s urovnáním, ŠD fr. 0/125

M3 81,570 .............. ..................
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištčnf svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupališti!) 
SO101 Silnice n/170 
SO101 Silnice 11/170

Čas: 13:28:01

Poř.ě. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povrch terenu mezi krajnici a gabionem tl. i50mm (dle vypočtu kubatur): 543,8*0,15

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce ..................

r 5 Komunikace

34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 588,510 ........... ..................

ŠDA fr. 0/63POZN.: Kubatura štěrkodrti byla stanovena z příčných řezů - obsahuje 
v sobě jak základní tloušťku vrstvy 0,25 + zvětšeni tlošťky vrstvy tak, aby sklon 
pláně mohl být 3% + přesah vrstvy štěrkodrti pod krajnici.

Konstrukce vozovky: 588,51

Technická specifikace: -  dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry _

35 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 2 071,440 ...............................................................
250MM

RS CA fr. 0/63 na místě, tl. (min.) 200mmPOZN.: Výměra vč. rozšířeni podkl. vrstev 
o 8%.Zahrnuje reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutněnl 
vrstvy, dávkováni asfaltové emulze (přědp.) min. 2% v množství zbytkového 
asfaltu a dávkováni cementu (předp.) min. 4% dle TP 208. Doplnění 10% kameniva 
(R-mat) vykázáno zvlášť.Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude 
upřesněn dle skutečné situace na stavbě.

Konstrukce vozovky: 1918,0*1,08

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ - \
Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřeíín (u koupališti)
Objekt: SO 101 Silnice 11/170

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/170
v.____________ :__________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 567-669. R a PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE

Pňplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství 
zbytkového asfaltu pňdaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu 
výměr.POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v 
rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanoveni přesné 
receptury RS CAI

dle pol. 567554: 2071,44

M2 2 071,440 ....... ................

37 567-669.R b PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu pňdaného nad rámec 
výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.POZN.: Položka bude čerpána dle 
skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě 
dodatečného stanoveni přesné receptury RS CAI

dle pol. 567554: 2071,44

M2 2 071,440 ......... ................

38 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 150MM 

ŠDB fr. 0/32

Nezpevnena krajnice tl. 150mm: 648

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

M2 648,000 ........... ..................

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
PS C ev. PS CP ; min. 0.40 kg/m2POZN.: Výměra vč. rozšíření podkl. vrstev o 2%.

Konstrukce vozovky: 1918,0*1,02

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 1 956,360 ......... ................

40 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 2 118,480 ......... ................
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště)

----------------- N

Objekt: SO101 Silnice 11/170
Rozpočet: SO101 Silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ _________Ječena

PS C ev. PS CP ; min. 0.50 kg/m2P0ZN.; Výměra vč. rozšířen! podkl. vretev o 4%.

Konstrukce vozovky: (1918,0+119,0)* 1,04

Tcdmická specifikace: .  dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINYS TKANINOU M2 12,000 .........
Ošetřeni pricne spáry v miste napojeni projektované časti a jiz opravené vozovky v s. min. 2,0m; 6,0*2,0

Technická specifikace: -  dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S M2 2 037,000 ...........
TL. 40MM
ACO 11+ PMB 45/80-60 ; ti. 40mm

Konstrukce vozovky: 1918,0+119,0

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukoněení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 077,740 ...........
ACL 16+ (S) 50/70 ; tl. 60 mmPOZN.: Výměra vč. rozšířeni podkl. vrstev o 2%.

Konstrukce vozovky: (1918,0+119,0)+1,02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

Celkem

...........

..................

..................



3.6.1.10 Čas: 13:28:01Datum: 5.6.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín (u koupaliště) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.

44 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. M2 1 994,720 ........... ..................
60MM
ACP 16+ 50/70 ; tl. 60 mmPOZN.: Výměra vč. rozšířeni podkl. vrstev o 4%.

Konstrukce vozovky: 1918*0* 1,04

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace .....................

-  9 Ostatní konstrukce a práce

45 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2- M 230,000 .............. ..................
DODÁVKA A MONTÁŽ 
úroveň zadržení N2, vč. náběhů

Svodidlo v nezpevnene krajnici: 230,0 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištěni svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupališti!) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170 y

Poř.č. Položka Typ PKV Název M J Pořet M J J.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 72,000 ........... ..............

1. fáze VDZ, vč. předzrtačenl <vč. přip. vyznačeni operativniho mista pro realizaci 
VDZ za provozu, dle TP66)

Obnova VDZV4 (0,125): 576*0,125

Technická spcciiikncc: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznaěení a reflexní úpravu

47 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ-DODÁ M2 72,000 ........... ................
POKLÁDKA

přip. nehlučnó2. fáze VDZ (vč. vyznačeni operativního mista pro realizaci VDZ za 
provozu, dle TP66), vč. zameteni (malá výměra)

Obnova VDZV4 (0,125): 576*0,125

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznaěení a reflexní úpravu

48 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 ......... ...........

zaříznuti hrany stávajícího asfaltu pro dobaleni nové obrusné vrstvy 

Napojeni na 3tavajici stav: 6+6

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody_

49 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIF1K PRŮŘ DO M 12,000 ......... ...........
...............

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedeni adhezního nátěru ploch před aplikaci 
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

Napojeni na stávající stav: 6+6

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě



3.6.1.10 Datum: 5.6.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
13:28:u

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřeštn (u koupališti) 
SO101 Silnice 11/170 
SO101 Silnice 11/170

Poř.ě. Položka Typ PKV Název M J Počet M J J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

50 93521l.R PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC NESYMETRICKÝCH ŠÍŘ DO M 60,000 ........... ................
600MM S OSAZENÍM NA ZVÝŠENÝ TRAT1VOD

kompletní dodávka, pol. zahrnuje dodáni a osazeni -  dlíce 500x250x60/120- 
separačnl geotextilie š.4,0 m- voděpropustná geotextilie š. 1,0 m- lože ŠD 0/22 tl.
100 mm- obsyp ŠP 8/32- zásyp rýhy Š 22/32, 32/63 nad rámec pol.
TrativoduPOZN,: Výkop vykázán v rámci pol. 126738

Drenážní přikop v časti od km 0,180 az 0,240: 60

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uloženi příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu _

5 1 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 239,000 ........... ..................
TL 100MM 
s vyspárovánlm

Příkopová tvárnice s. 0,5m: 239,0

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se vjnetrech běžných délky osy ž la b u ____  ___ .

52 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO M2 1,000 .............. ..............
250MMM DO BETONU TL 100MM

Vyústěni podélné drenaze - lomový kamen do betonu: 1,0

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Čas: 13:28:01
Asne
3-6.1.10 Datum: 5.6.2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 22011 Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešin (u koupaliště) \

Objekt: SO101 Silnice 11/170

l ______
Rozpočet: SO101 Silnice 11/170 J

Poř.ř. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

9 Ostatní konstrukce a práce ..................

Celkem: ......................



Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné 
zakázky

07/2023

Doba realizace: do 105 kal. Dnů

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 135 kal. Dnů

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: červenec 2023
Zahájení prací: v  den předání staveniště

Předání staveniště proběhne: do 5 kalendářních dnů po vyzvání objednatelem

Doba realizace: 105 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 135 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně.



Kontrolní a zkušební plán________
Zajištění svahu silnice 11/170 Dřešín

N ázev stavby Zajiš těn í svahu s iln ice  11/170 Dřešín

Stavební objekt S O 10 1  S ilince 11/170

Jméno a příjmení, 
funkce

Datum Podpis

Vypracoval za Zhotovitele: ...... .............. 
technolog . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Digitálně podepsal ...................  
Datum: 2023.06.07 09:41:41 +02'00’

Schválil za Zhotovitele: ...... ............ba, 
výrobní náměstek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Digitálně podepsal ...... ................
Datum: 2023.06.07 10:51:44+02'00'

Kontroloval a odsouhlasil za 
Objednatele:

M - SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31,190 15 Praha 9 - Satalice



T e c h n o lo g ic k á  č á s t Zemní práce
Konstrukce Podloží násypu
Materiá Původní m ateriál

Poiaoo váná hodnota Požadovaní Cétnost
Point
kontrolních
zkoušek

Skut provedny 
počet Zkoušek Normo -{předpis} Zkoušku

provede Výstup
Objem (m1) Plocha Délka [bmj TL[m] Kontrolovaná (zkoušená* vlastnost

- dle skut. 317 -
Poměr modulů přetvámosti (Edef,2/Edef,1) 
(Nebo rázový modul deformace (Mvd))

4,0 -
m ax’ 30 MPa

1x 1 600 m3 
1x 4 000 m2

1
TKP 4-4.5.2.4 
ČSN 73 6133-tab.10a 
ČSN 72 1006 přlI.E

laboratoř protokol

Techno ogická část Zemní práce
Konstrukce Násyp z armované zeminy
Materiá Kam enitá sypanina

Požadovaná hodnota Požadováni četnost
Počat
kontrolních
zkoušek

S kut. pro vodny 
počat zkoušek Norm» (předpis) zkoušku

provede Výstup
Objem [m*l Ploché [m2) Délke [om] Výtkaimj Kontrolovaná (zkoušena) vlastnost

1 388 694 317 2,000

Zatřízeni zeminy (zrnitost; vlhkost; meze plasticity - 
pouze v případě plastických zemin)

min. podmínečné vhodná do 
násypu

1x 5 000 m3 
1x změna mat.

m in . 1
TKP 4-4.5.2.5 
ČSN 73 6133-tab.9 laboratoř protokol

Poměr modulů přetvámosti (Edef,2/Edef,1) 
(Nebo rázový modul deformace (Mvd))

max. 3,0 0, 
min. 35 °

1x 1 600 m* 
1x 4 000 mJ 
1x vrstva

4
TKP 4-4.5.2.5 
ČSN 73 6133-tab.10a 
ČSN 72 1006, přll. E

laboratoř protokol

Geodetické zaměřeni dle PD 1 x stavba 1 OODKAZ! geodet protokol

Pozn.: Násyp bude proveden po vrstvách tl. max. 0,5 m. Zkouška míra zhutndnl m usí být provedena na každé vrstvé násypu. Počet vrstev 4.

Technologická část Zemní práce
Konstrukce Aktivní zóna /  zemní pláň
Materiá M in. podm ínečné vhodný m ateriál

Požadovaná černost
PoSát
kontrolních
Zkoušak

Skut provedny
počet Zkoušek Norma (pfedplš) Zkoušku

provede Výstup
Objem [m1] Píochs [m2] Ošlke (bmj n im ] Kontrolovaná (Zkoušená) vlastnost

896 2 589 317 0,500

Zatřízeni zeminy (zrnitost; vlhkost; meze plasticity - 
pouze v případě plastických zemin)

min. podmínečně vhodná do 
aktivní zóny

1x 5 000 rn3 
1x změna mat.

min. 1 TKP 4-4.5.2.7 
ČSN 73 6133~tab.9 laboratoř protokol

Poměr modulů přetvámosti (Edef,2/Edef,1) m ax. 2,5 - 1x 100 bm 4
TKP 4-4.6.2.8 
ČSN 73 6133-lab.10a 
ČSN 72 1006 přll, E

laboratoř protokol

Modul přetvámosti (Edef 2) min. 60 MPa 1x 100 bm 4
TKP 4-4.5.2.8 
ČSN73 6133-tab,11 
ČSN 72 1006. přll. E

laboratoř protokol

Geodetické zaměřeni dle PD 1 x stavba 1
ČSN 73 6133-tab.13 
TKP 4-4.3.8 geodet protokol

Sť'



Technologická část Nestmelené podkladní vrstvy
Konstrukce Spodní podkladní vrstva - štěrkodrť
M ate# Š D A fr. 0/63 mm, GE

Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
Pdíet
kontrolnlci.
ikoutvk

Skut proveaný 
počet Zkoušuk Norma iprecjpus) Zkoušku 

pro ve do vystup%fo

Plocha tíh2} Délka (bmj TI. tm) Kontrolovaná (zkoumaná) vlastnost

559 2 234 317 0,250

Modul přetvámosti (Edef2) min. 90 MPa 1x 1 500 m2 2
TKP 5-5. A. 1 
ČSN 73 6126-1-tab.7 laboratoř protokol

Poměr modulů přetvámosti (Edefi2/Edef,i) max. 2,5 1x 1 500 m2 2
TKP 5-5.A. 1 
ČSN 73 6126-1-tab.7 laboratoř protokol

Geodetické zaměřeni dle PD 1 x stavba 1 TKP 5-5 A 1 
ČSN 73 6126-1-tab.7 geodet protokol

M - SILNICE a s.
Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31,190 15 Praha 9 - Satalice



Technologická část Stmelené podkladní vrstvy
Konstrukce Recyklovaná vrstva
Mateři^ R S  C A

Požadovaná hodnota Požadovaná četnost kontrolních
zkoušek

Skut provedný 
počet zkoušek Norma (pfedpis)

Zkout ku 
prowada vy*tup

Množství (t) Plocha [m2] Délka (bnij TI. [ml Kontrolovaná (ZkouétiU) viaotnoot

1 0 3 6 2 071 317 0 ,2 0 0

Dávkování cementu, hydraulického silničního 
pojivá, asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu

max. ± 10 %
1 x 1 000 mz 
1 x denně

min. 3 ČSN 73 6147-tab.7 stavbyvedoucí zápis v SD

Vlhkost (metoda koule) vlkost blízká optimu průběžné min. 1 ČSN 73 6147-tab.7 stavbyvedoucí zápis v  SD

Modul přetvámosti (Edef,2) min. 130 MPa
1x 2 000 m2 

min. 2 x - ČSN 736147-tab.8 laboratoř protokol

Nerovnost povrchu podélná max. 20 mm 1x jizdnf pás průběžně ČSN 73 6147-1ab.8 laboratoř protokol

Nerovnost povrchu příčná max. 20 mm 1x 80 bm 4 ČSN 73 6147-tab.8 laboratoř protokol

Tloušťka vrstvy - kopaná sonda
minimálně 170 mm 

průměrně 180 mm
1x 1 500 m2 2 ČSN 736147-tab,8 stavbyvedoucí zápis v SD

Geodetické zaměřeni dle PD 1 x stavba 1 ČSN 73 6147-tab.8 geodet protokol

M-SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Sataliee



Technologická čás| Asfaltové hutněné vrstvy
Konstrukce Podkladní vrstva
Materlá ACP 16+  50/70 PoSet

Skut. provuuny Normuj předpis) Zkoutku Vystup
Množství [t] Plocha im2! Délka {bmj TI. [ml Kontrolovaná (zkoušené) vlastnost /Kousek poíet íkoutsk provedu

Zrnitost směsi (odběr u finišeru) shoda s ČSN 73 6121 1x 1 500 t 1
TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tabjM laboratoř protokol

Obsah pojivá (odběr u finišeru) ± 0,5 % od ITT 1x 1 500 t 1 TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tab.A1 laboratoř protokol

Mezerovitost směsi (odběr u finišeru) 3,0 - 9,0 % 1x 1 500 t 1
TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tab.A1 laboratoř protokol

299 1 995 317 0,060

Mezerovitost vrstvy - vývrt 3 ,0 -1 0 ,0  %
1x 1 500 m2 

min, 2x
2

TKP 7-tab.3 
ČSN 73 6121-tab.13 laboratoř protokol

Míra zhutněni vrstvy - vývrt min. 96 % 1x 1 500 m2 
min. 2x

2 TKP 7-tab.3 
ČSN 73 6121-tab.13 laboratoř protokol

Tloušťka vrstvy minimální - vývrt (min. 0,8 h) 
Tloušťka vrstvy príímém - vývrt (min. 0,9h)

minimálně 48 mm 

průměrně 54 mm
1x 1 500 m2 

min. 2x
2

TKP 7-tab.3 
ČSN 73 6121-tab.14 laboratoř protokol

Nerovnost povrchu - podélná max. 20 mm 1x jizni pruh průběžně
TKP 7-tab.3 
ČSN 736121-tab.16 laboratoř protokol

Geodetické zaměření dle PD 1 x stavba 1 TKP 7-tab.3 
ČSN 73 6121-6.4.6 geodet protokol

M - SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31,190 15 Praha 9 - Satalice



1297:341 ech nelogická část Asfaltové hutnéné vrstvy
Konstrukce Ložná vrstva
Mate á! ACL 16 + PmB Počet

Skutzpmvednýí Norma(př*dpl*) Zkoušku
Množství [ti Ploctia [mz] Dclkípiml n im i Kontrolo váhá (zkoušená) vlastnost iKéUšek

počet Kouéek provede

Zrnitost směsi (odběr u finišeru) shoda s ČSN 73 6121 1x 1 500 t 1 TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tab.A1 laboratoř protokol

Obsah pojivá (odběr u finišeru) ±0 ,5  % od ITT 1x 1 500 t 1 TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tab.A1 laboratoř protokol

Mezerovitost směsi (odběr u finišeru) 3,0 - 7,0 % 1x 1 500 t 1 TKP 7-tab.2 
ČSN 73 6121-tab.A1 laboratoř protokol

Mezerovitost vrstvy - vývrt 3,0 - 8,0 %
1x 1 500 m2 

min. 2x
2 TKP 7-tab,3 

ČSN 73 6121-tab,13 laboratoř protokol

312 2 078 317 0,060 Míra zhutněni vrstvy - vývrt 1) min. 96 %
1x 1 500 m2 

min. 2x
2 TKP 7-tab.3 

ČSN 73 6121-tab,13 laboratoř protokol

Tloušťka vrstvy minimální - vývrt (min. 0,8 h) 
Tloušťka vrstvy průmém - vývrt (min. 0,9h)

minimálně 48 mm 

průměrně 54 mm
1x 1 500 m2 

min. 2x
2 TKP 7-tab.3 

ČSN 73 6121-tab.14 laboratoř protokol

Spojeni vrstev - vývrt 0  100 mm min. 5,3 kN
1x 1 500 m2 

min. 2x
2 TKP 7-tab.3 

ČSN 73 6121-tab,15 laboratoř protokol

Nerovnost povrchu - podélná max. 8 mm 1x jizni pruh průběžně
TKP7-tab.3 
ČSN 73 612Mab. 16 laboratoř protokol

Geodetické zaměřeni dle PD 1 x stavba 1
TKP 7-tab.3 
ČSN 73 6121-6.4.6 geodet protokol



M - SILNICE a.s.
Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31,190 15 Praha 9 - Satalice



POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č, 430 (dále jen „společnost"), 
jednající panem Mgr, Michalem KROPÁČEM, předsedou představenstva, 
a paní Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana ....... ............. ............. narozeného d...... .. ..................... bytem .................................................. 
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem 
společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

-  uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez 
DPH jednotlivého kontraktu.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě ...............
. . .. . . . . . . . . . . . .
. ... ..... .. . . .
6 . . . . . ..

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod...............................
pořadovým číslem 138320882-224258-210513122659, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduj^š^.................
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

.

....
. . .

......

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:. ............ . . .....................

Vystavil:............................. - notářka 
Pracoviště:............................. - notářka 
Týniště nad Orlicí dne 13.05.2021


