
Protokol o změně díla Změnový list č. 015 

Předmět díla: Keauzace stavoy nazvane „ooJeKt vazarny xvenn strecm oaoorne sK01y Jarov" na pozemku s p. c. ".,.,, K. u. Malesice, 
obec Praha 

Objekt: SO 03 -Vazárna květin, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 
Objednatel : Středni odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Korunovačni 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
TOS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Porušená kanalizáční stoka v areálu objektu 

Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala zajištěni kanalizační stoky bod objektem a vně areálu budovy. Kanalizační stoka nebyla nikde evidována a nebyla známa její 
poloha. Kanalizační stoka slouží jako přepad z přilehlého rybníka a je pravděpodobně ústí do potoka Botič. Pn prováděni zemních prací, resp. přípravy pláně pro pokládku 
žulové dlažby ve dvoře objektu, došlo k poškozeni části kanalizační stoky. Část klenby se propadla dovnitř stoky a bylo nutné provést její zajištěni. Na místo byl přizván statik 
Ing. Ladislav Košťál, který provedl návrh sanace klenby do stavebního deníku. Při návrhu zajištěni bylo možné klenbu pouze dozdít a nad ni provést patřičné vrstvy pro pokládku 
dlažby, ale s ohledem na uvažované zatíženi této komunikace větší než 3,51, statik doporučil její vyztuženi a obetováni. Tím bude zajištěna její stabilita pro požadovanou 
únosnost vnitroareálové komunikace. 

Změnu vyvolal: Zhotovitel 
Jedná se o změnu: rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X 

•Cl> (zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla C 
•Cl> § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvidatelné práce E X 
N 

Způsob projekčního řešení změny: o 
Cl> 

(zaškrtnout) zápis do SD {deníku změn) ·;;;- X "Cl 
•::S dodatek k PO 

dokumentace skul.provedení 
jiné - dokumentace pro provedení stavby X 

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.15 bez DPH 
.ll? náklady na změnu bez DPH 229 285,52 Kč '6 
"" Výše OPH sazba: I 21% 48149,96 Kč C 
Cl> 

náklady na změnu vč. DPH 277 435,48 Kč <.) 

o 
Cl> Cena díla bez DPH {dle SOD) 51 784 574,00 Kč ·;;;- 

"Cl Cena díla dle ZL č. 15 bez DPH 64 853 805,84 Kč •::S 

Cena díla dle ZL č. 15 vč. DPH 78 473 105,07 Kč 
>,~ Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% ,:; ~~ Vícepráce celkem bez DPH 229 285,52 Kč 0,44% E <I> 1::1 
N '6 Hodnota změny celkem za ZL č.15 229 285.52 Kč 0,44% 
o >, Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 14,99% C C 
"O "' ,a., 
o E Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 10,76% ::c N 

C Termín realizace změny: květen - červen 2023 .§ 
~ Vliv změny na termín dokončení díla: žádné 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

>, 
Zhotovitel (statutární zástupce]: Ing. Jakub Blaťák 

C 
Zhotovitel (stavbyvedoucí): >Cl> 

E 
N 

Správce stavby: Ing. Vladimír Bartoš ·2 
Cl> - cn TOS: Ing. Vladimír Bartoš "' :c -- ::s Projektant: /?A~VIW M,M o cn - "Cl o Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček 

Hlavní projektový manažer: Ing. Jiří Stich - Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášení objednatele 
Rozpočet 
Harmonogram 



v?r 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační103/6 
170 00 Praha 7 - Bubeneč 
k rukám panu 

V Praze dne 08.07.2023 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY KE CLAIMU Č. 06 - Porušená kanalizační stoka v areálu objektu 

Vážený, 

dne 26.4.2023 jste nám zaslal oznámení o claimu zhotovitele č.06, týkající se porušené kanalizační stoce v areálu 
objektu. Dne 16.5.2023 jste nám předložil návrh s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny díla o plus 265.971,20 Kč 
bez DPH s požadavkem na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 5 dní a to v souladu s čl. 20.1 Obecných podmínek 
FIDIC za podpůrného ustanovení čl. 17.3 Zvláštních podmínek FIDIC SoD. 

Zhotovitel předložil claim v souladu s čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• navýšení smluvní ceny díla o plus 265.971,20 Kč bez DPH 
• s požadavkem na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 5 dní 

Kontrola termínů: 
Claim byl oznámen do 28 dnů od možného zjištění tj. 19.04.2023, narušením kanalizační stoky v areálu budovy a zápisem 
do stavebního deníku. Předání podpůrných argumentů proběhlo ve lhůtě do 42 dnů od možného zjištění tj. 16.05.2023. 
Z hlediska Smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.06. 2022, kde předmětem je realizace stavby nazvané „objekt 
vazárny květin Střední odborné školy Jarov", byl claim zhotovitele uplatněn včas v souladu čl. 20.1 Obecných podmínek 
,,FIDIC". 

Podrobný komentář 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala zajištění kanalizační stoky bod objektem a vně areálu budovy. Kanalizační 
stoka nebyla nikde evidována a nebyla známa její poloha. Kanalizační stoka slouží jako přepad z přilehlého rybníka a je 
pravděpodobně ústí do potoka Botič. Při provádění zemních prací, resp. přípravy pláně pro pokládku žulové dlažby ve 
dvoře objektu, došlo k poškození části kanalizační stoky. Část klenby se propadla dovnitř stoky a bylo nutné provést její 
zajištění. Na místo byl přizván statik Ing. Ladislav Košťál, který provedl návrh sanace klenby do stavebního deníku. Při 
návrhu zajištění bylo možné klenbu pouze dozdít a nad ní provést patřičné vrstvy pro pokládku dlažby, ale s ohledem na 
uvažované zatížení této komunikace větší než 3,5t, statik doporučil její vyztužení a obetonování. Tím bude zajištěna její 
stabilita pro požadovanou únosnost vnitroareálové komunikace. 

Stanovisko správce stavby 
V předaném požadavku zhotovitele byly uvedeny důvody o nepředvídatelnosti fyzických podmínek na stavbě včetně 
doložení fotografií poškozené klenby, zápisu statika ve stavebním deníku a byla předložena kalkulace požadovaných 
nároků zhotovitele s požadavkem na prodloužení lhůty pro dokončení díla. Správce stavby přistoupil ke kontrole 
předložených nákladů Zhotovitele. 

Správce stavby provedl kontrolu jednotkových cen a konstatuje, že jsou v souladu se sazebníkem URS a jednotkovými 
cenami dle SoD. Individuální ceny materiálu nebyly Zhotovitelem uplatněny. Zhotovitel v rozpočtu požaduje příplatek 
za ztížené pracovní podmínky ve výši 15.000 Kč bez DPH (individuální kalkulace). Správce stavby s touto přirážkou 
souhlasí a její výše je adekvátní rozsahu prováděných prací. Množství u ostatních položek odpovídá rozsahu 
prováděných prací a byly kontrolovány technickým dozorem stavebníka. 

Správce stavby neuznává požadavek na vedlejší rozpočtové náklady v celkové výši 36.685,68 Kč bez DPH. Další 
požadavek na platbu za ztížené podmínky nejsou adekvátní a nebudou uznány. Požadavek na prodloužení lhůty pro 
dokončení díla nebyl uznán a tím i zaniká nárok na vedlejší rozpočtové náklady, které Zhotovitel nárokuje. 
z/o"' BYDLEX s.r.o. {i) U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 (i) i..+.. wj2397x 



Správce stavby postupoval při posuzování oprávněnosti cla i mu zhotovitele v souladu s čl. 20.1 Obecných podmínek FIDIC 
za podpůrného ustanovení čl. 17.3 Zvláštních podmínek FIDIC SoD. 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 229.285,52,- Kč bez DPH. 
(Slovy: dvě stě dvacet devět tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých padesát dva haléř) 

a 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za neoprávněné ve výši 36.685,68,- Kč bez DPH. 
(Slovy: třicet šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých šedesát osm haléřů) 

Správce stavby posuzoval požadavek Zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus S kalendářních dnů s 
ohledem na časovou náročnost provedených prací (Příloha č. 2). Zhotovitel zdůvodnil požadovanou termínovou úpravu 
s posunem smluvního harmonogramu navazujících prací. Správce stavby provedl jejich kontrolu a konstatuje, že 
požadavek na prodloužení lhůty již stanovil v claimu č. 04 a proto na další požadavek nebude brán zřetel. 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí při stanovení změny smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD rozhodl, že Zhotovitel: 

nemá oprávněný nárok 
na prodloužení lhůty pro dokončení díla 

Správce stavby zohlednil úpravu lhůty pro dokončení díla v cenovém vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů 
Zhotovitele. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 
na tel. čísle 

S pozdravem 

Ing. Vladimír 
Bartoš 
Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

2023.07.08 

Příloha č.1- Rozpočet Zhotovitele s vyčíslením 
Příloha č.2 - Modifikovaný harmonogram prací 
Příloha č.3 - Zápis statika ing. ve stavebním deníku 
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CU t S 

BYDLEX s.r.o. 
U Zvonařky 994/15 

120 00 Praha 2 

k rukám 

pere-mail: 
cc: 

V Praze dne 20. července 2023 

Věc: Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov - vyjádření ke claimu č. 6 - 
· Porušená kanalizační stoka v areálu objektu 

Vážený pane inženýre, 

v návaznosti na Vaši žádost o posouzení tzv. claimu dle smlouvy o dílo uzavřené dne 
24.6.2022 (dále jen „Smlouva") mezi: 

Střední odbornou školou Jarov, IČ: 00300268, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, 
jako objednatelem (dále jen „Objednatel"), 

a 

sdružením společností BBP Stavby s.r.o., IČ: 03875199, se sídlem Praha 7, Bubeneč, 
Korunovační 103/6, BYSTROŇ Group a.s., IČ: 27800466, se sídlem Bieblova 406/6, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, a KAMI PROFIT CZ s.r.o., IČ: 28463463, se sídlem Spojů 835/2, 
Poruba, 708 00 Ostrava, jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel"), 

tímto potvrzujeme 

že claim Zhotovitele č. 6, oznámený Zhotovitelem dne 26.4.2023 Správci stavby, společnosti 
BYDLEX s.r.o., IČ: 05420237, se sídlem U Zvonařky 994/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
vykonávajícím funkci prostřednictvím Ing. , jednatele (dále a výše jen 
,,Správce stavby"), na základě příkazní smlouvy ze dne 26.6.2022, specifikovaný 16.5.2023, 

zakládá nárok Zhotovitele uvedený ve vyčíslení jeho claimu č. 6 na úpravu ceny díla a termínu 
dokončení, a to v rozsahu, ve kterém byl odsouhlasen Správcem stavby, tj.: 

• navýšení ceny díla o 229.285,52 Kč bez DPH, 

a dále potvrzujeme, že Správce stavby ve zbývající části neschválil návrh Zhotovitele dle čl. 
20.1 Obecných podmínek, které jsou součástí Smlouvy, tj. v části: 

• navýšení ceny díla o 36.685,68 Kč bez DPH, 



advo 
cuts 

• prodloužení doby pro dokončení díla o 5 dní. 

K výše uvedenému odsouhlasení claimu č. 6 pak Správce stavby musí obdržet souhlas 
Objednatele, a to s ohledem na navýšení ceny díla, přičemž následně musí být podepsán 
změnový list, který bude včetně příloh uveřejněn v registru smluv. 

Na základě informací poskytnutých Správcem stavby lze souhlasit se schválením claimu 
Zhotovitele č. 6, přičemž svoje stanovisko Správce stavby podrobně odůvodnil. Správce 
stavby uznal na základě ustanovení čl. 20.1 Obecných podmínek, které jsou součástí 
Smlouvy, tento claim Zhotovitele za částečně oprávněný, když nárok Zhotovitele podle 
Správce stavby vyplývá ze skutečností obsažených v claimu Zhotovitele č. 6. Předpokládáme 
pak, že mezi Správcem stavby a Zhotovitelem bylo dohodnuto prodloužení termínu pro 
vyjádření ke claimu č. 6 Zhotovitele ve smyslu čl. 20.1 Obecných podmínek a Správce stavby 
se vyjádřil k podstatě tohoto claimu v takto dohodnuté lhůtě. 

Toto vyjádření pak potvrzuje pouze soulad claimu č. 6 v uvedeném rozsahu s podmínkami pro 
uplatnění práva na claim a provedení tohoto claimu dle Smlouvy, nikoliv věcnou správnost 
obsahu posuzovaného claimu. Posouzení claimu po věcné či obsahové stránce je dle Smlouvy 
odpovědností Správce stavby. Tímto vyjádřením není dotčeno posouzení změny závazku dle 
posuzovaného stanoviska správce stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici pro bližší vysvětlení 
či doplnění tohoto našeho vyjádření. 

S pozdravem 

Mgr. Zdeněk Horák 
advokát/ společník 
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BBP 
STAVBY .á:i 

SPRÁVCE STAVBY 
BYDLEX s.r.o. 
U Zvonařky 994/15 
120 00 Praha 2 

k rukám 
e-mailem: · 

V Praze dne 16. 5. 2023 

Smlouva: SMLOUVA O DÍLO „Design & Build" Realizace stavby nazvané „SOŠ Jarov - stavební úpravy, 
projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9" 

Objednatel: Střední odborná škola Jarov se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, 190 00, 
IČO: 00300268 

Dílo: SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 
141/6, Praha 9 

Claim: 006 - Porušená kanalizační stoka 

Pod-články: 20.1, 17 .4 

Přílohy: Příloha 1 - Rozpočet claimu 006 

Detailní claim 006 

Vážení, 
oznámení claimu bylo zasláno správci stavby dne 26.4.2023. V souladu s pod-článkem 20.1 Vám ve lhůtě 
k tomu určené zasíláme detailní claim. 

Při provádění zemních prací došlo k poškození kanalizační stoky, která vede přímo pod objektem a slouží 
jako přepad z přilehlého. Dle původních závěrů měla být statika stoky dostatečná k tomu, aby udržela jak 
rekonstruovanou budovu, tak zemní práce a úpravu terénu kolem budovy. Zhotovitel měl za to, že by kvůli 
průrazu stoky mělo dojít k její prohlídce statikem, proto jej přizval a statik navrhl její zabezpečení. S tímto 
řešením souhlasil správce stavby. Konkrétní položky prací jsou uvedeny v příloze tohoto detailního claimu. 

V souvislosti opravou kamenné zdi, tj. v souvislosti se statickými poruchami objektu ve smyslu ustanovení 
pod-čl. 17.3 písm. g) {ve znění zvláštních podmínek), zhotovitel požaduje: 

i. úhradu Nákladů včetně přiměřeného zisku ve výši 265 971,20 Kč bez DPH, tj. 321825,15 Kč 
včetně DPH, 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

IČO 03875199 



ii. prodloužení Doby pro dokončení o S dnů. 

S pozdravem 
Ing. Jakub 
Blaťák Dat\jm:2023.05.16 

Ing. Jakub Blaťák Ph.D., na základě plné moci 



BBP 
STAVBY ~j 

SPRÁVCE STAVBY 
BYDLEX s.r.o. 
U Zvonařky 994/15 
120 00 Praha 2 

k rukám 
e-mailem: 

V Praze dne 26. 4. 2023 

Smlouva: SMLOUVA O DÍLO „Design & Bui Id" Realizace stavby nazvané „SOŠ Jarov - stavební úpravy, 
projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9" 

Objednatel: Střední odborná škola Jarov se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, 190 00, 
IČO: 00300268 

Dílo: SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 
141/6, Praha 9 

Claim: 005 - Porušená kanalizační stoka 

Pod-články: 17.4, 17.3 

Přílohy: Příloha 1 -zápis v SD o průrazu kanalizační stoky 
Příloha 2 - zápis statika v SD 

Oznámení správci stavby - Oznámení claimu 006 

Vážení, 
tímto Vám ve smyslu čl. 17.4 obecných podmínek sdělujeme, že bylo objeveno riziko uvedené v ustanovení 
čl. 17.3 písm. g) (modifikováno zvláštními podmínkami)- statika konstrukce stávající budovy. 

Při provádění zemních prací došlo k poškození kanalizační stoky, která vede pod nově budovanou 
pojezdovou plochou a slouží jako přepad z přilehlého rybníka. Dle původních závěrů měla být statika stoky 
dostatečná k tomu, aby udržela jak rekonstruovanou budovu, tak zemní práce a úpravu terénu kolem 
budovy. Zhotovitel měl za to, že by kvůli průrazu stoky mělo dojít k její prohlídce statikem, proto jej přizval 
a statik navrhl její zabezpečení. Zápis statika Ing. Košťála v SD ze dne 25. 4. 2023 je přílohou tohoto 
oznámení claimu. Jeho závěrem je, že konstrukce stoky není dostatečně únosná pro uvažovanou 
pojezdovou komunikaci a musí být dodatečně vyztužena. 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

IČO 03875199 



Se statickým zabezpečením stoky budou spojeny časové a finanční nároky, tyto budou zhotovitelem 
doplněny v detailním claimu. Claim bude doplněn v termínu dle smlouvy a v tomto směru žádáme správce 
stavby o poučení ohledně běhu lhůty k doplnění claimu tak, aby se předešlo pochybnostem o jejím konci. 

S pozdravem 
Ing. Jakub; 
Blaťák . Datum:2023.04.26 

Ing. Jakub Blaťák Ph.D., na základě plné moci 



Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 6. 2022 ( dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/ 6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

u d ě 1 uj e s o u h 1 a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26.6.2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 20.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 006 

Porušená kanalizační stoka v areálu objektu 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 229 285,52,- Kč bez DPH 
(Slovy: dvě stě dvacet devět tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých padesát dva haléřů) 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 
Mgr. 
Miloslav 
Janeček 2023.07.10 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 
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