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312,725 344,575 31,850

156,365 172,285 15,920

312,725 344,575 31,850

3 127,250 3 445,750 318,500

312,725 344,575 31,850

562,905 620,235 57,330

50,746 61,846 11,100

149,501 162,531 13,030

10,740 15,080 4,340

101,480 123,680 22,200

299,000 325,060 26,060

4 141,220 4 198,770 57,550 271 744,39 3 724,64 1,3989 998225111. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

T 64,72 268 019,76

21,88

27 58344197. Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 459,70 137 450,30 149 430,08 11 979,78 8,72

4 591,42 40,41

26 58337310. Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B T 289,67 29 395,71 35 826,39 6 430,67

122 818,18 9 846,25 8,72

25 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1 057,93 11 362,17 15 953,58

24 174151101. Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

M3 755,66 112 971,93

10,18

23 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m

M3 483,63 24 542,29 29 910,58 5 368,29 21,87

669,81 10,18

22 171201231. Poplatek za uložení zeminy a kamení T 314,86 177 236,27 195 287,19 18 050,92

26 049,87 2 407,86 10,18

21 171251201. Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 21,03 6 576,61 7 246,41

20 162751119. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

M3 7,56 23 642,01

10,18

19 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

M3 394,35 123 323,10 135 883,15 12 560,05 10,18

25 836,72 10,18

18 161102111. Svislé přemístění výkopku do 2,5 m M3 308,04 48 166,67 53 070,67 4 904,00

10 11 12

17 132254204. Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 500 m3 strojně

M3 811,20 253 682,52 279 519,24
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet
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Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

0,000 3,000 3,000

0,000 3,000 3,000

0,000 3,000 3,000

0,000 3,000 3,000

0,000 3,000 3,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 27.7.2023 Datum: 27.7.2023

41 183,88 41 183,88 100,00

Celkem 1 216 369,34 1 428 986,59 212 617,27 17,48

114 R3. mříž+rám kompozit B-125 1200/600 pro hors. vpust 

(PREFAGRID)

KUS 13 727,96 0,00

100,00

113 899211114. Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 150 kg KUS 1 108,31 0,00 3 324,93 3 324,93 100,00

43 073,04 100,00

112 R2. TBV-Q-HV 600/1200/200 KUS 1 939,55 0,00 5 818,65 5 818,65

12 846,36 12 846,36 100,00

111 R1. vpust horská HV TBV-Q 600/1200/1200 KUS 14 357,68 0,00 43 073,04

Nové položky

110 895941102. Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 

rozměru 1200/600 mm

KUS 4 282,12 0,00


