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D O D A T E K  č. 2 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa 

– Rekonstrukce objektu L“  
  

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 

se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:    70891168 

DIČ:    CZ70891168 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:   Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel, 1. místopředseda představenstva,  

   Jiří Procházka, MBA, obchodní ředitel, člen představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

1. smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, číslo smlouvy objednatele KK02911/2022 

(dále jen „smlouva“), 

2. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 

1. až 10.,  jejichž potřeba vznikla v souvislosti  s odstraněním dřevin a prořezu stávajícího stromu, 

se změnou konstrukčního řešení nových stropních konstrukcí, s nerealizováním likvidace 

nebezpečného odpadu (azbestu), se změnou v dodávkách hliníkových výplní, doplněním 

kamerového systému, se změnou skladby komunikace v místě skladu odpadů, rozšířením realizace 

nové asfaltové plochy, se změnou způsobu provedení dodatečné izolace zdiva, s přemístěním 

stavebních buněk a změnou v soupisu prací v souladu s projektovou dokumentací, 
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3. nepodstatné změny uvedené ve změnových listech číslo 1. až 10. nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní 

hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

se smluvní strany, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ZZVZ a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

 

D O D A T K U   č. 2 

 

(dále jen „dodatek č. 2“)  

 

Smlouva se mění a upravuje takto: 

 

A. 

 

A. 1 Specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované 

ve změnách číslo 1. až 10., ze kterých vyplývá 

 

 

Změna 
č. 

Popis změny 

Rozšíření         

vícepráce (+)  

bez DPH 

Snížení        

méněpráce (-) 

bez DPH 

Změna 

 vícepráce (+) 
méněpráce (-) 

bez DPH 

Hodnota změny 

dle § 222 odst. 

4 ZZVZ  

1. 
dendrologický průzkum, redukční 
řez stromu v blízkosti výstavby, 

odstraněním nevhodných keřů 

25 614,63 Kč 0,00 Kč 25 614,63 Kč 0,011 % 

2. 
změna konstrukčního řešení 

nových stropních konstrukcí 
1 632 840,91 Kč -107 194,19 Kč 1 525 646,72 Kč 0,765 % 

3. 
nerealizování likvidace 
nebezpečného odpadu (azbestu) 

0,00 Kč -749 786,76 Kč -749 786,76 Kč 0,329 % 

4.1 
změna v dodávkách hliníkových 

výplních 
700 499,70 Kč -353 098,95 Kč 347 400,75 Kč 0,463 % 

4.2 
změna v dodávkách hliníkových 

výplních 
4 578,51 Kč 0,00 Kč 4 578,51 Kč 0,002 % 

4.3 
změna v dodávkách hliníkových 
výplních 

149 608,82 Kč 0,00 Kč 149 608,82 Kč 0,066 % 

4.4 
změna v dodávkách hliníkových 

výplních 
10 219,30 Kč 0,00 Kč 10 219,30 Kč 0,004 % 

5. doplnění kamerového systému 37 432,52 Kč 0,00 Kč 37 432,52 Kč 0,016 % 

6. 
změnou skladby komunikace v 
místě skladu odpadů, rozšíření 

realizace nové asfaltové plochy 

585 967,40 Kč -138 566,36 Kč 447 401,04 Kč 0,318 % 

7. 
změny v soupisu prací v souladu 
s projektovou dokumentací 

33 041,86 Kč -350 931,75 Kč -317 889,89 Kč 0,169 % 

8. 
změna způsobu provedení 

dodatečné izolace zdiva 
967 731,67 Kč -837 274,68 Kč -130 456,99 Kč 0,793 % 

9. 
změny v soupisu prací v souladu 

s projektovou dokumentací 
0,00 Kč -130 504,32 Kč -130 504,32 Kč 0,057 % 

10. 
přemístění stavebních buněk - 
zařízení staveniště 

217 781,11 Kč 0,00 Kč 217 781,11 Kč 0,096 % 

 Celkem (bez DPH) 4 365 316,43 Kč -2 667 357,01 Kč 1 697 959,42 Kč 3,091 % 
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A. 2. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým 

zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

         Cena bez DPH  229 251 915,42 Kč 

  (slovy: dvě stě dvacet devět milionů dvě stě padesát jedna tisíc devět set patnáct korun českých 

čtyřicet dva haléřů) 

  

 DPH 21 %      48 142 902,24 Kč 

 (slovy: čtyřicet osm milionů sto čtyřicet dva tisíc devět set dva korun českých a dvacet čtyři 

haléřů) 

  

 Celková cena za provedení díla včetně DPH  277 394 817,66 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set sedmnáct korun 

českých a šedesát šest haléřů) 

  

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

  

 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesené 

daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové 

povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

  

 

B. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 2 byl zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“). 

3. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 2 bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

Rekapitulace  cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH 

Smlouva o dílo 227 553 956,00 Kč 47 786 330,76 Kč 275 340 286,76 Kč 

Dodatek č. 2 – změna 1 697 959,42 Kč 356 571,48 Kč 2 054 530,90 Kč 

Smlouva o dílo Dodatek č. 2 229 251 915,42 Kč 48 142 902,24 Kč 277 394 817,66 Kč 
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s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace dodatku č. 2 obdrží obě smluvní strany zároveň). 

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona o registru smluv. 

5. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 

866/07/23 ze dne 10. 7. 2023. 

6. Dodatek č. 2 je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen 

elektronicky. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Přílohy: 

Rozpočty změn č. 1-10 

 

 

       ____________________________   _______________________________ 

                    OHLA ŽS, a.s.                                               Karlovarský kraj 

     Ing. Roman Kocúrek                                Ing. Petr Kulhánek 

generální ředitel, 1. místopředseda představenstva                 hejtman Karlovarského kraje                                                          

                    

       

 

____________________________    

                   OHLA ŽS, a.s.     

  Jiří Procházka, MBA                                 

obchodní ředitel, člen představenstva                  

       

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 054 530,90CZK

15,00%

A17-21-P

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

1 697 959,42

Výše daněSazba daně Základ daně

1 697 959,42 356 571,4821,00%

0,000,00

Strana 1 z 53



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A17-21-P

Stavba:

Místo: Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-384 646,77-317 889,89

30 993,7025 614,63

263 515,14217 781,11

Cena s DPH [CZK]

-907 241,98

541 355,26447 401,04

1 697 959,42 2 054 530,90

181 026,67

12 365,35

45 293,35

5 540,00

420 354,91

4 578,51

Cena bez DPH [CZK]

-749 786,76

347 400,75

1 325 052,53

-130 504,32

1 525 646,72

130 456,99

Ing. Avuk

Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

4. 5. 2022

-157 910,23

1 603 313,56

1 846 032,53

157 852,96

D2_06_1 Sadové úpravy – změna č. 1

VRN_10 Vedlejší rozpočtové náklady – změna č. 10

Stavební část – změna č. 2

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_6 Zpevněné plochy – změna č. 6

D2_02_7 Zpevněné plochy – změna č. 7

37 432,52

10 219,30

149 608,82Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 4.3

Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 5

Stavební část – změna č. 9

Stavební část – změna č. 3

 Elektrická požární signalizace – změna č. 4.4

Kód

D1_01

D1_01_4h3

_4.4

D1_01_1_8

D1_01_4h1

_5

D1_01_1_2

D1_01_4h1

_4.3

D1_01_4g_

4.2

D1_01_1_3

D1_01_1_9

D1_01_1_4.

1

Popis

Rekonstrukce objektu L

Stavební část – změna č. 8

Silnoproudá elektrotechnika – změna č. 4.2

Stavební část – změna č. 4.1

Strana 2 z 53



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 525 646,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 525 646,72 21,00% 320 385,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 846 032,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_2 - Stavební část – změna č. 2

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 525 646,72

1A - Změna č. 2 - odpočet -107 194,19

    HSV - Práce a dodávky HSV -107 194,19

      2 - Zakládání -105 110,22

        27 - Zakládání - základy -105 110,22

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 083,97

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -2 083,97

          998 - Přesun hmot -2 083,97

1B - Změna č. 2 - přípočet 1 632 840,91

    HSV - Práce a dodávky HSV 1 394 189,34

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 617,41

        31 - Zdi pozemních staveb 43 617,41

      4 - Vodorovné konstrukce 615 293,70

        41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 615 293,70

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 574,87

        63 - Podlahy a podlahové konstrukce 62 574,87

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 672 703,36

        95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 890,97

        96 - Bourání konstrukcí 289 408,93

        97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 281 022,14

        98 - Demolice a sanace 39 502,85

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 49 878,47

          997 - Přesun sutě 47 672,05

          998 - Přesun hmot 2 206,42

    PSV - Práce a dodávky PSV 171 877,57

      783 - Dokončovací práce - nátěry 171 877,57

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 66 774,00

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_2 - Stavební část – změna č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 525 646,72

D 1A Změna č. 2 - odpočet -107 194,19

D HSV Práce a dodávky HSV -107 194,19

D 2 Zakládání -105 110,22

D 27 Zakládání - základy -105 110,22

37 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 -9,383 3 538,39 -33 200,71 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - Tvar 2.PP-3.NP

VV .

VV 6,95*0,9*3,0 18,765

VV Součet 18,765

VV odpočet

VV (6,95*0,9*3,0)-(6,95*0,9*1,5) 9,383

VV -9,383 "změna" -9,383

38 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -20,850 389,12 -8 113,15 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - Tvar 2.PP-3.NP

VV .

VV 6,95*2*3,0 41,700

VV Součet 41,700

VV odpočet

VV (6,95*2*3,0)/2,0 20,850

VV -20,85 "změna" -20,850

39 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 -20,800 78,25 -1 627,60 SOD

VV odpočet

VV -20,80 "změna" -20,800

40 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,938 66 278,00 -62 168,76 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - Tvar 2.PP-3.NP

VV .

VV 6,95*0,9*3,0*0,1 1,877

VV Součet 1,877

VV odpočet

VV (6,95*0,9*3,0*0,1)/2,0 0,938

VV -0,938 "změna" -0,938

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 083,97

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -2 083,97

D 998 Přesun hmot -2 083,97

416 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t -24,526 84,97 -2 083,97 SOD

VV odpočet

VV -24,526 "změna" -24,526

D 1B Změna č. 2 - přípočet 1 632 840,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 394 189,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 617,41

D 31 Zdi pozemních staveb 43 617,41

1 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 53,000 109,08 5 781,24 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV kapsy

VV 35,0 35,000

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV kapsy

VV 18,0 18,000

VV Součet 53,000

2 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm
t 0,310 9 958,60 3 087,17 SOD

VV Ocelová bandáž pilířu

VV 1.NP

VV
"ocel široká 50x5mm" -0,046+0,045-

0,046+0,106+0,029+0,077
0,165

D1_01_1_2 - Stavební část – změna č. 2

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6mm" 0,145 0,145

VV Součet 0,310

3 M 13530_R3 ocel široká jakost S235JR 50x5mm t 0,173 106 920,00 18 497,16 SOD

VV Ocelová bandáž pilířu

VV 1.NP

VV "OB 11c" -(0,0455)*1,05 -0,048

VV "OB 11c" ((32*0,705*2)/1000)*1,05 0,047

VV "OB 12c" -(0,0455)*1,05 -0,048

VV "OB 12c" ((32*1,650*2)/1000)*1,05 0,111

VV "OB 18b" ((32*0,450*2)/1000)*1,05 0,030

VV "OB 18c" ((32*1,200*2)/1000)*1,05 0,081

VV Součet 0,173

4 M 13010438
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

100x100x6mm
t 0,152 106 920,00 16 251,84 SOD

VV Ocelová bandáž pilířu

VV 1.NP

VV "OB 18a" ((4*3,900*9,3)/1000)*1,05 0,152

VV Součet 0,152

D 4 Vodorovné konstrukce 615 293,70

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 615 293,70

5 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,386 4 060,20 1 567,24 SOD

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV
((4,40*0,20)+(2,50*0,20)+(0,40*0,60)+(0,80*0,30)+(0,20*0,20)

+(0,50*0,30)+(0,80*0,40)+(0,40*0,50))*0,150
0,386

VV Součet 0,386

6 K 411354_R2
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 

plechů 40/160 plech pozinkovaný tl 1,0 mm, D+M
m2 47,138 1 544,40 72 799,93 SOD

VV Trapézový plech 40/160

VV -včetně ztratného

VV Doplnění nových stropů

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (5,860*2,140)*1,3 16,303

VV (3,150*2,092)*1,3 8,567

VV (6,400*1,960)*1,3 16,307

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (4,612*0,465)*1,3 2,788

VV 1.NP

VV (3,335*0,610)*1,3 2,645

VV (0,707*0,575)*1,3 0,528

VV Součet 47,138

7 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,248 4 060,20 1 006,93 SOD

VV - beton XC2, XF3 - Cl 0,4; S4/S5 -D max 22

VV .

VV Doplnění nových stropů

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu

VV 1.PP

VV (0,75*1,1*0,15) 0,124

VV 1.NP

VV (0,75*1,1*0,15) 0,124

VV Součet 0,248

8 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 4,220 527,22 2 224,87 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu

VV 1.PP

VV (0,75*1,1) 0,825

VV 1.NP

VV (0,75*1,1) 0,825

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV 4,40*0,20 0,880

VV 2,50*0,20 0,500

VV 0,40*0,60 0,240

VV 0,80*0,30 0,240

VV 0,20*0,20 0,040

VV 0,50*0,30 0,150

VV 0,80*0,40 0,320

VV 0,40*0,50 0,200

VV Součet 4,220

9 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 4,220 133,32 562,61 SOD

10 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 1,650 196,95 324,97 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu

VV 1.PP

VV (0,75*1,1) 0,825

VV 1.NP

VV (0,75*1,1) 0,825

VV Součet 1,650

11 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 15 do 25 cm
m2 1,650 61,91 102,15 SOD

12 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,098 63 529,00 6 225,84 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.PP

VV ((24*0,5)*0,00062)*1,05 0,008

VV 1.NP

VV ((24*0,5)*0,00062)*1,05 0,008

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:" 

VV ((36*3,500)*0,00062)*1,05 0,082

VV Součet 0,098

13 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm

t 0,486 10 504,00 5 104,94 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "IPE 160"

VV "1.PP:"

VV ((0,915+0,850)*0,0158) 0,028

VV "IPE 200"

VV "1.PP:"

VV (3*3,150*0,0224) 0,212

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "IPE 160"

VV "1.PP:"

VV ((3*0,750)*0,0158) 0,036

VV "1.NP:"

VV ((4*0,750)*0,0158) 0,047

VV "HEA 140"

VV "1.NP:"

VV ((5*0,725)*0,0247) 0,090

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:" ((2,150+2,150)*0,0170) 0,073

VV Součet 0,486

14 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,116 83 160,00 9 646,56 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV ((0,915+0,850)*0,0158)*1,05 0,029

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV ((3*0,750)*0,0158)*1,05 0,037

VV "1.NP:"

VV ((4*0,750)*0,0158)*1,05 0,050

VV Součet 0,116

15 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,222 83 160,00 18 461,52 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV (3*3,150*0,0224)*1,05 0,222

VV Součet 0,222

16 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,077 83 160,00 6 403,32 SOD

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:" ((2,150+2,150)*0,0170)*1,05 0,077

VV Součet 0,077

17 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,094 83 160,00 7 817,04 SOD

VV Stropy

VV "1.NP:"

VV ((5*0,725)*0,0247)*1,05 0,094

VV Součet 0,094

18 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 4,955 9 807,10 48 594,18 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "IPN 280"

VV "1.PP:"

VV (3*6,400*0,049) 0,941

VV "1.NP:"

VV (4*6,400*0,049) 1,254

VV "IPN 260"

VV "1.PP:"

VV (3*5,860*0,0419) 0,737

VV "IPN 220"

VV "1.PP:"

VV ((2,600+2*3,900)*0,0311) 0,323

VV ((2,600+2*2,775)*0,0311) 0,253

VV "1.NP:"

VV ((2*4,075)*0,0311) 0,253

VV (2,600*0,0311) 0,081

VV ((2,600+2*2,900)*0,0311) 0,261

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "IPN 280"

VV "1.NP:"

VV (6,4*0,049) 0,314

VV "IPN 240"

VV "1.PP:"

VV (6,400*0,0362) 0,232

VV "1.NP:"

VV (6,400*0,0362) 0,232

VV "úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6"

VV "1.PP:"

VV (4,650*0,00926) 0,043

VV "1.NP:"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,400*0,00926) 0,031

VV Součet 4,955

19 M 13010730
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

280
t 2,634 83 160,00 219 043,44 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV (3*6,400*0,049)*1,05 0,988

VV "1.NP:"

VV (4*6,400*0,049)*1,05 1,317

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "1.NP:"

VV (6,4*0,049)*1,05 0,329

VV Součet 2,634

20 M 13010728
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

260
t 0,773 83 160,00 64 282,68 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV (3*5,860*0,0419)*1,05 0,773

VV Součet 0,773

21 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

240
t 0,486 83 160,00 40 415,76 SOD

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV (6,400*0,0362)*1,05 0,243

VV "1.NP:"

VV (6,400*0,0362)*1,05 0,243

VV Součet 0,486

22 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 1,231 83 160,00 102 369,96 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV ((2,600+2*3,900)*0,0311)*1,05 0,340

VV ((2,600+2*2,775)*0,0311)*1,05 0,266

VV "1.NP:"

VV ((2*4,075)*0,0311)*1,05 0,266

VV (2,600*0,0311)*1,05 0,085

VV ((2,600+2*2,900)*0,0311)*1,05 0,274

VV Součet 1,231

23 M 13010438
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

100x100x6mm
t 0,078 106 920,00 8 339,76 SOD

VV Stropy

VV "1.PP:"

VV (4,650*0,00926)*1,05 0,045

VV "1.NP:"

VV (3,400*0,00926)*1,05 0,033

VV Součet 0,078

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 574,87

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 62 574,87

24 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 6,042 5 193,40 31 378,52 SOD

VV Nadbetonávka trapezových plechů

VV Doplnění nových stropů

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (5,860*2,140)*0,08 1,003

VV (3,150*2,092)*0,08 0,527

VV (6,400*1,960)*0,08 1,004

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV 1.PP

VV (4,612*0,465)*0,08 0,172

VV 1.NP

VV (3,335*0,610)*0,08 0,163

VV (0,707*0,575)*0,08 0,033

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV (5,380*8,600-(1,950*0,725))*0,07 3,140

VV Součet 6,042

25 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 6,042 1 298,35 7 844,63 SOD

26 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 6,042 396,28 2 394,32 SOD

27 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,372 56 337,10 20 957,40 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Kari síť 6/6-100/100:

VV Nadbetonávka trapezových plechů

VV 1.PP

VV (5,860*2,140)*1,2*0,00444 0,067

VV (3,150*2,092)*1,2*0,00444 0,035

VV (6,400*1,960)*1,2*0,00444 0,067

VV .

VV Kari síť 8-100/100:

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu

VV 1.PP

VV (0,75*1,1)*1,2*0,00790 0,008

VV 1.NP

VV (0,75*1,1)*1,2*0,00790 0,008

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Kari síť 6/6-100/100:

VV Nadbetonávka trapezových plechů

VV 1.PP

VV (4,612*0,465)*1,2*0,00444 0,011

VV 1.NP

VV (3,335*0,610)*1,2*0,00444 0,011

VV (0,707*0,575)*1,2*0,00444 0,002

VV Sanace stropu 2.PP

VV Kari síť 6/6-150/150:

VV "2.PP:"

VV (5,380*8,600-(1,950*0,725))*1,2*0,00303 0,163

VV Součet 0,372

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 672 703,36

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 890,97

28 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 44,854 16,10 722,15 CS ÚRS 2023 01

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV (5,380*8,600-(1,950*0,725)) 44,854

VV Součet 44,854

29 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 54,000 63,75 3 442,50 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV
Dobetonávky ve stávajících stropních konstrukcích - po 

nákladním výtahu

VV "1.PP:" 24 24,000

VV "1.NP:" 24 24,000

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:" 2+2+2 6,000

VV Součet 54,000

30 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 17,000 87,21 1 482,57 SOD

VV Stropy

VV "1.PP:" 10 10,000

VV "1.NP:" 7 7,000

VV Součet 17,000

31 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 54,000 83,60 4 514,40 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV 48 48,000

VV Sanace stropu 2.PP

VV 6 6,000

VV Součet 54,000

32 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 17,000 160,55 2 729,35 SOD

D 96 Bourání konstrukcí 289 408,93

33 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 56,554 4 541,81 256 857,52 SOD

VV Vybourání opěrné zdi ze ŽB

VV opěrná zeď jižní strana

VV 45,09*0,45*2,50 50,726

VV zeď SV strana

VV 1,70*0,45*2,30 1,760

VV stěna v místě výkopu přípojek

VV ((6,2*1,6)+(2,8*1,0)+((2,8*0,6)/2))*0,3 4,068

VV Součet 56,554

34 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 0,212 2 124,74 450,44 SOD

VV Sanace stropu 2.PP

VV 2.PP

VV 1,950*0,725*0,15 0,212

VV Součet 0,212

35 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 11,848 2 709,40 32 100,97 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (5,860*2,140)*0,285 3,574

VV (3,150*2,092)*0,285 1,878

VV (6,400*1,960)*0,285 3,575

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV 1.PP

VV (6,000*0,465)*0,285 0,795

VV 1.NP

VV (6,000*0,575)*0,285 0,983

VV (6,000*0,610)*0,285 1,043

VV Součet 11,848

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 281 022,14

36 K 973031336
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,16 m2 hl do 450 mm
kus 53,000 298,75 15 833,75 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV "1.PP:" 6+6+7+2+2 23,000

VV "1.NP:" 10+2 12,000

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV "1.PP:" 5 5,000

VV "1.NP:" 7+6 13,000

VV Součet 53,000

37 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 

do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m
m 56,020 464,88 26 042,58 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV 1.PP

VV 5,860*2+3,150*2+6,400*2 30,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV 1.PP

VV 6,400 6,400

VV 1.NP

VV 6,400+6,400 12,800

VV Sanace stropu 2.PP

VV 2.PP

VV 6 6,000

VV Součet 56,020

38 K 975048121

Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro 

zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v 

podchycení

m 12,800 33,65 430,72 SOD

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV 1.NP

VV 6,400+6,400 12,800

VV Součet 12,800

39 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 40 do 50 mm
m 0,900 2 299,00 2 069,10 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV "Profese:

VV 0,45*2 0,900

VV Součet 0,900

40 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl přes 200 do 350 mm
m 90,254 2 622,00 236 645,99 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Stropy

VV 1.PP

VV (5,860*2+2,140*2) 16,000

VV (3,150*2+2,092*2) 10,484

VV (6,400*2+1,960*2) 16,720

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Stropy

VV 1.PP

VV (6,400*2+0,465*2) 13,730

VV 1.NP

VV (6,400*2+0,610*2) 14,020

VV (6,400*2+0,575*2) 13,950

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV (1,950*2+0,725*2) 5,350

VV Součet 90,254

D 98 Demolice a sanace 39 502,85

41 K 985111223
Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 100 do 

150 mm
m2 2,570 2 560,00 6 579,20 CS ÚRS 2023 01

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV 4,40*0,20 0,880

VV 2,50*0,20 0,500

VV 0,40*0,60 0,240

VV 0,80*0,30 0,240

VV 0,20*0,20 0,040

VV 0,50*0,30 0,150

VV 0,80*0,40 0,320

VV 0,40*0,50 0,200

VV Součet 2,570

42 K 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 2,570 70,50 181,19 CS ÚRS 2023 01

43 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 44,854 140,00 6 279,56 CS ÚRS 2023 01

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV (5,380*8,600-(1,950*0,725)) 44,854

VV Součet 44,854

44 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,570 181,00 465,17 CS ÚRS 2023 01

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV
((4,40*0,20)+(2,50*0,20)+(0,40*0,60)+(0,80*0,30)+(0,20*0,20)

+(0,50*0,30)+(0,80*0,40)+(0,40*0,50))
2,570

VV Součet 2,570

45 K 985321111.MPI
Ochranný nátěr výztuže Mapefer 1K na cementové 

bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,570 326,81 839,90 vlastní

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV 4,40*0,20 0,880

VV 2,50*0,20 0,500

VV 0,40*0,60 0,240

VV 0,80*0,30 0,240

VV 0,20*0,20 0,040

VV 0,50*0,30 0,150

VV 0,80*0,40 0,320

VV 0,40*0,50 0,200

VV Součet 2,570

46 K 985323211.MPI
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

epoxidové bázi tl 1 mm - Mapei Eporip
m2 48,664 516,97 25 157,83 SOD

VV Sanace stropu 2.PP

VV "2.PP:"

VV (5,380*8,600-(1,950*0,725)) 44,854

VV

(((4,40+0,20)*2)+((2,50+0,20)*2)+((0,40+0,60)*2)+((0,80+0,30)

*2)+((0,20+0,20)*2)+((0,50+0,30)*2)+((0,80+0,40)*2)+((0,40+0

,50)*2))*0,150

3,810

VV Součet 48,664

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 49 878,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 47 672,05

47 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace
t 162,321 225,62 36 622,86 SOD

VV "hmotnost suti z odd. 96:" 162,321 162,321

VV Součet 162,321

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 162,321 68,07 11 049,19 SOD

VV "hmotnost suti z odd. 96:" 162,321 162,321

VV Součet 162,321

D 998 Přesun hmot 2 206,42

49 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 25,967 84,97 2 206,42 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 171 877,57

D 783 Dokončovací práce - nátěry 171 877,57

50 K 71351-R01
Protipožární nástřik ocelových konstrukcí směsí sádry 

a lehkých plniv, D+M
m2 200,444 764,34 153 207,37 SOD

VV Podrobný popis viz PD - stavební, PBŘ

VV Požární odolnost konstrukce dle PD PBŘ

VV .

VV Doplnění nových stropů

VV Trapézový plech 40/160

VV -včetně ztratného

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (5,860*2,140)*1,5 18,811

VV (3,150*2,092)*1,5 9,885

VV (6,400*1,960)*1,5 18,816

VV Ocelové profily pro nové stropy

VV "IPE 160" (0,915+0,850)*0,623 1,100

VV "IPE 200" (3*3,150)*0,768 7,258

VV "IPN 280" ((3*6,400)+(4*6,400))*1,03 46,144

VV "IPN 260" (3*5,860)*0,91 15,998

VV

"IPN 220" 

((2*4,075)+(2,600+2*3,900)+(2,600+2*2,775)+2,600+(2,600+2

*2,900))*0,848

31,970

VV .

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Trapézový plech 40/160

VV -včetně ztratného

VV Nové stropy nad 1.PP

VV 1.PP

VV (4,612*0,465)*1,5 3,217

VV 1.NP

VV (3,335*0,610)*1,5 3,052

VV Ocelové profily pro nové stropy

VV "IPE 160" ((3*0,750)+(4*0,750))*0,623 3,271

VV "HEA 140" (5*0,725)*0,794 2,878

VV "IPN 280" (6,4)*1,03 6,592

VV "IPN 240" (6,400+6,400)*0,840 10,752

VV
"úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6" 

(4,650+3,400)*0,3897
3,137

VV .

VV Sanace stropu 2.PP

VV "UPE 160" (2,150+2,150)*0,579 2,490

VV .

VV Ocelová bandáž pilířu

VV
"ocel široká 50x5mm" (((-32*0,725)+(32*0,705))+((-

32*0,725)+(32*1,650))+((32*0,450)+(32*1,200)))*0,110
8,994

VV
"úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6mm" 

(4*3,900)*0,3897
6,079

VV Součet 200,444

51 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 146,663 127,30 18 670,20 SOD

VV Doplnění nových stropů

VV Ocelové profily pro nové stropy

VV "IPE 160" (0,915+0,850)*0,623 1,100

VV "IPE 200" (3*3,150)*0,768 7,258

VV "IPN 280" ((3*6,400)+(4*6,400))*1,03 46,144

VV "IPN 260" (3*5,860)*0,91 15,998

VV

"IPN 220" 

((2*4,075)+(2,600+2*3,900)+(2,600+2*2,775)+2,600+(2,600+2

*2,900))*0,848

31,970

VV Změna podchycení stropů kvůli VZT

VV Ocelové profily pro nové stropy

VV "IPE 160" ((3*0,750)+(4*0,750))*0,623 3,271

VV "HEA 140" (5*0,725)*0,794 2,878

VV "IPN 280" (6,4)*1,03 6,592

VV "IPN 240" (6,400+6,400)*0,840 10,752

VV
"úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6" 

(4,650+3,400)*0,3897
3,137

VV Sanace stropu 2.PP

VV "UPE 160" (2,150+2,150)*0,579 2,490

VV Ocelová bandáž pilířu

VV
"ocel široká 50x5mm" (((-32*0,725)+(32*0,705))+((-

32*0,725)+(32*1,650))+((32*0,450)+(32*1,200)))*0,110
8,994

VV
"úhelník ocelový rovnostranný 100x100x6mm" 

(4*3,900)*0,3897
6,079

VV Součet 146,663

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 66 774,00

52 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 62,000 513,00 31 806,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odborná bandáž pilířů, podchycení a doplnění stropů pro VZT

VV 62,00 62,000

VV Součet 62,000

53 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 94,000 372,00 34 968,00 CS ÚRS 2023 01

VV příprava pro rozvody TZB - přístupový systém, EPS

VV 2*47,0 94,000

VV Součet 94,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -749 786,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -749 786,76 21,00% -157 455,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -907 241,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_3 - Stavební část – změna č. 3

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -749 786,76

1A - Změna č. 3 - odpočet -749 786,76

    HSV - Práce a dodávky HSV -749 786,76

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -749 786,76

        999 - Nakládání s nebezpečnými odpady -749 786,76

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_3 - Stavební část – změna č. 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -749 786,76

D 1A Změna č. 3 - odpočet -749 786,76

D HSV Práce a dodávky HSV -749 786,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -749 786,76

D 999 Nakládání s nebezpečnými odpady -749 786,76

417 K 99900001RR00
Vytvoření Kontrolovaného uzavřeného podtlakového 

pásma KP1
kpl -1,000 201 567,43 -201 567,43 SOD

VV odpočet

VV -1,0 "změna" -1,000

418 K 99900002RR00
Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA 

filtrací H13
kpl -1,000 91 528,85 -91 528,85 SOD

VV odpočet

VV -1,0 "změna" -1,000

419 K 99900003RR00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus -4,000 4 062,20 -16 248,80 SOD

VV odpočet

VV -4,0 "změna" -4,000

420 K 99900004RR00 Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus -1,000 27 740,55 -27 740,55 SOD

VV odpočet

VV -1,0 "změna" -1,000

421 K 99900007RR00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce t -56,940 4 938,78 -281 214,13 SOD

VV 2846,995*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 56,940

VV Součet 56,940

VV odpočet

VV -56,94 "změna" -56,940

422 K 99900008RR00 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks -8,000 9 086,50 -72 692,00 SOD

VV odpočet

VV -8,0 "změna" -8,000

423 K 99900009RR00 Demontáž technických opatření a odvoz technologie ks -1,000 58 795,00 -58 795,00 SOD

VV odpočet

VV -1,0 "změna" -1,000

D1_01_1_3 - Stavební část – změna č. 3

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 456,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 456,99 21,00% 27 395,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 852,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_8 - Stavební část – změna č. 8

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 456,99

1A - Změna č. 8 - odpočet -837 274,68

    HSV - Práce a dodávky HSV -837 274,68

      3 - Svislé a kompletní konstrukce -837 000,91

        31 - Zdi pozemních staveb -837 000,91

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -273,77

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -273,77

          998 - Přesun hmot -273,77

1B - Změna č. 8 - přípočet 967 731,67

    HSV - Práce a dodávky HSV 967 731,67

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 967 403,69

        31 - Zdi pozemních staveb 967 403,69

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 327,98

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 327,98

          998 - Přesun hmot 327,98

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_8 - Stavební část – změna č. 8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 456,99

D 1A Změna č. 8 - odpočet -837 274,68

D HSV Práce a dodávky HSV -837 274,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -837 000,91

D 31 Zdi pozemních staveb -837 000,91

90 K 319201253
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 600 mm 

zaražením nerezových plechů chrom-nikl
m2 -10,638 4 656,10 -49 531,59 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV Obvodové zdivo

VV 11,51*0,46 5,295

VV (0,85+0,36+0,35+0,58-1,24)*0,46 0,414

VV Vnitřní zdivo

VV 5,01*0,46+5,01*0,495-1,01*0,3*2 4,179

VV (1,48+0,15)*0,46 0,750

VV Součet 10,638

VV odpočet

VV -10,638 "změna" -10,638

91 K 319201254
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 800 mm 

zaražením nerezových plechů chrom-nikl
m2 -139,810 4 888,40 -683 447,20 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.PP

VV Obvodové zdivo

VV 8,6*0,635 5,461

VV .

VV 1.PP

VV Obvodové zdivo

VV
(10,13+12,39+12,52+3,3++8,275+3,0+1,685*4+8,93+6,64-

1,2)*0,63
44,557

VV 1,53*0,71 1,086

VV 3,05*0,89 2,715

VV (1,84+4,59+0,42+13,95+3,75+8,07+3,15+8,715+20,5)*0,61 39,641

VV Vnitřní zdivo

VV

(7,15+1,0+0,3+1,453+0,13+1,35+0,6+2,33+0,27+4,76+6,01*2

+0,54+0,7+3,565+0,645+6,85+1,5+6,02+0,14+4,74+6,35+0,41

5)*0,61

38,325

VV (2,335+0,94+0,765+0,865+1,22+1,71+5,32)*0,61 8,025

VV Součet 139,810

VV odpočet

VV -139,81 "změna" -139,810

92 K 319201255
Dodatečná izolace zdiva tl přes 800 do 1000 mm 

zaražením nerezových plechů chrom-nikl
m2 -19,655 5 292,40 -104 022,12 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.PP

VV Obvodové zdivo

VV (6,15*2+10,45)*0,94-1,84*0,94 19,655

VV Součet 19,655

VV odpočet

VV -19,655 "změna" -19,655

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -273,77

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -273,77

D 998 Přesun hmot -273,77

416 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t -3,222 84,97 -273,77 SOD

VV odpočet

VV -3,222 "změna" -3,222

D 1B Změna č. 8 - přípočet 967 731,67

D HSV Práce a dodávky HSV 967 731,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 967 403,69

D 31 Zdi pozemních staveb 967 403,69

1 K 319202124
Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm 

nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
m 22,040 2 293,00 50 537,72 CS ÚRS 2023 01

D1_01_1_8 - Stavební část – změna č. 8

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV AQUAFIN®-F

VV Prokřemeňovací roztok k izolování staveb

VV Chemická infuzní clona

VV Báze: křemičitan alkalického kovu - silikonát

VV 22,04 22,040

VV Součet 22,040

2 K 319202125
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 

nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
m 241,870 3 400,00 822 358,00 CS ÚRS 2023 01

VV AQUAFIN®-F

VV Prokřemeňovací roztok k izolování staveb

VV Chemická infuzní clona

VV Báze: křemičitan alkalického kovu - silikonát

VV 241,87 241,870

VV Součet 241,870

3 K 319202126
Dodatečná izolace zdiva tl přes 900 do 1200 mm 

nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
m 20,910 4 519,75 94 507,97 CS ÚRS 2023 01

VV AQUAFIN®-F

VV Prokřemeňovací roztok k izolování staveb

VV Chemická infuzní clona

VV Báze: křemičitan alkalického kovu - silikonát

VV 20,91 20,910

VV Součet 20,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 327,98

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 327,98

D 998 Přesun hmot 327,98

4 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 3,860 84,97 327,98 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -130 504,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -130 504,32 21,00% -27 405,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -157 910,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_9 - Stavební část – změna č. 9

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -130 504,32

1A - Změna č. 9 - odpočet -130 504,32

    PSV - Práce a dodávky PSV -130 504,32

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -130 504,32

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_9 - Stavební část – změna č. 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -130 504,32

D 1A Změna č. 9 - odpočet -130 504,32

D PSV Práce a dodávky PSV -130 504,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -130 504,32

429 M 62852-R01

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) 

hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, 

tl. 4 mm, spodní

m2 -289,637 214,51 -62 130,03 SOD

VV 816,331*1,15+594,574*1,2 1 652,269

VV 1652,269*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 982,723

VV odpočet

VV 1982,723-1693,086 289,637

VV -289,637 "změna" -289,637

430 M 62852-R02

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) 

hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený 

polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním 

posypem, horní

m2 -289,637 220,16 -63 766,48 SOD

VV 816,331*1,15+594,574*1,2 1 652,269

VV 1652,269*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 982,723

VV odpočet

VV 1982,723-1693,086 289,637

VV -289,637 "změna" -289,637

437 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v přes 12 do 60 m
% -1 258,965 3,66 -4 607,81 SOD

VV odpočet

VV -1258,965 "změna" -1 258,965

D1_01_1_9 - Stavební část – změna č. 9

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 400,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 347 400,75 21,00% 72 954,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 420 354,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_4.1 - Stavební část – změna č. 4.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 347 400,75

1A - Změna č. 4.1 - odpočet -353 098,95

    PSV - Práce a dodávky PSV -353 098,95

      767 - Konstrukce zámečnické -353 098,95

        767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů -123 753,86

        767.f - hliníkové vnitřní - dodávka + montáž -67 766,87

        767.h - hliníkové venkovní - dodávka + montáž -161 578,22

1B - Změna č. 4.1 - přípočet 700 499,70

    PSV - Práce a dodávky PSV 695 626,20

      767 - Konstrukce zámečnické 695 626,20

        767.e - ostatní 4 150,00

        767.f - hliníkové vnitřní - dodávka + montáž 305 816,87

        767.h - hliníkové venkovní - dodávka + montáž 385 659,33

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 873,50

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_4.1 - Stavební část – změna č. 4.1

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 347 400,75

D 1A Změna č. 4.1 - odpočet -353 098,95

D PSV Práce a dodávky PSV -353 098,95

D 767 Konstrukce zámečnické -353 098,95

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů -123 753,86

589 K 76711-R05

Ozn. Z05 - Ocelové dveře 900+900x2100 mm, vnitřní, 

dvoukřídlové, polodrážkové, otočné, plné, včetně 

prokabelování, D+M

kus -2,000 55 249,13 -110 498,26 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-

3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+4 6,000

VV Součet 6,000

VV odpočet

VV m.č. 003, 005

VV 2,0 2,000

VV -2,0 "změna" -2,000

614 K 76712-R38

Ozn. Z38 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus -2,000 6 627,80 -13 255,60 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-

3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+4 6,000

VV Součet 6,000

VV odpočet

VV m.č. 003, 005

VV 2,0 2,000

VV -2,0 "změna" -2,000

D 767.f hliníkové vnitřní - dodávka + montáž -67 766,87

821 K 76770-R01

Ozn. E01 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2200x2300, dvoukř. otočné dveře 

1100+900/2200 mm, včetně prokabelování, napojeno 

na EZS, D+M

kus -1,000 67 766,87 -67 766,87 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-

3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV odpočet

VV 1,0 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

D 767.h hliníkové venkovní - dodávka + montáž -161 578,22

879 K 76790-R36

Ozn. A36 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna 2000x2910 mm s dvoukřídlovými otočnými 

dveřmi 900+900/2250 mm, včetně prokabelování, 

napojeno na EZS, D+M

kus -0,170 175 052,28 -29 758,89 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-

3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV odpočet - samozavíračů ISM

VV 0,1703 0,170

VV -0,1703 "změna" -0,170

883 K 76790-R40

Ozn. A40 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna 2000x2910 mm s dvoukřídlovými otočnými 

dveřmi 1100+600/2250 mm, včetně prokabelování, 

napojeno na EZS, D+M

kus -1,000 131 819,33 -131 819,33 SOD

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-

3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV odpočet

VV 1,0 1,000

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_1_4.1 - Stavební část – změna č. 4.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,0 "změna" -1,000

D 1B Změna č. 4.1 - přípočet 700 499,70

D PSV Práce a dodávky PSV 695 626,20

D 767 Konstrukce zámečnické 695 626,20

D 767.e ostatní 4 150,00

1 K 76740-R27.1
Ozn. O27 - Pohon předokenní fasádní žaluzie s el. 

ovládáním TYP 2
kus 1,000 4 150,00 4 150,00 vlastní

VV pohon žaluzie O27 3.NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 767.f hliníkové vnitřní - dodávka + montáž 305 816,87

2 K 76770-R01.1
Ozn. E01 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2200x2300, D+M
kus 1,000 242 766,87 242 766,87 vlastní

VV teleskopické automatické dveře

VV
světlá šíře min. 1400 mm, otevírané doleva, dvoukřídlé, 

oboustranně bezpečnostní jednoduché sklo,

VV

čiré (s páskou imitující pískované sklo), napojeny na EPS, 

EZS magnety, v případě požáru přepnuty do režimu Radar-

Radar,

VV

v normálním režimu ovládání přes čtečku s možností 

dálkového otevření, záložní baterie pro možnost otevření při 

požáru, barevnost dle PD

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 76770-R02.1
Ozn. E02 - Vnitřní hliníková prosklená stěna - doplnění 

vybavení dveří - D+M
kus 1,000 42 050,00 42 050,00 vlastní

VV
křídlo 1100+900,  výbaveno - čtečka, elektrický otvírač, 

samozavírač s aretací, koule ze strany 001B,

VV klika pro rychlé otevření pasivního křídla z 001A,

VV motor, panikové kování, ISM zavírače

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 76770-R04.1 Ozn. E04 - panikové kování k pasivnímu křídlu, D+M kus 1,000 21 000,00 21 000,00 vlastní

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 767.h hliníkové venkovní - dodávka + montáž 385 659,33

6 K 76790-R39.1
Ozn. A39 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna - doplnění vybavení dveří - D+M
kus 1,000 19 340,00 19 340,00 vlastní

VV
el.otvírač -el. zámek, při požáru zůstanou dveře zavřené, v 

době provozu budou volně otvírané,

VV
po pracovní době dojde k blokaci el. otvírače a vstup bude 

možný pouze přes čtečku

VV motor, panikové kování, samozavírač

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 76790-R40.1
Ozn. A40 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna 2000x2910 mm, D+M
kus 1,000 306 819,33 306 819,33 vlastní

VV
dveře teleskopické – světlá šíře 1400 mm, otevírané doleva, 

dvoukřídlé, oboustranně bezpečnostní dvojsklo, 

VV

čiré (s páskou imitující pískované sklo), napojeny na EPS, 

EZS magnety, v případě požáru přepnuty do režimu Radar-

Radar,

VV

v normálním režimu funkce přes čtečku s možností dálkového 

otevření, záložní baterie pro možnost otevření při požáru, 

barevnost dle PD

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 76790-R41.1
Ozn. A41 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna - doplnění vybavení dveří - D+M
kus 1,000 4 440,00 4 440,00 vlastní

VV
dveře budou asymetrické 1100+600, na aktivné křídlo bude 

instalován samozavírač se zpožděným zavíráním, 

VV
pasivní křídlo bude vybaveno klikou pro rychlé otevření, 

koordinátorem zavírání, EZS magnety, koule-klika

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 76790-R43.1
Ozn. A43 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna - doplnění vybavení dveří - D+M
kus 1,000 19 340,00 19 340,00 vlastní

VV
elektrozámek se čtečkou, který zajistí požadovanou blokaci v 

daný čas, elektrozámek bude umožňovat panikovou funkci,

VV ve směru požárního úniku unikáme ven po stisknutí kliky

VV motor, panikové kování , samozavírač

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 76790-R44.1
Ozn. A44 - Hliníkové venkovní vícekomorová rámová 

stěna - doplnění vybavení dveří - D+M
kus 1,000 19 340,00 19 340,00 vlastní

VV

instalován elektrický otvírač, při požáru mohou zůstat dveře 

zavřené, funkce dveří ze směru z výtahu ven paniková funkce, 

z vnější strany koule,

VV
vstup do výtahu pouze přes čtečku nebo domácím telefonem 

dle PD SLP

VV instalace motor, panikové kování , samozavírač

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

11 K 76762-001.1
Programový přepínač uzamykatelný - automatické 

dveře
kus 7,000 2 340,00 16 380,00 vlastní

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 873,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K HZS1332
Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí 

specialista
hod 9,500 513,00 4 873,50 CS ÚRS 2023 01

VV seřízení, nastavení 

VV 9,5 9,500

VV Součet 9,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 578,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 578,51 21,00% 961,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 540,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4g_4.2 - Silnoproudá elektrotechnika – změna č. 4.2

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 578,51

1B - Změna č. 4.2 - přípočet 4 578,51

    D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika 4 578,51

      RHM-L - Rozvaděč RHM-L 2 417,01

      emmp-VK - Vodiče a kabely 2 161,50

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4g_4.2 - Silnoproudá elektrotechnika – změna č. 4.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 578,51

D 1B Změna č. 4.2 - přípočet 4 578,51

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 4 578,51

D RHM-L Rozvaděč RHM-L 2 417,01

1 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 

C, 1-pól, Icn 10 kA
ks 1,000 2 244,90 2 244,90 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 172,11 172,11 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D emmp-VK Vodiče a kabely 2 161,50

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 50,000 25,44 1 272,00 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

4 M K0111110068 CYKY 3 x 1,5 m 50,000 17,79 889,50 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

D1_01_4g_4.2 - Silnoproudá elektrotechnika – změna č. 4.2

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 608,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149 608,82 21,00% 31 417,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 026,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h1_4.3 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 4.3

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 608,82

1B - Změna č. 4.3 - přípočet 149 608,82

    D1_01 - Slaboproudá elektrotechnika 126 904,82

      ACS - Přístupový systém - elektronická kontrola vstupu 126 904,82

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 704,00

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h1_4.3 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 4.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 608,82

D 1B Změna č. 4.3 - přípočet 149 608,82

D D1_01 Slaboproudá elektrotechnika 126 904,82

D ACS Přístupový systém - elektronická kontrola vstupu 126 904,82

1 M ACSCU42E0
CU42E0 Unit - Řídicí jednotka systému XS4 2.0, 6 

vstupů, 4 výstupy, Ethernet LAN
ks 1,000 22 324,73 22 324,73 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 M ACSCU4200
Řídicí jednotka systému  XS4 2.0 , rozšiřující jednotka 

CU42E0, RS485
ks 1,000 11 162,37 11 162,37 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 

elektronické kontrole vstupu
kus 2,000 2 816,82 5 633,64 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

4 M ACSWRDBW

WRDBW Nástěnná bezkontaktní čtečka systému XS4 

2.0, bílá , formáty Mifare Classic, DESFire EV1, 

telefony s aplikací JustIN BLE, rozhraní RS-485

ks 3,000 8 027,53 24 082,59 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

5 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 3,000 2 271,63 6 814,89 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

6 M 26000005-1 Instalační kabel  CAT6 FTP LSOH - sběrnice RS485 m 190,000 14,16 2 690,40 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

7 M SDELKAB2Zam Kabel 2x0,75 + 4x0,22 m 190,000 17,78 3 378,20 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

8 M
2049994910962_

2
Kabel 2x2,5 CXKH-R m 130,000 40,02 5 202,60 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 130 130,000

VV Součet 130,000

9 K 742121001.1
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 510,000 25,44 12 974,40 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 190+190+130 510,000

VV Součet 510,000

10 K VSCFG Oživení a konfigurace, školení obsluhy ks 1,000 32 641,00 32 641,00 vlastní

VV Změna vybavenosti dveří

VV

rozšíření systémů EPS, ACS a CCTV na definované vstupy – 

napojení k vstupně výstupním jednotkám, programování, 

zkoušení, měření a seřízení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 704,00

11 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 43,000 528,00 22 704,00 CS ÚRS 2023 01

VV nastavení systémů

VV 43,0 43,000

VV Součet 43,000

D1_01_4h1_4.3 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 4.3

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 432,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 432,52 21,00% 7 860,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 293,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h1_5 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 5

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 432,52

1B - Změna č. 5 - přípočet 37 432,52

    D1_01 - Slaboproudá elektrotechnika 31 096,52

      SK - Strukturovaná kabeláž 11 083,50

        SK-MAT - Montážní práce a materiál 11 083,50

      CCTV - Kamerový a dohledový systém 20 013,02

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 336,00

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h1_5 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 432,52

D 1B Změna č. 5 - přípočet 37 432,52

D D1_01 Slaboproudá elektrotechnika 31 096,52

D SK Strukturovaná kabeláž 11 083,50

D SK-MAT Montážní práce a materiál 11 083,50

1 M 26000037
Kabel SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca kabel U/FTP, 

kat.6A, LSOH B2ca s1a d1 a1, oranžový
m 270,000 19,24 5 194,80 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 200+70 270,000

VV Součet 270,000

2 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 270,000 21,81 5 888,70 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 200+70 270,000

VV Součet 270,000

D CCTV Kamerový a dohledový systém 20 013,02

3 M
DS-2CD2T43G2-

4I

IP venkovní bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, 

IR 80m, VA, IP67, napájení PoE
ks 1,000 4 473,77 4 473,77 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 M
DS-

2CD2T45G0P-I

IP venkovní bullet kamera | 4 Mpx | WDR | H.265+ 

| EXIR 80 m | SD slot | IP67
kus 1,000 6 204,00 6 204,00 vlastní

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 M DS-1260 ZJ kryt kabelů pod kameru kus 3,000 540,00 1 620,00 vlastní

6 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 3,000 1 544,71 4 634,13 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

7 K 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 3,000 574,05 1 722,15 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

8 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 3,000 363,46 1 090,38 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

9 M MPATCH2M Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý ks 3,000 89,53 268,59 SOD

VV Doplnění kamerového a dohledového systému

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 336,00

10 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 12,000 528,00 6 336,00 CS ÚRS 2023 01

VV nastavení systémů

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

D1_01_4h1_5 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 5

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 219,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 219,30 21,00% 2 146,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 365,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h3_4.4 -  Elektrická požární signalizace – změna č. 4.4

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 219,30

1B - Změna č. 4.4 - přípočet 10 219,30

    EPS - Elektrická požární signalizace 10 219,30

      RHM-L - Rozvaděč RHM-L 10 219,30

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

D1_01_4h3_4.4 -  Elektrická požární signalizace – změna č. 4.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 219,30

D 1B Změna č. 4.4 - přípočet 10 219,30

D EPS Elektrická požární signalizace 10 219,30

D RHM-L Rozvaděč RHM-L 10 219,30

1 M EPSKAB-D
Kabel pro připojení ovl. výstupů JE-H(St)H 4x2x0,8 

FE180/30
m 130,000 56,80 7 384,00 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 130 130,000

VV Součet 130,000

2 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 130,000 21,81 2 835,30 SOD

VV Změna vybavenosti dveří

VV 130 130,000

VV Součet 130,000

D1_01_4h3_4.4 -  Elektrická požární signalizace – změna č. 4.4

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D1_01 - Rekonstrukce objektu L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 401,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 447 401,04 21,00% 93 954,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 541 355,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_6 - Zpevněné plochy – změna č. 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 447 401,04

1A - Změna č. 6 - odpočet -138 566,36

    HSV - Práce a dodávky HSV -138 566,36

      1 - Zemní práce -13 614,83

        17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin -13 614,83

      5 - Komunikace pozemní -97 333,84

        56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -20 943,65

        59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -76 390,19

      8 - Trubní vedení -23 786,10

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 831,59

        91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -2 361,42

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -1 470,17

          998 - Přesun hmot -1 470,17

1B - Změna č. 6 - přípočet 585 967,40

    1B.1 - Změna skladby komunikace - sklad odpadů 247 436,13

      HSV - Práce a dodávky HSV 247 436,13

        1 - Zemní práce 28 104,95

          18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 28 104,95

        5 - Komunikace pozemní 165 976,37

          56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 64 960,47

          59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 015,90

        9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 354,81

          91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 499,64

          93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 41 347,80

          99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 507,37

            998 - Přesun hmot 2 507,37

    1B.2 - Asfaltová plocha - rozšíření 338 531,27

      HSV - Práce a dodávky HSV 338 531,27

        1 - Zemní práce 23 898,60

          13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 23 898,60

        5 - Komunikace pozemní 305 933,32

          56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 91 078,80

          57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 214 854,52

        9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 699,35

          99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 699,35

            997 - Přesun sutě 8 699,35

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_6 - Zpevněné plochy – změna č. 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 447 401,04

D 1A Změna č. 6 - odpočet -138 566,36

D HSV Práce a dodávky HSV -138 566,36

D 1 Zemní práce -13 614,83

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin -13 614,83

25 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 -28,779 103,45 -2 977,19 SOD

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV hutnění na PS 96%

VV "podzemní chodba:" 172,2+135,9*2,6 525,540

VV "úprava terénu:" 4024,75 4 024,750

VV Součet 4 550,290

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV ((17,46-0,5)*(7,0-0,5)+(4,5*0,1))*0,26 28,779

VV -28,779 "změna" -28,779

26 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t -54,681 194,54 -10 637,64 SOD

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 18,4+4550,29 4 568,690

VV .

VV Použití stávající zeminy

VV Stavební příprava pro objekt D2.10 - Potrubní pošta

VV -1,2*2,4*5,0 -14,400

VV Schodiště

VV -4,0 -4,000

VV "podzemní chodba:" -(172,2+135,9*2,6) -525,540

VV .

VV Použití drtě z demolic objektu K

VV -600,0 -600,000

VV 3424,75*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 6 507,025

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV ((17,46-0,5)*(7,0-0,5)+(4,5*0,1))*0,26*1,9 54,681

VV -54,681"změna" -54,681

D 5 Komunikace pozemní -97 333,84

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -20 943,65

75 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 -110,690 189,21 -20 943,65 SOD

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby

VV 688,0 688,000

VV Součet 688,000

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV (17,46-0,5)*(7,0-0,5)+(4,5*0,1) 110,690

VV -110,69 "změna" -110,690

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -76 390,19

85 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 -110,690 303,60 -33 605,48 SOD

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV (17,46-0,5)*(7,0-0,5)+(4,5*0,1) 110,690

VV -110,69 "změna" -110,690

86 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 -111,797 382,70 -42 784,71 SOD

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby

VV 688,0-5,0-4,0 679,000

VV 679*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 685,790

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV ((17,46-0,5)*(7,0-0,5)+(4,5*0,1)) 110,690

VV 110,69*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 111,797

VV -111,797 "změna" -111,797

D 8 Trubní vedení -23 786,10

107 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 

mm se spádem dna 0,5 % se základem
m -11,700 2 033,00 -23 786,10 SOD

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_6 - Zpevněné plochy – změna č. 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV Zatížení D400

VV - průběžný kus 200/200/1000 mm - 50 ks

VV - koncový díl 200/200/1000 mm - 6 ks

VV - odtokový kus 200/200/500 mm + odtoková sestava - 6 ks

VV - revizní kus 200/200/500 mm - 5 ks

VV 11,7+10,7+33,7 56,100

VV Součet 56,100

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV 11,7 11,700

VV -11,7 "změna" -11,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 831,59

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -2 361,42

108 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
m -7,000 175,75 -1 230,25 SOD

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV 7,0 7,000

VV -7,0 "změna" -7,000

109 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -7,350 153,90 -1 131,17 SOD

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 495,0 495,000

VV 495*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 519,750

VV odpočet

VV změna na pojezdovou plochu - kontejnery, sklad odpadů

VV 7,0 7,000

VV 7,0*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,350

VV -7,35 "změna" -7,350

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -1 470,17

D 998 Přesun hmot -1 470,17

140 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t -28,597 51,41 -1 470,17 SOD

D 1B Změna č. 6 - přípočet 585 967,40

D 1B.1 Změna skladby komunikace - sklad odpadů 247 436,13

D HSV Práce a dodávky HSV 247 436,13

D 1 Zemní práce 28 104,95

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 28 104,95

1 K 711491471
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 

hydroizolační fólií na vodorovné ploše
m2 110,890 57,28 6 351,78 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV (17,56-0,5)*(7,0-0,5) 110,890

VV Součet 110,890

2 M 28323111
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 

vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm
m2 117,599 103,45 12 165,62 SOD

VV 110,89*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství 117,599

3 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 221,780 43,23 9 587,55 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV ((17,56-0,5)*(7,0-0,5))*2 221,780

VV Součet 221,780

D 5 Komunikace pozemní 165 976,37

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 64 960,47

4 K 564851112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 

mm
m2 110,890 199,90 22 166,91 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV ((17,56-0,5)*(7,0-0,5)) 110,890

VV Součet 110,890

5 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 110,890 385,91 42 793,56 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV ((17,56-0,5)*(7,0-0,5)) 110,890

VV Součet 110,890

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 015,90

6 K 596212313
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 110,890 354,91 39 355,97 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV (17,56-0,5)*(7,0-0,5) 110,890

VV Součet 110,890

7 M 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 111,999 550,54 61 659,93 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV -vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV 110,89*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 111,999

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 354,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 499,64

8 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 28,160 175,75 4 949,12 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV 4,5 4,500

VV (17,56-0,40) 17,160

VV (7,00-0,50) 6,500

VV Součet 28,160

9 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 29,568 153,90 4 550,52 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV 4,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,725

VV (17,56-0,40)*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,018

VV (7,00-0,50)*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,825

VV Součet 29,568

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 41 347,80

10 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm 

se spádem 0,5% se základem
m 11,700 3 534,00 41 347,80 SOD

VV *změna na pojezdovou plochu

VV Přípočet

VV -zatížení D400

VV 11,7 11,700

VV Součet 11,700

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 507,37

D 998 Přesun hmot 2 507,37

11 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 48,772 51,41 2 507,37 SOD

D 1B.2 Asfaltová plocha - rozšíření 338 531,27

D HSV Práce a dodávky HSV 338 531,27

D 1 Zemní práce 23 898,60

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 23 898,60

1 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 284,000 84,15 23 898,60 SOD

VV Rozšíření plochy asfaltu

VV Přípočet

VV "asfaltové vozovky:" 284 284,000

VV Součet 284,000

D 5 Komunikace pozemní 305 933,32

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 91 078,80

2 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 284,000 320,70 91 078,80 SOD

VV *asfaltové vozovky - rozšíření

VV 284,0 284,000

VV Součet 284,000

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 214 854,52

3 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 568,000 8,39 4 765,52 SOD

VV -asfaltové vozovky - rozšíření

VV 284,0*2,0 568,000

VV Součet 568,000

4 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 284,000 308,94 87 738,96 SOD

VV -asfaltové vozovky - rozšíření

VV 284,0 284,000

VV Součet 284,000

5 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 284,000 430,81 122 350,04 SOD

VV -asfaltové vozovky - rozšíření

VV 284,0 284,000

VV Součet 284,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 699,35

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 699,35

D 997 Přesun sutě 8 699,35

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 127,800 68,07 8 699,35 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -317 889,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -317 889,89 21,00% -66 756,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -384 646,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_7 - Zpevněné plochy – změna č. 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -317 889,89

1A - Změna č. 7 - odpočet -350 931,75

    HSV - Práce a dodávky HSV -350 931,75

      3 - Svislé a kompletní konstrukce -350 931,75

        32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi -350 931,75

1B - Změna č. 7 - přípočet 33 041,86

    HSV - Práce a dodávky HSV 33 041,86

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 041,86

        91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 33 027,72

        99 - Přesuny hmot a suti 14,14

          998 - Přesun hmot 14,14

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_7 - Zpevněné plochy – změna č. 7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -317 889,89

D 1A Změna č. 7 - odpočet -350 931,75

D HSV Práce a dodávky HSV -350 931,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -350 931,75

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi -350 931,75

53 K 32735-R01 Příplatek za bednění pohledového betonu m2 -518,363 677,00 -350 931,75 SOD

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV "OZ1:" 422,1*2+(0,77+2,28)*0,4+31,48 876,900

VV "OZ2:" (42,74+34,44)*2+(2,9+3,6*4+0,23*4)*0,3 159,826

VV Součet 1 036,726

VV odpočet

VV příplatek ze strany, která není pohledová

VV "OZ1:" (422,1*2+(0,77+2,28)*0,4+31,48)/2,0 438,450

VV "OZ2:" ((42,74+34,44)*2+(2,9+3,6*4+0,23*4)*0,3)/2,0 79,913

VV Součet 518,363

VV -518,363 "změna" -518,363

D 1B Změna č. 7 - přípočet 33 041,86

D HSV Práce a dodávky HSV 33 041,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 041,86

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 33 027,72

1 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 764,000 43,23 33 027,72 SOD

VV Vozovky ze zámkové dlažby tl.100 mm

VV 672,0 672,000

VV Vozovky ze zámkové dlažby tl.80 mm

VV 92,0 92,000

VV Součet 764,000

D 99 Přesuny hmot a suti 14,14

D 998 Přesun hmot 14,14

2 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,275 51,41 14,14 SOD

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_02_7 - Zpevněné plochy – změna č. 7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Irena Dundychová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 614,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 614,63 21,00% 5 379,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 993,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_06_1 - Sadové úpravy – změna č. 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Irena Dundychová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 614,63

1B - Změna č. 1 - přípočet 25 614,63

    HSV - HSV 25 614,63

      1 - Zemní práce 25 614,63

        18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 25 614,63

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_06_1 - Sadové úpravy – změna č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Irena Dundychová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 614,63

D 1B Změna č. 1 - přípočet 25 614,63

D HSV HSV 25 614,63

D 1 Zemní práce 25 614,63

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 25 614,63

1 K 183911141
Dendrologický průzkum stromu prováděný 

stromolezeckou technikou do 2 stromů
kus 1,000 6 380,00 6 380,00 CS ÚRS 2023 01

VV strom ozn. 29

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 184852445
Řez stromu redukční o ploše koruny přes 330 do 360 

m2 lezeckou technikou
kus 1,000 9 390,00 9 390,00 CS ÚRS 2023 01

3 K Pol55
Odstranění nevhodných dřevin průměrů kmene do 100 

mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu
m2 143,500 28,23 4 051,01 SoD

VV 143,5 143,500

4 K Pol62
Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 

20 km
m3 3,430 508,05 1 742,61 SoD

5 K Pol63
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 143,500 28,23 4 051,01 SoD

VV 143,5 143,500

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

D2_06_1 - Sadové úpravy – změna č. 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 781,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 781,11 21,00% 45 734,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 515,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

VRN_10 - Vedlejší rozpočtové náklady – změna č. 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 217 781,11

1B - Změna č. 10 - přípočet 217 781,11

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 217 781,11

      VRN3 - Zařízení staveniště 205 091,11

      VRN4 - Inženýrská činnost 4 500,00

      VRN7 - Provozní vlivy 8 190,00

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

VRN_10 - Vedlejší rozpočtové náklady – změna č. 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 781,11

D 1B Změna č. 10 - přípočet 217 781,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 217 781,11

D VRN3 Zařízení staveniště 205 091,11

1 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště m3 168,750 252,36 42 585,75 CS ÚRS 2023 01

VV

*vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 včetně naložení z 

deponie a uložení do násypů 

VV .

VV
*úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se 

zhutněním strojně - 225 m2

VV 168,75 168,750

VV Součet 168,750

2 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV *pronájem chemického WC

VV -pronájem 2ks*700,00Kč

VV -doprava, čištění - 5 000,00Kč

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 032103000 Náklady na stavební buňky hod 40,000 1 226,00 49 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV *přemístění

VV -autojeřáb

VV 10,0*2 20,000

VV -nákladní automobil

VV 10,0 10,000

VV -manipulátor

VV 10,0 10,000

VV Součet 40,000

4 K 032403000 Provizorní komunikace m2 37,500 189,21 7 095,38 CS ÚRS 2023 01

VV *podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV *chodník kolem kontejnerů

VV 37,5 37,500

VV Součet 37,500

5 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště hod 116,000 494,00 57 304,00 CS ÚRS 2023 01

VV *tesařské práce - dodávka a montáž

VV -opěrná stěna na jižní straně buňkoviště

VV -dřevěné schody s dvoutyčovým dřevěným zábradlím

VV 116,0 116,000

VV Součet 116,000

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě hod 54,000 566,22 30 575,88 CS ÚRS 2023 01

VV *instalatérské práce

VV -odpojení a připojení sociálního kontejneru 

VV 17,0 17,000

VV .

VV *elektroinstalace

VV
-odpojení stávajícího rozvaděče a jednotlivých kontejnerů, 

odpojení kamerového systému, odpojení internetu

VV -připojení nového rozvaděče ze skladu MTZ

VV -připojení jednotlivých kontejnerů

VV -připojení kamerového systému  do jiného centrálního bodu

VV
-připojení samostatné stojícího sociálního kontejneru na 

elektroinstalaci

VV 37,0 37,000

VV Součet 54,000

7 K 034103000 Oplocení staveniště m 58,000 208,45 12 090,10 CS ÚRS 2023 01

VV
*mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 

m včetně ochranné plachty - zřízení a odstranění

VV 58,0 58,000

VV Součet 58,000

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

8 K 044002000. Revize Kč 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV *elektroinstalace

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 8 190,00

9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob hod 30,000 273,00 8 190,00 CS ÚRS 2023 01

VV *v souvislosti s demolicí objektu M v areálu krajské nemocnice

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000
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