
DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0678
číslo smlouvy zhotovitele: 

„Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
DR Development, a.s.
Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

DR Development, a.s.

IČ: 292 68 575
 

DIČ: CZ29268575
 

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 6315,

zastoupená MUDr. Viktorem Růžičkou, členem představenstva

bankovní spojení: Oberbank AG, a.s., č.ú. 2071130506/8040

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678
I. Předmět Dodatku č. 4
Předmět plnění se Dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 5
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 - ve změnovém listě číslo 5, jehož přílohou je ZBV č. 5.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text: 4.1.     CENA DÍLA dle dodatku č. 2 ke smlouvě SD/2022/0678
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3, ZL č. 4 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 165 521,05 Kč

(slovy: deset milionů sto šedesát pět tisíc pět set dvacet jedna koruna česká, pět haléřů)
DPH 21 %:





  2 162 878,42 Kč 

(slovy: dva miliony sto šedesát dva tisíce osm set sedmdesát osm korun českých, čtyřicet dva haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 328 399,47 Kč 

(slovy dvanáct milionů tři sta dvacet osm tisíc tři sta devadesát devět korun českých, čtyřicet sedm haléřů)
Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), 348 600,45,45 Kč (ZL č. 4)

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 967 854,80 Kč bez DPH, tj. 9,45 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 4)
Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH

ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Zl č. 4 méně práce
Vícepráce:
  + 0 Kč bez DPH, 


tj. + 0 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Celkem              - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 3 je mínus 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. mínus 421 806,54 Kč s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 4 je 967 854,80 Kč bez DPH, tj 9,45 % z původní hodnoty díla

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
Se nahrazuje textem:
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 487 277,51 Kč

(slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých, 51 haléřů)
DPH 21 %:





  2 230 447,28 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě třicet tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, 28 haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 717 724,79 Kč 

(slovy dvanáct milionů sedm set sedmnáct tisíc sedm set dvacet čtyři koruny české, 79 haléřů)

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), 348 600,45,45 Kč (ZL č. 4) a 321 756,46 (ZL č. 5)
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 1 289 611,26 Kč bez DPH, tj. 12,59 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 5)

Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH
ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Zl č. 4 méně práce
Vícepráce:
  + 0 Kč bez DPH, 


tj. + 0 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Celkem              - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Zl č. 5 více práce

Vícepráce:
  + 321 756,46 Kč bez DPH, 


tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0 Kč bez DPH,



tj. – 0 Kč s DPH

Celkem              - 321 756,46 Kč bez DPH, 

tj. + 389 325,32 Kč s DPH 

Změna ceny dle Dodatku č. 4 je plus 321 756,46 Kč bez DPH, tj. plus 389 325,32 Kč s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 5 je 1 289 611,26 Kč bez DPH, tj. 12,59 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 5)
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678, nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 4 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 5, jehož podkladem je ZBV č. 4 
Jablonec nad Nisou, dne 11.7.2023
Brno, dne 21.7.2023
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele, 
MUDr. Viktor Růžička
primátor                     
člen představenstva

DR Development, a.s.
……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

následuje další podpisová část 
…………………………………..

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
76
2

