
Číslo smlouvy objednatele:  912-2017-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové  

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: +420 602 448 126 

E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx, xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke 
smlouvě o dílo č. 912-2017-514101 ze dne 14.08.2017. 
 
Název zakázky: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. 
Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota“. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Důvod vypracování dodatku č. 7: 

1) Méně práce bod 3.7., změna ceny díla čl. VI. 
2) Změna termínu plnění bod 3.7. 
3) Změna způsobu předání digitálních částí díla – článek IV., bod 4.2.13 

 
Ad1) méně práce bod 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – 800 MJ, dle skutečnosti  
105 MJ, méně práce v hodnotě 417.000,- Kč bez DPH ; změna ceny díla čl. VI. 
 
Odůvodnění:  
Vytyčení bylo provedeno na základě požadavku vlastníků a Obce Smidary. Původní počet MJ 
byl stanoven odhadem. Počet MJ dle skutečnosti - 105 MJ. 
 
Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) upravených tímto dodatkem č. 7 
činí 417.000,- Kč bez DPH, což je  11,43   % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené 
méně práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0,- Kč bez DPH.  
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, dodatku č. 2 (méně práce) činí 10.050,- Kč bez DPH, 
tj. 0,27 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, dodatku č. 3 (méně práce) činí 63.600,- Kč bez DPH, 
tj. 1,74 % ceny stanovenové smlouvou o dílo (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb.). 
Rozsah změn závzaku ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 a 6 činí 0,- Kč bez DPH.  
 
 
Změna ceny díla čl. VI : 
 
Původní cena díla (ve znění dodatku č. 6) 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 973 600,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 890 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 232 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  480 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 576 000,- Kč 

DPH 21% 750 960,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 326 960,- Kč 
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Nová cena díla (ve znění dodatku č. 7) 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 973 600,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 890 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 232 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   63 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 159 000,- Kč 

DPH 21%       663 390,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 822 390,- Kč 

 
 
Ad2) změna termínu plnění – bod 3.7. – termín plnění dle smlouvy o dílo : do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, v případě, že termín nelze  
z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru 
nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku 
 
Odůvodnění: 
Zápis pozemkových úprav do katastru nemovitostí byl proveden dne 7.12.2022. Pobočka dne 
10.5.2023 (č.j. SPU 176675/2023/SH) objednala u zpracovatele vytyčení pozemků dle 
požadavku vlastníků v rozsahu  105 MJ. Bylo domluveno, že vytyčení bude provedeno s 
ohledem na stav pozemků v terénu a na agrotechnické lhůty (po sklizni na podzim 2023). Dne 
5.7.2023 jsme obdrželi žádost zpracovatele o prodloužení termínu plnění do 15.11.2023 a to 
z důvodu, že na části vytyčovaných pozemků se nachází řepa a kukuřice, kde se předpokládá 
pozdnější sklizeň těchto plodin.  
 
Původní termín (ve znění dodatku č. 6 ke SoD) dílčí části 3.7  – vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 30.9. (2023) – nový termín 15.11.2023. 
 
 
Ad3) změna způsobu předávání digitálních částí díla – čl. IV., bod 4.2. Ukončené dílčí části 
budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
4.2.13. vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové 
zpracování a digitální vyhotovení určené objednateli.  
 
Odůvodnění: V souladu se změnou č. 7 Směrnice 05/2019 – Směrnice pro oblast 

pozemkových úprav (účinnost od 26.6.2023), bod 2.7. Výměnné uložiště SPÚ, které bylo 

spuštěno na portálu SPÚ pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma 

smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou 

Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.   

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran  
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

V Hradci Králové dne 21.07.2023 

 

V Teplicích dne 21.07.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Tomáš Charvát 
jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o. 

 
 

 
 
 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – dodatek č. 7 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 5 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 100 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 573 1 600 916 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 7 1 800 12 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 167 2 850 475 950 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 2 850 19 950 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 46 2 000 92 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 581 300 174 300 15.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 580 400 232 000 31.1.2019

1 973 600 31.1.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 580 700 406 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 40 600 24 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 115 200 23 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 7 200 1 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 580 700 406 000 30.9.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2) 10 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

890 400

3.6. Mapové dílo ha 580 400 232 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

232 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 105 600 63 000 15.11.2023

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 63 000

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice                                      

a Smidarská Lhota - dodatek č. 7

20.11.20173.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

20.11.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 973 600 Kč

890 400 Kč

232 000 Kč

63 000 Kč

3 159 000 Kč

663 390 Kč

3 822 390 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      

pro Královéhradecký kraj

Tomáš Charvát                                                                                                                       

jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

V Hradci Králové dne 21.07.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Teplicích dne  21.07.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


