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Dodatek č .  2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník — ul. V Kroupovci, obnova vodovodu“
. uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559/22-D2
Číslo zakázky: 21 102421
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 0100

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR'stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvníjednání: 

Zmooněnec pro technická jednání: i

Bankovní spojení: k
Číslo účtu:  “* _

Dále jen zhotovitel na _straně druhé
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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mě l n ík  — u l .  V Kroupovci,  obnova vodovodu“
. uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559/22-D2
Číslo zakázky: 21102421
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednáni: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: I

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDRstavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: C227110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmooněnec pro technická jednání : ti

Bankovní spojení: k
Číslo účtu: 100 ,

Dále jen zhotovitel nastraně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu momentální nemožnosti

odstávky dálkového vodovodu, na které jsou závislé stavební a technologické úpravy šachty.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plněnípředmětu díla: 01.03.2022
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.10.2023

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-559/22 (Mělník - ul. V Kroupovcl, obnova vodovodu),

uzavřené dne  16.2.2022 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-559122 (Mělník — ul. V Kroupovcl, obnova vodovodu),
uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-559I22 (Mělník - ul. V Kroupovci, obnova
vodovodu), uzavřené dne  16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKIadně dne  2 8 .  05.  2023 VMělníku dne  28 .  05. 2023

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Josef Žívnůstek, ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr. jednatel společnosti

\
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu momentální nemožnosti

odstávky dálkového vodovodu, na které jsou závislé stavební a technologické úpravy šachty.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNI. bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu dna: 01.03.2022
- Dokončení plněnípředmětu díla: 31.10.2023

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-559122 (Mělník - ul. V Kroupovci, obnova vodovodu),

uzavřené dne 16.2.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-559I22 (Mělník — ul. V Kroupovci, obnova vodovodu),
uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-559/22 (Mělník - ul. V Kroupovci, obnova
vodovodu), uzavřené dne 16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

mmm... 28. na. 2023 V.Mělníku dne is. na. ms
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

I

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr. jednatel společnosti
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