
DODATEK č. 07899-2023-4502-D-0202/98-01-002-S00707-01 

číslo smlouvy zhotovitele: SAN-0406-22 

 

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace s názvem: „Projekt sanace v 

rámci procesu odstranění SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické 

smlouvy č. 202/98“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ  

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1  

IČO:    00006947  

DIČ:    CZ00006947  

bankovní spojení:  2629881/0710  

jednající:    Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.    TALPA-RPF, s.r.o. 

       se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

       IČO: 64615391 

       DIČ: CZ64615391 

       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 14263 

       zastoupen: Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou 

       

      (dále jen „zhotovitel“) 

 

      (dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07899-2022-4502-S-0202/98-01-002-S00707, číslo smlouvy 

zhotovitele: SAN-0406-22 ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

Smluvní   strany   se   ve   smyslu   bodu   8.6  Smlouvy,   který   je  vyhrazenou  změnou  dle  

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona dohodly na následující změně závazků ze 

Smlouvy: 

 

 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Návrh 

na změnu závazku č.1 – prodloužení termínu realizace veřejné zakázky: „SEZ - Aktualizace PD 

„Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor – Mittal Ostrava a.s. – 2. 

aktualizace projektu“ ze dne 16. 5. 2023, vyhotoveného zhotovitelem, který obsahuje 

specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 1). 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy. 

 

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.2 „DÚR bude zpracována a objednateli doručena nejpozději do 31. 12. 2023.“ 

 

 

 

III. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena  

 

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a 

to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z 

podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na 

jeho účinnost vliv. 

 

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.  

 

 

V Praze dne 27.7.2023 V Ostravě dne 27.7.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za TALPA-RPF, s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bc. Lenka Kusová 

jednatelka 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 

 


