	
DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 na zhotovitele stavby 
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA
Identifikační číslo SMVS: 134V131000131
[bookmark: _GoBack]WISPI: 2021/186/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61	
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ000 98 604
Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:		xxxxx
na straně Objednatele

a

2. COMMODUM, spol. s r.o.
Spisová značka:			C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	756 24 Valašská Bystřice 225
IČO:	465 77 238
DIČ:	CZ 465 77 238
Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
na straně Zhotovitele

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
2.	V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu Valašského muzea v přírodě, a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel z těchto důvodů provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody (viz dále v příloze – Změnový list č. 4). 
3.	S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 5 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z uvedených důvodů se mění i termín dokončení předmětu smlouvy.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1. V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 5 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně původní Ceny díla uvedené v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 4	34 563 474,83 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 2	33 694 559,76 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 3	33 692 232,40 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 4	34 563 474,83 Kč

Méně práce celkem bez DPH	- 253 545,20 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	245 969,64 Kč

Nová cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 5	34 555 899,27 Kč 

2. V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 5 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně podrobného harmonogramu provádění Díla (příloha Dodatku č. 5). 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že úprava harmonogramu provádění Díla vlivem popsaných skutečností nemá vliv na celkový termín provedení Díla tak, jak je popsán v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy o dílo.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 5 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohy dodatku č. 5: Změnový list č. 4 včetně příloh (fotodokumentace, oceněné rozpočty méněprací a víceprací a zápis ze stavebního deníku), Harmonogram plnění předmětu smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne:				Ve Velké Bystřici dne

OBJEDNATEL							ZHOTOVITEL



………………………………………………….				………………………………………………….
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				Milan Zezulka, jednatel
								



OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 
Provedl příkazce operace: xxxxx      
                              
Dne: ………………………..

Předkládá správce rozpočtu: xxxxx

Dne: ………………………..

Náležitosti Dodatku č. 5 kontroloval: xxxxx 

Dne: ………………………..
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