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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
Dodatečné stavební úpravy byly rozděleny na:
1) Propojovací potrubí realizované z důvodu zásobování Dřevěného městečka

V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu VMP a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody. Bez tohoto opatření by byla přerušena dodávka vody do této části VMP, a to až do doby vybudování nové rekonstruované vodovodní sítě v Dřevěném městečku, která je ale naplánována dle smluvního rozpočtu až na jaro 2024. Tato skutečnost nemohla být zohledněna v době zpracování projektové dokumentace, tzn. v roce 2020.
2) Srovnání skutečných délek zásobovacích a požárních řadů v rámci objektu SO 06 Kolibiska 2 dle geodetického zaměření délek vodovodních řadů dle PD.
Po realizaci vodovodních řadů v rámci objektu Kolibiska 2 objednal zhotovitel geodetické zaměření skutečných délek potrubí vodovodních řadů, na základě kterého provedl přípočty a odpočty na rozdíly vzniklé při porovnání zaměřených délek s délkami, které byly uvedeny v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.   
3) Změna umístění technologického zařízení ATS stanice
Dotčené strany se dohodly na změně umístění technologického zařízení, které bylo provedeno v důsledku přehodnocení pohledu objednatele na využití některých objektů v areálu VMP a navazující probíhající projekční činnosti. Na základě těchto vyvolaných změn a po dohodě s Vak Vsetín a.s. se změnilo původní dispoziční řešení objektu stávajícího vodojemu, v němž měla být dle zpracované PD umístěna ATS stanice. Musely být provedeny dodatečné stavební úpravy tohoto objektu, úpravy na trubním vedení a armaturách, se kterými nemohlo být uvažováno v původní projektové dokumentaci a to tak, aby byla zabezpečena dodávka vody do požárních nádrží a tím se naplnil účel zpracované projektové dokumentace rekonstrukce vodovodní a požární v areálu VMP.
 Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. 

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

3.1 Pitná a požární voda
- 253.545,20 Kč
3.2 Pitná a požární voda
61.902,97 Kč
3.3 Změna zásobování vodou VaK Vsetín, část VMP Dřevěné městečko, úprava sítě
67.948,29 Kč

3.4 Vodárna, vodojem
116.118,38 Kč

Celková změna závazku dle ZL č. 4 / absolutní hodnota
499.514,84 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 4 z celkové ceny díla v %
0,02 %

Celkový rozdíl změny závazku víceprací (+) a méněprací (-)
-7 575,56 Kč
Změna závazku podle § 222 celkem bez DPH vyjádřená v Kč
499.514,84 Kč

Změna závazku podle § 222 celkem bez DPH vyjádřená v %
1,5%

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Fotodokumentace
4.2
Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 5
4.3
Zápis – stavební deník
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
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