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S M L O U V A  O  D Í L O   

 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace  

Zastoupená:  Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem 

Se sídlem:   Botanická 63/70, 602 00 Brno 

IČO:   00567582 

Plátce DPH:  Ne 

Bankovní spojení:   

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. ElektroMont HB s.r.o.  

Zastoupená:   Josefem Holendou, jednatelem 

Se sídlem:    Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO:    27536441 

DIČ:     CZ27536441 

Plátce DPH:   Ano 

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 213211 

Bankovní spojení:    

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel je investorem stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia 
Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70“ (dále „Stavba“ nebo také „dílo“).  

I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívající v provedení modernizace 
budovy gymnázia a snížení spotřeby elektrické energie vybavením novými elektrickými 
spotřebiči a zařízeními.   

I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 
jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze 
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strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci 
plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS 

se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia Ludvíka 
Daňka, Brno, Botanická 70“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo 
realizováno podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této 
smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.   

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim  
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, 
že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a poskytování záručního 
plnění k dílu. Podrobné vymezení díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 
smlouvy. 

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude 
Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací 
pro provádění stavby „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Sportovní 
gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70“ zpracovanou architektonickou kanceláří 
Starycha s.r.o., Trnkova 3104/117c, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 09697900  (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „Soupis prací“), který 
je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném 
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zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před 
uzavřením této smlouvy; 

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“). 

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 

a jeho předložení Objednateli před zahájením díla a předáním Staveniště k seznámení; 
Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení 
jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy 
pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, 
vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 
nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 
připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost 

připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování 
svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních 
prací dle odst. III.1. písm. 1.b) této smlouvy; 

b) bourací, demontážní a montážní práce; 

c) dodávka a montáž materiálu; 

d) provedení silnoproudé elektroinstalace včetně výměny svítidel; 

e) provedení slaboproudých rozvodů a technologií; 

f) provedení protipožárních dveří včetně zárubní; 

g) provedení nových podhledů; 

h) oprava omítek dotčených stavebními pracemi, výmalba; 

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Stavby;  

j) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů 
o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 
předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash 

disku; 

m) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní 
strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí 
Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  
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n) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu alespoň v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

o) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 

realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;  

p) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“) ; Zhotovitel je povinen 

zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra 
jejich opětovného použití a recyklace; 

q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.); 

r) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB 
flash disku;  

t) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují. Osoba Objednatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou 
Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. 1.b) této smlouvy;  

u) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň 
v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD 
nosiči / USB flash disku; 

v) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby. 

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající 
autorský dozor (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, 
které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou 

odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen 
„Koordinátor BOZP“); 

e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 
inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost 
a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních 
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konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav;  

f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době 
dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy 
v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD  / DVD / 

nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, 

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS 

Excel. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci 
plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem a na 

svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým 

v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli 

a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové 
autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské 
dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle 
odst. II.7. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím 
příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle 

čl. V. této smlouvy.  

II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další 
zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně 
práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné 
záměry Objednatele; 

b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

c) licenci neodvolatelnou; 

d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 
způsobem nebo rozsahem užití; 

e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí 
osobě. 

II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská 
díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné 
pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění 
nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu 
plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle 



 

 

Stránka 6 z 24 

odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy 
nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli 
majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět 
plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy. 

II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, 

které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání 
díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen 
„Drobné vady“).  

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 
Zhotovitel při zpracování Harmonogramu zohlední skutečnost, že práce je možné 
provádět pouze ve dnech, ve kterých neprobíhá výuka; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla  

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí 
Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se 
Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem; 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy je 30. 9. 2024; 

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro dokončení díla dle písm. c) tohoto odstavce 

smlouvy;   

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla; 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami při předání a převzetí díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních 
ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8.  
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této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

III.4. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době: 

- pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hod.; 

- soboty, neděle a svátky od 6:00 do 18:00 hod. 

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována 
s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

III.5. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 

*.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 
jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly, a to 

u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění 
dle jednotlivých objektů definovaných v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé 
činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude 

vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 

Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení 
či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky 
ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost 
na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti 
Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má 
být Stavba provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, 

a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický 
postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS 

výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.6. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 
oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla.  

III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 
právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy. 

III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
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apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 

povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 

3 pracovních dnů od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je budova Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, 
příspěvkové organizace na adrese Botanická 63/70, 602 00 Brno. Podrobné vymezení místa realizace 
Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem bez DPH 11 423 225 Kč  

DPH (sazba 21 %) 2 398 877 Kč  

cena celkem včetně DPH 13 822 102 Kč, 

(dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 
oceněný soupis prací. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk 
Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 
i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění 
zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační 
a koordinační činnost,  vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 
zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních 
opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické 
podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské 
dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. této smlouvy. 

V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie 
a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli 
poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové 
body.  

V.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách oceněného soupisu prací. 
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V.7. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 
z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se 

ZZVZ; 

d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem; 

e) na základě vyhrazené změny závazku z této smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ dle 
inflační doložky (dále jen „Inflační doložka“), která je přílohou č. 4 této smlouvy.  

V.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést změnový list a výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek 
na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 
po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo 
měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány 
stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto 

článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením 

ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 
soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle 
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních 
prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné 
k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací 
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Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno 
ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklé. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě 
záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité 
odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení 
záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 
záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat 
sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného 
soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto 
odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 
ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než 
cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 
dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby 
dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení 
Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 
obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem 
jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může 
být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový 
list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 
změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 
Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy.  

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek 
k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od 
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podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do 

uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel 
povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy 
ve znění již uzavřených dodatků. 

VI.10. Nastane-li podmínka pro zvýšení Sjednané ceny uvedená v odst. V.7  písm. e)  této smlouvy, 
zpracuje Zhotovitel návrh na zvýšení Sjednané ceny dle vzorce obsaženého v Inflační doložce, 
která je přílohou č. 4 této smlouvy a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se 
zavazuje, že se k návrhu na zvýšení Sjednané ceny vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem. Prodlení Objednatele s vyjádřením oproti stanovené lhůtě nelze 
považovat za souhlas s návrhem. Zvýšení Sjednané ceny může být sjednáno pouze ve formě 
písemného dodatku k této smlouvě, a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, resp. 
právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze 
smlouvy. Snížení Sjednané ceny je oprávněn požadovat i Objednatel, přičemž shora uvedený 
postup se uplatní obdobně.  

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Vzhledem k rozpočtovým pravidlům Objednatele je souhrn plateb Objednatele Zhotoviteli 
v jednotlivých kalendářních letech provádění díla omezen takto: 

• 2023 – maximálně 9 800 000 Kč včetně DPH, 

• 2024 – zbývající část; 

Zhotovitel je povinen v rámci Harmonogramu rozvrhnout práce, dodávky a služby tak, aby 
nebyly výše uvedené limity překročeny. Překročí-li souhrn splatných plateb účtovaných 
Zhotovitelem v kalendářním roce 2023 výše uvedený limit, je Objednatel oprávněn odepřít 
poskytnutí další platby až do skončení daného kalendářního roku.  

VII.2. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále 
jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. 
Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. 
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále 
jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

VII.3. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.10. této smlouvy), 
vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději 
do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. 

Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto 

odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.4. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými 
fakturami dle příslušného dodatku. 

VII.5. Úprava Sjednané ceny na základě Inflační doložky, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, bude 
provedena postupem uvedeným v Inflační doložce samostatnými fakturami. 
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VII.6. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 
Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia Ludvíka 
Daňka, Brno, Botanická 70“, 

b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy, 

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 
označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek 
realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.7. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním 
náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou 
fakturu Objednateli. 

VII.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, 

je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS 

(tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy 
neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné 
sankce. 

VII.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce 

nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané 
práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně 
provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem 
znaleckého posudku. 

VII.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 
díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. 

Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura Stavby“).  

VII.11. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet 
Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací 
a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem 
v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku 
ve formátu *.xml a *.xlsx. 

VII.12. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno 
ustanovení odst. VII.10. této smlouvy, poslední věta. 

VII.13. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS. 
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VII.14. Zhotovitel je povinen faktury Stavby podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické 
podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf na e-maily Objednatele: kancelar@sgldbrno.cz 

a reditel@sgldbrno.cz.       

VII.15. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura 

doručena. 

VII.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 
vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném 
TDS). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. 

V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není 
Objednatel v prodlení. 

VII.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

VII.18. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele 

dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 
či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 

a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez 

zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 
odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou 
podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž 
Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 

mailto:kancelar@sgldbrno.cz
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VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům 
energií.   

VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení 
díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  

VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla 
nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových 
cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo 
Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se 

zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla 
(stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 

přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.  

VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to tak, že používané 
mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.  

VIII.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen 

při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 
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zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, 
TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě 
zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci 
Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách 
v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve 
smyslu odst. VIII.18. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci 
zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním. 

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,  

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 
a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním 
deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou 
v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
Objednatele, TDS nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDS, 

f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 
Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo nahrazujícího předpisu, který bude 
vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 
a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 
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IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele 
nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení díla se je Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla 
Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu 

s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované 
revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba 
větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za 
tuto položku. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo 
je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu 
předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat 

Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy 
povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 
je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 
zejména TDS a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle 
odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1., bude 

Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním 
Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností 
Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
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d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší 
Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy. 

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve 
smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, 
přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-

li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce, 

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem 

(dále též „Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných 
vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 
uvedené níže. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 
a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady 
má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
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XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do vyklizení Staveniště a odstranění 
případných Drobných vad díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, 
zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny plnění včetně 

DPH sjednané dle této smlouvy. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 
uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit 
Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.  

XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 
tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se 
zahájením prací na zhotovení díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 
zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý 
započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma 
situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, 
nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby; 

c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku 
Zhotovitele s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý 
započatý den prodlení; 

d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 
i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 
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f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele 
daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP 
nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 

této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního 
prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nesjedná nápravu, a to za každý 
započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle 

odst. VIII.15. této smlouvy;   

i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele; 

j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby stavbyvedoucího, dle odst. XV.4. této smlouvy a každý započatý den 
prodlení; 

k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby elektrotechnika, dle odst. XV.7. této smlouvy a každý započatý den 
prodlení; 

l) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 
i opakovaně; 

m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně; 

n) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. XV.3. této smlouvy, a to 
i opakovaně; 

o) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.8. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.10. této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

p) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.8. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost 
vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 
i opakovaně; 

q) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 
podle odst. XV.10. této smlouvy. 
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XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 
a za níže stanovených podmínek.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 dnů; 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 
činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy; 

d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů; 

e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů; 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů; 

g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli; 

h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. 

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; 

d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy 
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině.  
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XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, 
ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem 
ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat 
dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 
prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 
prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané 
ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou 
provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., 

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 

odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen „elektrotechnik“). 
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XV.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto 
podmínku splňují. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 

poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-

li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby 

poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.  

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou 

v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval 
k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.5. Povinnosti stavbyvedoucího: 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem. 

XV.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to 
minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu elektrotechnika uvedenou 

v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval 
k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.8. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v odst. VII.10. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou 
vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském 
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 
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pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení 
zde uvedených povinností. 

XV.9. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

XV.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv 
poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 

Objednatel. 

XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 
při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. 

§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru 
při realizaci díla.  

XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
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nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 
nepoměru. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací    

Příloha č. 2: Seznam osob     

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů   

Příloha č. 4: Inflační doložka    

 

V Brně dne 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Objednatel 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, 
Botanická 70, příspěvková organizace 

…………………………………….. 

Zhotovitel 

ElektroMont HB s.r.o. 

Mgr. Radek Klimeš, ředitel Josef Holenda, jednatel 

 

Josef 

Holenda

Digitálně podepsal 

Josef Holenda 

Datum: 2023.07.24 
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Radek 

Klimeš

Digitálně podepsal 

Radek Klimeš 

Datum: 2023.07.31 

09:00:54 +02'00'



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet CELK3490up Celkové náklady JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3490
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 11 423 225 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 11 423 225 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 11 423 225 Ostatní náklady neuvedené 0

11 423 225 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
26.04.2023

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

11 423 225 Kč
2 398 877 Kč

0 Kč
0 Kč

13 822 102 Kč

Starycha s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo



00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet : CELK3490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
38 Kompletní konstrukce 10 857 625 0 0 0 0
00001 Přípravné a pomocné práce 565 600 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 11 423 225 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 11 423 225 0
Oborová přirážka 11 423 225 0
Přesun stavebních kapacit 11 423 225 0
Mimostaveništní doprava 11 423 225 0
Zařízení staveniště 11 423 225 0
Provoz investora 11 423 225 0
Kompletační činnost (IČD) 11 423 225 0
Rezerva rozpočtu 11 423 225 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Celkové náklady

0
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: CELK3490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 38 Kompletní konstrukce

1 38.1 Byt školníka (samostatná příloha) soubor 1,00 139 163,02
1,00

2 38.3 Škola (samostatná příloha) soubor 1,00 10 718 461,98
1,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 10 857 624,99
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce

3 01 Služby a prostředky pro objednatele prostory pro TDI,KBOZP
MĚSÍC 6,00 3 600,00 21 600,00

6,00
4 04 Dokumentace skutečného provedení KOMPL 1,00 2 500,00 2 500,00

1,00
5 06 Ostatní požadavky-fotodokumentace KOMPL 1,00 50,00 50,00

1,00
6 07 Zařízení staveniště zřízení,provoz,demontáž KOMPL 1,00 541 300,00 541 300,00

1,00
7 07b Provozní vlivy investora KOMPL 1,00 50,00 50,00

1,00
8 07c Kompletační činnost dodavatele KOMPL 1,00 100,00 100,00

1,00
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce 565 600,00

zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby :
napojení staveniště na rozvod vody a elektrické energie:1

ztížené stavební podmínky:1

kompletační činnost dodavatele:1

v místě stavby 2 x pracovné místnost po 12,0m2,zabezpečení:
6

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v digitální:
a tištěné formě:

finální zaměření obsahuje vypracování v digitální a tištěné formě:
1

zajištění fotodokumentace dokumentující postup výstavby-2x CD:
1

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Celkové náklady

1

1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet byt03490 Reko rozvodů EL+ SLP-byt JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3490
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 32 351 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 31 591 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 75 221 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 139 163 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 139 163 Ostatní náklady neuvedené 0

139 163 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
31.01.2023

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

139 163 Kč
29 224 Kč

0 Kč
0 Kč

168 387 Kč

Starycha s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet : byt03490
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 4 984 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 606 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 778 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 12 293 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 121 0 0 0 0
784 Malby 0 31 591 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 75 221 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 570 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 32 351 31 591 0 75 221 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 63 942 0
Oborová přirážka 63 942 0
Přesun stavebních kapacit 63 942 0
Mimostaveništní doprava 63 942 0
Zařízení staveniště 139 163 0
Provoz investora 139 163 0
Kompletační činnost (IČD) 139 163 0
Rezerva rozpočtu 139 163 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-byt

0
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: byt03490
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 17,64 74,25 1 309,79

17,64
2 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové 

směsi m2 2,98 550,00 1 639,00

0,76
0,72
1,50

3 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 3,60 110,00 396,00

3,60
4 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 2,98 550,00 1 639,00

0,76
0,72
1,50

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 4 983,79
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 69,51 37,50 2 606,48

69,51
6 901-R00 VC HZS zednické výpomoci pro specialisty h 20,00 450,00 9 000,00

20,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 606,48

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,22 3 600,00 777,60

0,22
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 777,60

Díl: 97 Prorážení otvorů
8 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00 1 800,00 1 800,00

1,00
9 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,05 73 484,85 3 637,50

0,05
10 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 38,00 63,75 2 422,50

38,00
11 974082113R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm m 18,00 90,00 1 620,00

18,00
12 974082114R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm m 25,00 112,50 2 812,50

25,00

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:1

v.č.101-půdorys 1.pp :
legenda stavebních úprav:
SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:0,6*0,55*0,15

pro EL:
rýha 2x1cm:38

pro EL:

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:

SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:0,12*(0,55+0,35)*2

rýha 4x1cm:18

pro EL:
rýha 6x1cm:25

rýha 2x1cm:38*0,02
        4x1cm:18*0,04
        6x1cm:25*0,06

v.č.102-půdorys 1.np :
7,19*9,4+1,2*1,6

zednické výpomoci pro specialisty:20

        4x1cm:18*0,04
        6x1cm:25*0,06

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:(0,55+0,35)*2*2

pro EL:

pro EL:
rýha 2x1cm:38*0,02

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-byt

v.č.102-půdorys 1.np :
1,8*2,1*2+1,2*2,1*4
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: byt03490
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-byt

Celkem za 97 Prorážení otvorů 12 292,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,37 3 000,00 1 121,05

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 121,05
Díl: 784 Malby
14 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 264,38 37,50 9 914,25

264,38
15 784450020RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x m2 264,38 81,99 21 677,10

51,34
151,16
49,84
12,04

Celkem za 784 Malby 31 591,35
Díl: M21 Elektromontáže
16 M21 Elektrosilnoproudé rozvody (samostatná příloha) soubor 1,00 73 853,07 73 853,07

1,00
17 M21.1 Elektrosilnoproudé rozvody revize h 6,00 210,00 1 260,00

6,00
18 M21.2 Elektrosilnoproudé rozvody dokumentace skutečného 

provedení ks 2,00 50,00 100,00
2,00

19 M21.3 Elektrosilnoproudé rozvody analýza sítě ks 1,00 7,50 7,50
1,00

Celkem za M21 Elektromontáže 75 220,57
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,29 262,02 77,03
21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,12 9,99 41,13
22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,29 1 200,00 352,78
23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,47 600,00 881,94
24 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,29 187,50 55,12
25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,29 550,00 161,69

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 569,68

koupelna:3+(2+1,6)*(3,4-2)+4

1

6

2

1

podle výměr maleb:264,38

u dotčených místností úpravou rozvodů EL+SLP:
v.č.102-půdorys 1.np :
kuchyň:8,5+(4,2+2,1)*2*3,4
pokoje:19,8+(4,2+4,7)*2*3,4+16,1+(3,65+4,4)*2*3,4
předsíň:7+(4,4+1,9)*2*3,4
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet ško03490up Reko rozvodů EL+ SLP-škola JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3490
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 464 664 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 193 118 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 8 060 680 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 10 718 462 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 10 718 462 Ostatní náklady neuvedené 0

10 718 462 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
26.04.2023

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

10 718 462 Kč
2 250 877 Kč

0 Kč
0 Kč

12 969 339 Kč

Starycha s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet : ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 486 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 200 241 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 196 721 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 10 100 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 14 400 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 305 856 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 14 609 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 491 213 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 113 240 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 31 947 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 228 621 0 0 0
783 Nátěry 0 450 0 0 0
784 Malby 0 932 100 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 4 179 844 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 3 880 836 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117 800 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 464 664 1 193 118 0 8 060 680 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 2 657 782 0
Oborová přirážka 2 657 782 0
Přesun stavebních kapacit 2 657 782 0
Mimostaveništní doprava 2 657 782 0
Zařízení staveniště 10 718 462 0
Provoz investora 10 718 462 0
Kompletační činnost (IČD) 10 718 462 0
Rezerva rozpočtu 10 718 462 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

0
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340271505R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm m3 0,04 12 200,00 485,56

0,01

0,01

0,01
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 485,56

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
2 342091043R00 Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 m2 286,41 150,00 42 961,65

235,50

47,50
3,41

3 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 194,84 641,84 125 056,13

25,12

42,96
68,07

57,20
6,37

63,58

chodba:3,58*(0,555+0,56)+5,4*(0,62+0,56)+37,81*0,56*2+3,58*(0,
625+0,63)
5,4*(0,56+0,62)
Mezisoučet
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:

chodba:3,56*0,635*2+5,4*(0,6+0,56)+25,2*0,56*2+2,32*0,76+1,9*1
,15
Mezisoučet
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk podhled:

legenda stavebních úprav:
SÚ7-rozebrání a znovu provedení kastlů v šatnách 
200x200,popř.500x200mmmm:
šatny po obvodě:(37,5+8*2+0,5)*0,2*2+37*(0,5+0,2)
SÚ8-doplnění stávajícího kastlu 200x400mm:5,68*(0,2+0,4)

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk podhled:

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:

v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:
porobeton.tvárnicemi tl.50mm:
chodba (zazdívka rozvaděče):(0,9*0,6-0,55*0,5)*0,05

podle sdk úprav:194,8414+40,6616
v.č.102-půdorys 1.np:

sdk podhled:
chodba:2,32*0,36+12,6*0,56*2+4,15*0,56*2+4,8*(0,56+0,59)
v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:

chodba (zazdívka rozvaděče):(0,9*0,6-0,55*0,5)*0,05
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:
porobeton.tvárnicemi tl.50mm:
chodba (zazdívka rozvaděče):(0,9*0,6-0,55*0,5)*0,05

SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:
porobeton.tvárnicemi tl.50mm:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

55,32
7,88

63,19
4 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 40,66 619,38 25 185,02

1,72
3,04

1,71

1,72
5,81

0,60

3,43
8,58

1,53

2,90
9,11

0,53
5 342266998RT1 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 m2 14,12 450,00 6 355,35

1,72

1,71chodba (v.250mm):4,5*0,25+2,32*0,25
v.č.103-půdorys 2.np :

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(4,8+3)*2*0,11
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11+(3+2,4)*2*0,11
(40,22+1,2)*2*0,11
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):2,1*0,25

chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11*2
(37,81+1,2)*2*0,11
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):(1,5+2,2+2,4)*0,25
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:

sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):2,4*0,25
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):

v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11
(25,2+1,2)*2*0,11

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(4,8+3)*2*0,11
(12,6+1,2)*2*0,11
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):4,5*0,25+2,32*0,25

sdk podhled:
chodba:3,58*0,52*2+2,32*(0,595-
0,52)+5,4*(0,56+0,62)+40,22*0,56*2
3,58*0,575*2+2,32*(0,67-0,575)+3*(0,56+0,62)
Mezisoučet

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

1,72

0,60

3,43

1,53

2,90

0,53
6 342266998RT2 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2 m2 3,04 225,00 683,10

3,04
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 200 241,25

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
7 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 544,20 74,25 40 407,50

67,05

101,31

180,57

195,27
8 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 3,00 550,00 1 650,00

1,00

v.č.103-půdorys 2.np :
1,75*2,1*26+1,2*2,4*2

porobeton.tvárnicemi tl.50mm:
chodba (zazdívka rozvaděče):1
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:
SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:

v.č.104-půdorys 3.np :
1,75*2,1*(38+8)+1,2*2,4*4

sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(12,6+1,2)*2*0,11

v.č.101-půdorys 1.pp :
suterén se nebude malovat:
v.č.102-půdorys 1.np :
1,75*2,1*2+1,75*2,4+1,75*2,1*12+1,5*2,4*2+1,75*2,4

legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11+(3+2,4)*2*0,11
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):2,1*0,25

chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11*2
sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):(1,5+2,2+2,4)*0,25
v.č.105-půdorys 4.np :

1,75*2,1*(38+12)+1,2*2,4*4

v.č.103-půdorys 2.np :

v.č.105-půdorys 4.np :

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:

sdk svislá část (ukončení sdk podhledu):
chodba (v.250mm):2,4*0,25
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):

legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
sdk svislá část (snížení mezi sdk podhledem a podhledy 
minerálními):
chodba (v.110mm):(5,4+2,4)*2*0,11
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

1,00

1,00
9 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 2 935,00 27,50 80 712,50

2 935,00
10 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové 

směsi m2 83,60 550,00 45 980,00

39,20
21,00
23,40

11 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 21,78 110,00 2 395,80

2,30

4,60

9,48
3,60

1,80
12 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 310,00 82,50 25 575,00

98,00
26,25
39,00

146,75
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 196 720,80

Díl: 64 Výplně otvorů
13 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním kus 1,00 9 000,00 9 000,00

1,00
14 5533300226 Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/800 L, P, EI, EW 30 kus 1,00 1 100,00 1 100,00

1,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 10 100,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

rýha 2x1cm:1960*0,05
        4x1cm:525*0,05
        6x1cm:390*0,1
pro slaboproud:
rýha 4x4cm:2935*0,05

SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :(0,8+1,97*2)*2
SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:(0,55+0,35)*2*2
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ6-nika pro EL rozvaděč 350x550x150mm:(0,35+0,55)*2

        4x1cm:525*0,04
        6x1cm:390*0,06

pro EL:

v.č.101-půdorys 1.pp :
legenda stavebních úprav:
SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:(0,6+0,55)*2
v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:(0,6+0,55)*2*2

porobeton.tvárnicemi tl.50mm:
chodba (zazdívka rozvaděče):1

pro slaboproud:
rýha 4x4cm:2935

pro EL:
rýha 2x1cm:1960*0,02

SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:
porobeton.tvárnicemi tl.50mm:
chodba (zazdívka rozvaděče):1
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ5-výměna EL rozvaděče v původním místě vč.obezdění nového 
rozvaděče,zazdívka:
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

15 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 688,80 20,91 14 400,00

54,64

273,00
8,52

86,16

134,87

131,62
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 14 400,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
16 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 597,43 37,50 134 903,62

234,33
335,35
352,93

597,10

1 038,86

1 038,86
17 954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm m 96,68 651,14 62 952,00

91,00
5,68

18 901-R00 VC HZS zednické výpomoci pro specialisty h 240,00 450,00 108 000,00
240,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 305 855,62
Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 47,50 150,00 7 125,00

47,50
20 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,56 3 600,00 2 019,60

0,35

0,22
21 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00 1 800,00 1 800,00

SÚ8-doplnění stávajícího kastlu 200x400mm:5,68

zednické výpomoci pro specialisty:240

v.č.102-půdorys 1.np:
legenda stavebních úprav:
SÚ7-rozebrání a znovu provedení kastlů v šatnách 
200x200,popř.500x200mmmm:
šatny po obvodě:(37,5+8*2+0,5)*0,2*2+37*(0,5+0,2)

SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:(0,6+0,55)*2*0,15

SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:(0,55+0,35)*2*0,12

v.č.103-půdorys 2.np :
12,04*18,63+2,3*13,5+4,6*1,6+25,7*10,3+9*1,9+7,01*7,5

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:

v.č.105-půdorys 4.np :
(12,04*(13,5+6,95)-7,19*1,6)*2+42,18*13,5

v.č.102-půdorys 1.np:
legenda stavebních úprav:
SÚ7-rozebrání a znovu provedení kastlů v šatnách 
200x200,popř.500x200mmmm:
šatny po obvodě:37,5+8*2+0,5+37

v.č.105-půdorys 4.np :
pro monáž podhledů (sdk+minerální):63,193+20,16+48,264

v.č.102-půdorys 1.np :
18,83*7,19-7,19*9,4-1,2*1,6+7*22,6+0,5*20,5
34,5*13,5-7,5*6-2*4,6-5*3,2-45-15,2
šatny,chodba:324,3+15+5,68*2,4

legenda stavebních úprav :
lešení pro úpravy sdk (demontáž+montáž):
SÚ7-rozebrání a znovu provedení kastlů v šatnách 
200x200,popř.500x200mmmm:
šatny po obvodě:(37,5+8*2+0,5+37)*1,5*2

v.č.104-půdorys 3.np :
(12,04*(6,95+13,5)-7,19*1,6)*2+42,18*13,5

v.č.103-půdorys 2.np :
pro monáž podhledů (sdk+minerální):42,9574+12,96+30,24
v.č.104-půdorys 3.np :
pro monáž podhledů (sdk+minerální):63,5758+25,92+45,372

SÚ8-doplnění stávajícího kastlu 200x400mm:5,68*1,5
0

v.č.102-půdorys 1.np :
pro monáž podhledů (sdk+minerální):25,1152+14,4+15,12
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

1,00
22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,58 2 325,00 3 664,20

1,58
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 608,80

Díl: 97 Prorážení otvorů
23 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00 1 800,00 1 800,00

1,00
24 971035531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2 0,33 11 363,64 3 750,00

0,33
25 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,05 73 484,85 3 637,50

0,05
26 973031344R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm kus 1,00 1 800,00 1 800,00

1,00
27 974051215R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná m 2 935,00 90,00 264 150,00

2 935,00
28 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 1 960,00 63,75 124 950,00

1 960,00
29 974082113R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm m 525,00 90,00 47 250,00

525,00
30 974082114R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm m 390,00 112,50 43 875,00

390,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů 491 212,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 37,75 3 000,00 113 239,56

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 113 239,56
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
32 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00 7 200,00 7 200,00

1,00
33 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00 3 600,00 3 600,00

pro EL:
rýha 6x1cm:390

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

v.č.102-půdorys 1.np :

pro EL:
rýha 2x1cm:1960

pro EL:
rýha 4x1cm:525

legenda stavebních úprav:

SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:0,6*0,55*0,15

v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ6-nika pro EL rozvaděč 350x550x150mm:1

pro slaboproud:
rýha 4x4cm:2935

SÚ4-nika pro EL rozvaděč 550x350x120mm:1

v.č.101-půdorys 1.pp :

v.č.101-půdorys 1.pp :
legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:
SÚ1-nika pro EL rozvaděč 600x550x150mm:0,6*0,55

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

v.č.102-půdorys 1.np :

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :0,8*1,97
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

1,00
34 61165332+k+zVCDveře vnitřní protipožární 80x197 cm fóliované vč.kování a 

zámku kus 1,00 19 272,00 19 272,00

1,00
35 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,04 49 342,11 1 875,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 31 947,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767584502R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 212,44 450,00 95 596,20

14,40

15,12

12,96

30,24

25,92

45,37

20,16

48,26
37 767585111R00 Montáž zářivkových těles bez prostupu kus 35,00 388,50 13 597,50

4,00

3,00

2,00

v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:2

legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:4
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:3

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:5,4*2,4+3*2,4
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:
chodba:40,22*1,2

v.č.102-půdorys 1.np :

kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:5,4*2,4*2
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:
chodba:37,81*1,2
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:

chodba:4,8*3
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:

chodba:25,2*1,2
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:

chodba:5,4*2,4
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:

chodba:12,6*1,2
v.č.103-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:
SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:

legenda stavebních úprav:

SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :1

v.č.102-půdorys 1.np :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

5,00

4,00

7,00

3,00

7,00
38 767585113R00 Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta m 330,06 75,00 24 754,50

15,60

27,60

15,60

52,80

31,20

78,02

26,40

82,84
39 59596001VC Podhled akustický z minerálních kazet 600/600mm součástí 

dodávky podhledu je okrajová lišta a.p.ú. m2 73,44 314,69 23 111,20

14,40

chodba:(40,22+1,2)*2

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:4,8*3

v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:(5,4+2,4)*2+(3+2,4)*2
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:

legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:(5,4+2,4)*2*2
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:(37,81+1,2)*2

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:(5,4+2,4)*2
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:(25,2+1,2)*2
v.č.104-půdorys 3.np :

u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:(4,8+3)*2
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:(12,6+1,2)*2
v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:

chodba:3
kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:7

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:

kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
chodba:7
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:

chodba:5
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
u kazetového minerálního akustic.podhledu 600x600mm:
chodba:4

kazetového minerálního akustic.podhledu 1200x600mm:
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

12,96

25,92

20,16
40 59596002VC Podhled akustický z minerálních kazet 1200/600mm součásti 

dodávky podhledu je okrajová lišta a p.ú. m2 139,00 490,88 68 230,20

15,12

30,24

45,37

48,26
41 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,11 3 000,00 3 331,41

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 228 621,01
Díl: 783 Nátěry
42 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a 

jednonásobný krycí m2 1,07 421,67 449,71

1,07
Celkem za 783 Nátěry 449,71

Díl: 784 Malby
43 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 8 229,97 30,75 253 071,65

8 229,97
44 784450021RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, barevná 2x m2 8 229,97 79,72 656 068,53

SÚ2-výměna dveří vč.zárubní za požární dveře s odolností EI 30 
DP3,800x1970mm :(0,8+1,97*2)*0,225

podle výměr maleb:8229,9724

v dotčených místnostech rekonstrukcí rozvodů EL a SLP:

v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:
chodba:40,22*1,2

nátěr ocelových zárubní:
v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:

chodba:25,2*1,2
v.č.104-půdorys 3.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:
chodba:37,81*1,2

kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:
chodba:12,6*1,2
v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 1200x600mm:

SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:5,4*2,4+3*2,4

v.č.102-půdorys 1.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:

legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:5,4*2,4*2
v.č.105-půdorys 4.np :
legenda stavebních úprav:

v.č.103-půdorys 2.np :
legenda stavebních úprav:
SÚ3-nový podhled pro rozvod EL a SLP-viz legenda podhledu:
kazetový minerální akustický podhled 600x600mm:
chodba:5,4*2,4
v.č.104-půdorys 3.np :
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

131,62
1,68

63,68
63,22
72,32
74,81

103,78
75,62
76,62

144,62
11,87
75,45

166,89
10,08

143,81
1,68

98,88
26,98
82,80
82,44
38,64
31,20

51,80
12,00
15,48
76,20

279,44
34,08

133,93
121,86
143,42

6,72
164,11
169,42
109,50
168,21
166,38
25,20

264,20
0,68

13,44

165,29
128,04
105,66
166,01
171,89
107,64

učebny:60,2+(8,87+6,6)*2*3,42
63,1+(6,6+9,305)*2*3,42
30,9+(4,62+6,6)*2*3,42

(1,82+2+2,4)*0,11
výklenky:0,4*2,1*2*8
v.č.104-půdorys 3.np :
učebna:59+(6,54+9)*2*3,42
kabinet:23,8+(6,54+4,2)*2*3,42+(2+2,5)*2*3,42
kabinet biologie:29,8+(4,35+6,74)*2*3,42

učebny:61,9+(9,12+6,6)*2*3,42
31,8+(4,76+6,6)*2*3,42
61,3+(9,03+6,6)*2*3,42
59,4+(9,04+6,6)*2*3,42
výklenky:0,4*2,1*2*15

chodba:(0,56+3+1,82+0,635*2+5,4+25,2+0,76+1,9)*2*(3,42-0,11)

v.č.103-půdorys 2.np :
jazyk.učebna:42,68+(6,6+6,74)*2*3,42
kabinet:23,77+(4,4+6,74)*2*3,42+(1,8+1,4)*2*3,42
jazyk.učebna:43,97+(7,8+6,74)*2*3,42
výklenky:0,4*2,1*2*4
hudebna:58,3+(6,6+8,87)*2*3,42

wc učitelé:10+(1,8+3,1)*2*(3,4-1,5)+(1,8+2,4)*2*(3,4-
1,5)+(0,8+1,1)*2*(3,4-1,5)
4*3
úklid:1,6+(1,5+1,1)*2*(3,4-1,5)+4
šatna:15+(2,2+6,8)*2*3,4
šatna velká (pouze stěny):(37,5+8,8+0,3*2*6)*2*2,8
spoj.chodba:5,68*3*2

5,5*1,2*3,5*2,32+(5,5+2,32)*2*3,4-2,32*3,4
vyrovnávací schody:1,5*(3,4+4,26)/2*4+4
sklad:18,2+(6,8+2,7)*2*3,4
sborovna:19,2+(3,1+6,2)*2*3,4
wc učitelky:9+(3,1+1,1)*2*(3,4-1,5)+(2+1,6)*2*(3,4-1,5)
((0,9+1,1)*2*(3,4-1,5))*2+4*4

výklenky:0,4*2,12*2*7
kancelář školníka:15+(6,6+2,29)*2*3,4
učebna:60,4+(9,06+6,6)*2*3,4
výklenky:0,4*2,1*2*6

chodba:(18,8+4,1)*2*(3,4-0,11)-2,32*(3,4-0,11)+(4,5+1,23*2)*0,11
výklenek:0,4*2,1*2

schody boční:12+(5,1+2,5)*2*3,4

14,7+(2,24+6,6)*2*3,4
ředitelna:28,3+(4,5+6,6)*2*3,4
kancelář:15+(2,315+6,6)*2*3,4
zástupce ředitele:16+(2,315+6,6)*2*3,4
učebna:50,2+(6,6+7,285)*2*3,4

v.č.102-půdorys 1.np :
učebna:43,9+(6,5+6,4)*2*3,4
výklenek:0,4*2,1*2

centrála evakuač.rozhlasu:12,9+(4,6+2,8)*2*3,4
kanceláře:13,5+(2,05+6,6)*2*3,4
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

167,60
168,28
164,97
163,00
165,47
42,00

307,48
74,45
60,96
43,50
41,48
82,65

101,18
78,55
92,03

164,04
169,93
107,38
167,91
167,34
164,04
162,08
164,55
45,36

345,68
50,35
41,76
60,24
40,64
39,56
41,44
40,54
59,76
64,45

45 784450026RA0 Malba směs Remal na SDK, penetrace 1x, barevná 2x m2 286,41 80,16 22 959,71
235,50

47,50
3,41

Celkem za 784 Malby 932 099,89
Díl: M21 Elektromontáže
46 M21 Elektrosilnoproudé rozvody (samostatná příloha) soubor 1,00 4 157 584,25 4 157 584,25

1,00
47 M21.1 Elektrosilnoproudé rozvody revize h 80,00 210,00 16 800,00

80,00
48 M21.2 Elektrosilnoproudé rozvody dokumentace skutečného 

provedení ks 28,00 50,00 1 400,00

šatny po obvodě:(37,5+8*2+0,5)*0,2*2+37*(0,5+0,2)
SÚ8-doplnění stávajícího kastlu 200x400mm:5,68*(0,2+0,4)

1

80

kabinety:12,3+(4,1+2,9)*2*3,39
13,6+(4,6+2,9)*2*3,39

podle sdk úprav:194,8414+40,6616
v.č.102-půdorys 1.np:
legenda stavebních úprav:
SÚ7-rozebrání a znovu provedení kastlů v šatnách 
200x200,popř.500x200mmmm:

kabinety:6,5+(2,3+2,9)*2*3,39
12,1+(4,2+2,9)*2*3,39
6,4+(2,15+2,9)*2*3,39
6+(2,05+2,9)*2*3,39
7,2+(2,15+2,9)*2*3,39
šatna:6,3+(2,15+2,9)*2*3,39

59,7+(8,79+6,6)*2*3,39
57,7+(8,845+6,55)*2*3,39
60,1+(6,55+8,855)*2*3,39
výklenky:0,4*2*2,1*27
chodba:(1,8*2+2,1)*3,39+(3,58+(0,52*2+5,4)*2+1,2+40,22*2+1,4)*(
3,39-0,11)
(3,58*2+0,62+2,4+0,56)*(3,39-0,11)+0,4*2,1*2*9

učebna:74,4+(11,09+6,54)
počítačová učebna :59,7+(8,79+6,6)*2*3,39
učebny:62,6+(9,23+6,6)*2*3,39
31,1+(4,65+6,6)*2*3,39
61,6+(9,08+6,6)*2*3,39
61,3+(9,04+6,6)*2*3,39

7,25+(2,4+2,9)*2*3,42
6,6+(2,2+2,9)*2*3,42
19,04+(2,9+6,4)*2*3,42
v.č.105-půdorys 4.np :
kabinety:28,6+(4,165+6,54)*2*3,39
13,9+(2,295+6,54+0,7)*2*3,39

57,7+(8,845+6,55)*2*3,42
60,1+(8,855+6,55)*2*3,42
výklenky:0,4*2,1*2*25
chodba:(3,58+0,555+5,4+0,56+1,8*2+37,81*2+2,4+0,56+0,62)*(3,4
2-0,11)
(1,8*2+(0,625+5,4+0,63)*2)*(3,42-0,11)+0,4*2,1*2*11
kabinety:12,4+(4,2+2,9)*2*3,42

61+(8,985+6,6)*2*3,42
61,3+(9,04+6,6)*2*3,42
59,7+(8,79+6,6)*2*3,42
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00003490 Sportovní gymnasium L.Daňka,Brno,Botanická 70Rozpočet: ško03490up
00003490 Rekonstrukce rozvodů EL a SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Reko rozvodů EL+ SLP-škola

28,00
49 M21.3 Elektrosilnoproudé rozvody analýza sítě ks 8,00 7,50 60,00

8,00
50 M21.4 Elektrosilnoproudé rozvody termovizní měření rozvaděčů

ks 8,00 500,00 4 000,00
8,00

Celkem za M21 Elektromontáže 4 179 844,25
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
51 M22 Slaboproudé rozvody (samostatná příloha) soubor 1,00 3 880 836,05 3 880 836,05

1,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 880 836,05

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
52 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 18,01 600,00 10 808,31
53 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 18,01 600,00 10 808,31
54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,01 262,02 4 720,00
55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 252,19 9,99 2 520,00
56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,01 1 200,00 21 616,62
57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 90,07 600,00 54 041,54
58 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 18,01 187,50 3 377,60
59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,01 550,00 9 907,62

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117 799,98

1

28

8

8
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Škola Botanická

Rozpočet
Škola zbývající část

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací 240 243,90
B.    Doprava dodávek (5 % z A) 12 012,20

C.   Montáž 1 019 853,00
D.   Demontáž stávajících rozvodů 489 529,44
E.   Materiál nosný délkový 447 406,20
F.   Materiál nosný kusový 112 848,60
G.   Materiál nosný kusový(svítidla) 1 577 282,50
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E) 22 370,31

J.    Součet materiál nosný (E+F+G+H) 2 159 907,61
K.   Materiál podružný (3 % z J) 64 797,23
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 3 734 087,28
M.  PPV (1 % z L) 37 340,87

N.   Zemní práce
O.   Nátěry

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 16 h 450,00 7 200,00
       nezměřitelné montážní práce 35 h 450,00 15 750,00
       dozor 40 h 7,50 300,00
       koordinace s ostatními profesemi 15 h 450,00 6 750,00
       montážní proluky při zakládání el. rozvodu 40 h 450,00 18 000,00
       ověření obvodu po dokončení instalace 30 h 450,00 13 500,00
       součet položky 61 500,00

Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 1 sada 37 200,00 37 200,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 4 157 584,25

S.   Revize 80 h 210,00 16 800,00
T.   Dokumentace skutečného provedení 28 h 400,00 11 200,00
V.   Analýza sítě 8 h 450,00 3 600,00
S.   Termovizní měření rozváděčů 8 h 450,00 3 600,00
       součet skupiny 35 200,00
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Škola Botanická

Pol.č. Název Počet J Cena Celkem
Materiál nosný kusový

1
Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. 
Barva bílá. 10AX, 250V AC. řazení 1 komplet 46 ks 124,30 5 717,80

2
Spínač sériový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva 
bílá. 10AX, 250V AC. řazení 5 komplet 52 ks 169,80 8 829,60

3
Spínač střídavý pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva 
bílá. 10AX, 250V AC. řazení 6 komplet 5 ks 129,00 645,00

7 2

4
Ovladač zapínací  pro vodiče 1,5-2,5mm2. 
Barva bílá. 10AX, 250V AC. řazení 1/0 komplet 40 ks 142,70 5 708,00

5

Automatický spínač s infrapasivním 
snímačem pohybu, spínací prvek relé,230V 
,spíná 800VA (zářivky s elektronickým 
předřadníkem)

komplet 6 ks

1 209,20

7 255,20

6
Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. 
Barva bílá. 10AX, 250V AC.  IP44 řazení 1 komplet 11 ks 159,50 1 754,50

7
Spínač sériový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva 
bílá. 10AX, 250V AC.  IP44 řazení 5 komplet 2 ks 181,60 363,20

6 7

8
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 
s clonkami. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro 
vodiče 1,5-2,5mm2.

řazení 2P+PE komplet 48 ks
127,60

6 124,80

9
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s 
clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 
16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2.

řazení 2P+PE komplet 175 ks
132,50

23 187,50

10

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s 
clonkami a natočenou dutinkou, s 
přepěťovou ochranou. Barva bílá. 16A, 250V 
AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2.

řazení 2P+PE komplet 35 ks

787,40

27 559,00

11
Zásuvka s ochrannými kolíky, s clonkami a 
natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. 
pro vodiče 1,5-2,5mm2.  IP44

řazení 2P+PE komplet 31 ks
169,80

5 263,80

12 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE 6 ks 106,00 636,00

13 Enerfetický sloupek umístěný pos stolem v 
kabinetě 1 ks 6 642,00 6 642,00

14
15 Přístrojová krabice 1901 549 ks 5,80 3 184,20
16 Rozvodná krabice 1903 214 ks 20,50 4 387,00
17 Rozvodná krabice 67 55 ks 40,60 2 233,00
18 Krabice   rozvodna  (ACIDUR) 1,5-2,5 46 ks 73,00 3 358,00

Celkem 112 848,60

Pol.č. Název Počet J Celkem
Materiál nosný délkový

1 Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 B2 s1 d0 1500 m 16,50 24 750,00
2 Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2 s1 d0 3340 m 21,10 70 474,00
3 Kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2 s1 d0 520 m 21,10 10 972,00
4 Kabel 1-CXKH-R 5x1,5 B2 s1 d0 1200 m 33,00 39 600,00
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Škola Botanická

5 Kabel 1-CXKH-R 5x2,5 B2 s1 d0 180 m 48,60 8 748,00
6 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2 s1 d0 3330 m 31,00 103 230,00
7 Kabel 1-CXKH-R 5x6 B2 s1 d0 230 m 100,50 23 115,00
8 Kabel 1-CXKH-R 5x10 B2 s1 d0 480 m 159,10 76 368,00
9 Kabelový žlab ocelový 140/30 komplet 90 m 391,00 35 190,00

10 Kabelový žlab drátěný 100/50 komplet 352 m 155,10 54 595,20
11 CY4(54) 35 m 10,40 364,00

Celkem 447 406,20

Pol.č. Název Počet J Celkem
Montážní práce

1 Spínač 1 komplet mo 46 ks 67,50 3 105,00
2 Spínač 5 komplet mo 52 ks 72,00 3 744,00
3 Spínač 6 komplet mo 5 ks 76,50 382,50
4 Spínač 1/0 komplet mo 40 ks 76,50 3 060,00
5 Pohybový spínač 1+1 komplet mo 6 ks 171,00 1 026,00
6 Spínač  IP44 plast 1 komplet mo 11 ks 175,50 1 930,50
7 Spínač  IP44 plast 5 komplet mo 2 ks 184,50 369,00
8 Zásuvka bílá 1x komplet mo 48 ks 148,50 7 128,00
9 Dvojzásuvka bílá otočená komplet mo 175 ks 148,50 25 987,50

10 Zásuvka IP44 plast komplet mo 35 ks 193,50 6 772,50
11 Zásuvka IP44 plast 2x komplet mo 31 ks 207,00 6 417,00
12 Montáž 3f zásuvky a zás. Sloupku komplet mo 7 ks 329,14 2 304,00
13 Kabelový žlab do 140/50 komplet mo 442 m 297,00 131 274,00
14 Kabel 1-CXKH-R 2x1,5  mo 1500 m 40,50 60 750,00
15 Kabel 1-CXKH-R 3x1,5  mo 3860 m 40,50 156 330,00
16 Kabel 1-CXKH-R 5x1,5  mo 1200 m 40,50 48 600,00
17 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5  mo 3330 m 40,50 134 865,00
18 Kabel 1-CXKH-R 5x2,5  mo 180 m 40,50 7 290,00
19 Kabel 1-CXKH-R 5x6  mo 230 m 49,50 11 385,00
20 Kabel 1-CXKH-R 5x10 mo 480 m 49,50 23 760,00
21 Krabice   P 68/2 1901 mo 549 ks 40,50 22 234,50
22 Krabice   R 68/2 1903 mo 315 ks 175,50 55 282,50
23 Montáž rozvodnice 50 kg mo 10 ks 391,50 3 915,00
24 Ukončení vodiče 2.5 mo 425 ks 63,00 26 775,00
25 Ukončení vodiče 6 mo 5 ks 51,30 256,50
26 Ukončení vodiče 16 mo 40 ks 83,70 3 348,00
27 Montáž svítidla mo 699 ks 388,50 271 561,50

Celkem 1 019 853,00
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Škola Botanická

Svítidla
Jsou uvažována svítidla včetně zdrojů.

Pol.č.Ozn. popis svítidla vzhled Počet j. Cena Celkem

1 A

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, 
tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný 
opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v 
barvě 4000K Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm Příkon svítidla: 52,8 W Světelný tok: 6400 lm Světelný výkon svítidel: 
121 lm/W Hmotnost: 1,7 kg TLG

28 ks 1 363,00 38 164,00

2 AN

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. Elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým 
nouzovým modulem, manuální test. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: 
vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení 
prostřednictvím svorkovnice (3 + 3) x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K Rozměry: 1449 x 60 x 
74 mm Příkon svítidla: 52,8 W Světelný tok: 6400 lm Světelný výkon svítidel: 121 lm/W Hmotnost: 2,3 kg

31 ks 3 504,60 108 642,60

3 B1

LED přisazená svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. elektrická Třída ochrany I, krytí IP40. Těleso: bílá barvený 
ocel. Koncové kryty: bílá polykarbonát včetně zaoblený, lisovaný opálový polykarbonát difuzor. Otvor pro 
vstup kabelu Ø21,5mm ve středu zadní části. Standardní upevnění BESA se vzdáleností středů 600mm. 
Klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný výkon lze zvolit interní 
spojkou/přepínačem. Lze volit z následujících vysokofrekvenčních verzí: 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm 
(HI). Lze zvolit následující verze HFIX: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Standardním nastavením je střední režim. 
Pokud se týká přesných fotometrických informací a informací o výkonu – navštivte webovou stránku a v 
rozvinovacím menu zvolte některý z režimů LO / ME / HI. Rozměry: 1490 x 200 x 81 mm Hmotnost: 2,7 kg

211 ks 1 647,00 347 517,00

4 B4

Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou asymetrický. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: ocel,
práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se
RAL9016). Mřížka: hladký hliník, dvojitý parabolický. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti
nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno
s LED zdroji v barvě 4000K. Závěsnou sadu je třeba objednat zvlášť. Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y -
závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581). Rozměry: 1180 x 116 x 44 mm Příkon
svítidla: 16 W Světelný tok: 2149 lm Světelný výkon svítidel: 134 lm/W Hmotnost: 3,5 kg

56 ks 4 356,80 243 980,80

5 Stropní držáky svítidel  56ks
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6 C
Opálový akrylový difuzor je doplněn jednoduchým korpusem z lesklého chromu a rozložení světla je 
rovnoměrné a příjemné. Zabudovaná LED technologie se vyznačuje vysokou světelnou účinností a nízkou 
spotřebou energie. 850lm, IP44

3 ks 823,00 2 469,00

7 D1
LED svítidlo 25W typu downlight s vysokou účinností, nízká výška, vestavný/á. elektronický předřadník se 
stálým výstupem. Těleso a reflektor: hliník, práškově nanášený bílá (RAL 9016). Difuzor: polykarbonát. 
Elektrická Třída ochrany II, IP44, IK09. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35mm. 
Výřez Ø190mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

ks 1 172,90

8 E Přisazené svítidlo LED. Obroučka v provedení bílá barva a opálové stínítko z polykarbonátu. Tvar stínítka/krytu: 
kruhový. IP20 11 ks 4 878,40 53 662,40

9 F

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený,
tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný
opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v
barvě 4000K Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm Příkon svítidla: 36 W Světelný tok: 4900 lm Světelný výkon svítidel:
136 lm/W Hmotnost: 1,7 kg

2 ks 1 298,20 2 596,40

10 G

Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. 
Těleso v provedení vstřikovaný odlitek polykarbonát. Rámeček v provedení vstřikovaný odlitek polykarbonát, 
povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED 
zdroji v barvě 4000K Rozměry: Ø327 x 105 mm Celkový výkon: 17 W Hmotnost: 1.6 kg Světelný výkon svítidel: 
56 lm/W

30 ks 690,20 20 706,00
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11 H

LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. Montáž typu vestavný/á. Předřadník typu: elektronický předřadník se 
stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP20, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). Difuzor: proti UV 
záření stabilizovaný akrylát v barvě opálová. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkových 
bloků, je možné zapojení v okruhu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K Rozměry: 300 x 300 x 12 mm Celkový 
výkon: 12.3 W Hmotnost: 2.3 kg

4 ks 464,30 1 857,20

12 J

Obdelníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20,
Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s
mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm Příkon svítidla: 26 W Světelný tok: 3200 lm Světelný výkon svítidel: 123 lm/W
Hmotnost: 2,4 kg

16 ks 1 404,00 22 464,00

13 JN

Obdelníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem,
manuální test.Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín
blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm Příkon svítidla: 26 W Světelný tok: 3200
lm Světelný výkon svítidel: 123 lm/W Hmotnost: 2,4 kg

15 2 680,60 40 209,00

14 K1

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. 
S vyzařovací charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polymetakrylát. Difuzor: 
opálový polymetakrylát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus 
EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací 
konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak 
vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku 
jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý 
proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +45°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm 
Příkon svítidla: 32,6 W Světelný tok: 4580 lm Světelný výkon svítidel: 140 lm/W Hmotnost: 2,1 kg

54 ks 1 660,00 89 640,00
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15 K2

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem.
S vyzařovací charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polymetakrylát. Difuzor:
opálový polymetakrylát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus
EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací
konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak
vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku 
jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý
proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.. Rozměry: 1600 x 92 x 90
mm Příkon svítidla: 52,7 W Světelný tok: 6630 lm Světelný výkon svítidel: 126 lm/W Hmotnost: 2,1 kg

28 ks 1 759,40 49 263,20

16 K2N

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. Elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-
hodinovým nouzovým modulem, manuální test. S vyzařovací charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany
I. Vrchní kryt: světlešedá polymetakrylát. Difuzor: opálový polymetakrylát s vysokým přenosem a refrakčními
hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž
přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro
montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení,
zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení
pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED
zdroji v barvě 4000K.. Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm Příkon svítidla: 52,7 W Světelný tok: 6630 lm Světelný
výkon svítidel: 126 lm/W Hmotnost: 2,1 kg

6 ks 4 196,90 25 181,40

17 L WISH 20 DIMM pro jednookr. lištu bílá 230V LED 20W 36° 3000K 4000K 5000K, vč. transformátoru 4 ks 1 198,40 4 793,60

18 Lištový systém jednfázový vč. koncovek, spojek, konektorů a konzol 6 m 449,38 2 696,30
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19 M

LED přisazená svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. elektrická Třída ochrany I, krytí IP40. Těleso: bílá barvený 
ocel. Koncové kryty: bílá polykarbonát včetně zaoblený, lisovaný opálový polykarbonát difuzor. Otvor pro 
vstup kabelu Ø21,5mm ve středu zadní části. Standardní upevnění BESA se vzdáleností středů 600mm. 
Klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný výkon lze zvolit interní 
spojkou/přepínačem. Lze volit z následujících vysokofrekvenčních verzí: 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm 
(HI). Lze zvolit následující verze HFIX: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Standardním nastavením je střední režim. 
Pokud se týká přesných fotometrických informací a informací o výkonu – navštivte webovou stránku a v 
rozvinovacím menu zvolte některý z režimů LO / ME / HI. Rozměry: 1490 x 200 x 81 mm Hmotnost: 2,7 kg

53 ks 1 647,00 87 291,00

20 MN

LED přisazená svítidlo. Elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem,  
elektrická Třída ochrany I, krytí IP40. Těleso: bílá barvený ocel. Koncové kryty: bílá polykarbonát včetně 
zaoblený, lisovaný opálový polykarbonát difuzor. Otvor pro vstup kabelu Ø21,5mm ve středu zadní části. 
Standardní upevnění BESA se vzdáleností středů 600mm. Klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K. Světelný výkon lze zvolit interní spojkou/přepínačem. Lze volit z následujících vysokofrekvenčních verzí: 
3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Lze zvolit následující verze HFIX: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). 
Standardním nastavením je střední režim. Pokud se týká přesných fotometrických informací a informací o 
výkonu – navštivte webovou stránku a v rozvinovacím menu zvolte některý z režimů LO / ME / HI. Rozměry: 
1490 x 200 x 81 mm Hmotnost: 2,7 kg

2 2 705,40 5 410,80

21 N
Ekonomické, přisazené 3-hodinové nouzové LED svítidlo pro provoz. Krytí IP65. Těleso: barva bílá, 
polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Dodáváno se sadou dělených samolepících ISO piktogramů k 
označení únikové cesty. Rozměry: 350 x 100 x 80 mm Celkový výkon: 0.001 W Hmotnost: 0.78 kg

13 ks 478,50 6 220,50

22 NB

Vysoce výkonné, vestavný/á svítidlo pro 3-hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typu LED x 3W s 
optikou typu otevřený prostor. Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený bílá. Třída ochrany II, 
stupeň krytí IP20 (ze spodní strany IP40). Elektrické zapojení prostřednictvím klávesových svorek 2 x 3 x 
2,5mm². Předřadník a NiMH baterie jsou nainstalovány v plášti předřadníku ve tvaru L v provedení bílá 
polykarbonát. Vhodné pro montážní výšky až do 7m. Lze jej používat buď v trvalém, nebo netrvalém režimu. 
Výřez ve stropě o Ø 68mm, hloubka dutiny 56mm. Celkový výkon: 5 W Rozměry: Ø85 x 28 mm Hmotnost: 0.9 
kg

7 ks 1 725,90 12 081,30
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23 NS

Samostatné nouzové svítidlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED (světelných 
diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými koncovými kryty z 
polykarbonátu. Vhodné pro použití v interiéru, krytí IP20. 3- hodinový netrvalý provoz, třída ochrany I. 
Požadovaný piktogram je třeba objednat zvlášť. Rozměry: 310 x 35 x 250 mm Celkový výkon: 6 W Hmotnost: 
1.13 kg

6 ks 770,10 4 620,60

24 P LED Podhledové svítidlo LED/16,5W/230V IP44 8 ks 652,40 5 219,20

25 T

LED high-bay svítidlo pro vysoce náročné aplikace, příkon svítidla: 113 W, včetně LED konvertoru, Slave svítidlo
pro Ovládání DALI (pouze DALI), pouzdro vyrobené z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku odolného proti
korozi, práškově lakované v barvě bílé. Venturiho vzduchové trysky pro vynikající tepelné řízení a minimalizaci
prachu. Kryt vyrobený z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného a UV stabilizovaného polykarbonát (PC), pro
použití v náročných aplikacích v průmyslu, logistice a sportu. Životnost LED je 100 000 h předtím světelný tok
se sníží na 80 % původní hodnoty. Tolerance chromatičnosti (počáteční MacAdam): 2. Světelný tok svítidla:
17410 lm, Účinnost svítidla: 154 lm/W Podání barev Ra > 80, teplota barev 4000 K. neoslňující osvětlení: UGR <
25 (EN 12464:2011). Systém utěsněných optických čoček. Čočky s diagonální kopulovou strukturou pro
maximální účinnost. Svítidlo se symetrickým velmi širokým rozvod (velmi široký paprsek). Svítidlo propojené
bezhalogenovými vývody, bez silikonu. Třída ochrany: S                                                                                                    

40 ks 8 839,80 353 592,00

26 V
Kulaté přisazené svítidlo pro 1 světelný zdroj typu TC-DDEL x 28W. Předřadník typu elektronický. Rámeček v 
konečné úpravě bílá. Opálové stínítko z polykarbonátu. Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno se světelnými 
zdroji v barvě 840.

71 ks 690,20 49 004,20

699 1 577 282,50Cena celkem bez DPH   škola
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          Technicko - obchodní specifikace
Rozvaděče

RP4
Název Počet J Cena Celkem
Automat Impulsní relé 10A 2 stupně 2 ks 625,00 1 250,00

13 ks 612,00 7 956,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/0,03/C-A 10 ks 612,00 6 120,00
Jistič     1P 10A/C 3 ks 189,00 567,00
Jistič     1P 16A/C 2 ks 189,00 378,00
Jistič     3P 25A/C 3 ks 537,00 1 611,00
Skříň 96 MODULŮ IP 30 1 ks 3 300,00 3 300,00
Stykač 40A 240V~ 2 ks 709,00 1 418,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Svorka 12 ks 37,00 444,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 26 514,00
Montáž 30% 7 954,20
Celkem 34 468,20

RP4F
Název Počet J Cena Celkem
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/B 2 ks 612,00 1 224,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C 4 ks 612,00 2 448,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/3N/003/B 1 ks 1 154,00 1 154,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Jistič     3P 16A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 36 MODULŮ IP 30 1 ks 1 595,00 1 595,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 10 617,00
Montáž 30% 3 185,10
Celkem 13 802,10

RP3
Název Počet J Cena Celkem
Automat Impulsní relé 10A 2 stupně 2 ks 625,00 1 250,00

17 ks 612,00 10 404,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/0,03/C-A 10 ks 612,00 6 120,00
Jistič     1P 10A/C 3 ks 189,00 567,00
Jistič     1P 16A/C 2 ks 189,00 378,00
Jistič     3P 16A/C 1 ks 537,00 537,00
Jistič     3P 25A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 96 MODULŮ IP 30 1 ks 3 350,00 3 350,00
Stykač 40A 240V~ 2 ks 750,00 1 500,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Svorka 12 ks 37,00 444,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 28 557,00
Montáž 30% 8 567,10
Celkem 37 124,10

Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A

Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A
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RP2
Název Počet J Cena Celkem
Automat Impulsní relé 10A 2 stupně 2 ks 625,00 1 250,00

12 ks 612,00 7 344,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/0,03/C-A 6 ks 612,00 3 672,00
Jistič     1P 10A/C 6 ks 189,00 1 134,00
Jistič     1P 16A/C 2 ks 189,00 378,00
Jistič     3P 25A/C 2 ks 537,00 1 074,00
Skříň 96 MODULŮ IP 30 1 ks 8 980,00 8 980,00
Stykač 40A 240V~ 2 ks 709,00 1 418,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Svorka 12 ks 37,00 444,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 29 164,00
Montáž 30% 8 749,20
Celkem 37 913,20

RP1.2
Název Počet J Cena Celkem

19 ks 612,00 11 628,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/0,03/C-A 6 ks 612,00 3 672,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Jistič     1P 16A/C 2 ks 189,00 378,00
Jistič     3P 16A/C 1 ks 537,00 537,00
Jistič     3P 25A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 72 MODULŮ IP 30 1 ks 6 257,00 6 257,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 26 668,00
Montáž 30% 8 000,40
Celkem 34 668,40

RP01
Název Počet J Cena Celkem
Automat Impulsní relé 10A 2 stupně 1 ks 625,00 625,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/B 5 ks 612,00 3 060,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C 11 ks 612,00 6 732,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/3N/003/B 5 ks 1 154,00 5 770,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Jistič     1P 16A/C 2 ks 189,00 378,00
Jistič     3P 25A/C 3 ks 537,00 1 611,00
Skříň 96 MODULŮ IP 30 1 ks 800,00 800,00
Stykač 40A 240V~ 1 ks 709,00 709,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Svorka 6 ks 37,00 222,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 23 566,00
Montáž 30% 7 069,80
Celkem 30 635,80

RP02
Název Počet J Cena Celkem
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C 3 ks 612,00 1 836,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/B 2 ks 612,00 1 224,00

Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A

Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A
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Motorový spouštěč 1,6-2,5A 1 ks 995,00 995,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Skříň 24 MODULŮ IP 30 1 ks 2 800,00 2 800,00
Stykač 10A/AC3 240V~ 1 ks 525,00 525,00
Svorka 8 ks 37,00 296,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 8 350,00
Montáž 30% 2 505,00
Celkem 10 855,00

RP03
Název Počet J Cena Celkem
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C 3 ks 612,00 1 836,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/B 2 ks 612,00 1 224,00
Motorový spouštěč 1,6-2,5A 1 ks 995,00 995,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Skříň 24 MODULŮ IP 30 1 ks 2 800,00 2 800,00
Stykač 10A/AC3 240V~ 1 ks 525,00 525,00
Svorka 8 ks 37,00 296,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 8 350,00
Montáž 30% 2 505,00
Celkem 10 855,00

RP04
Název Počet J Cena Celkem
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/B 5 ks 612,00 3 060,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C 8 ks 612,00 4 896,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/3N/003/B 1 ks 1 154,00 1 154,00
Jistič     3P 25A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 72 MODULŮ IP 30 1 ks 1 250,00 1 250,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Svorka ks 37,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 14 367,00
Montáž 30% 4 310,10
Celkem 18 677,10

RP05
Název Počet J Cena Celkem

1 ks 612,00 612,00
Jistič     1P 16A/C 4 ks 189,00 756,00
Jistič     3P 16A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 36 MODULŮ IP 30 1 ks 3 275,00 3 275,00
Svodič přepětí SVC 4-MZ 1 ks 2 985,00 2 985,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A
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Škola Botanická

Součet 8 650,00
Montáž 30% 2 595,00
Celkem 11 245,00

Rozvaděč RP4 1 ks 34 468,20 34 468,20
Rozvaděč RP4F 1 ks 13 802,10 13 802,10
Rozvaděč RP01 1 ks 30 635,80 30 635,80
Rozvaděč RP02 1 ks 10 855,00 10 855,00
Rozvaděč RP03 1 ks 10 855,00 10 855,00
Rozvaděč RP04 1 ks 18 677,10 18 677,10
Rozvaděč RP05 1 ks 11 245,00 11 245,00
Rozvaděč RP1.2 1 ks 34 668,40 34 668,40
Rozvaděč RP2 1 ks 37 913,20 37 913,20
Rozvaděč RP3 1 ks 37 124,10 37 124,10

Součet 240 243,90
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Škola Botanická

Rozpočet
Byt

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací 5 803,20
B.    Doprava dodávek (5 % z A) 290,16

C.   Montáž 20 301,00
D.   Demontáž stávajících rozvodů 9 744,48
E.   Materiál nosný délkový 8 727,50
F.   Materiál nosný kusový 3 836,80
G.   Materiál nosný kusový(svítidla) 5 637,00
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E) 436,38

J.    Součet materiál nosný (E+F+G+H) 18 637,68
K.   Materiál podružný (3 % z J) 559,13
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 49 242,29
M.  PPV (1 % z L) 492,42

N.   Zemní práce
O.   Nátěry

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 2 h 450,00 900,00
       nezměřitelné montážní práce 4 h 450,00 1 800,00
       dozor 2 h 7,50 15,00
       koordinace s ostatními profesemi 4 h 450,00 1 800,00
       montážní proluky při zakládání el. rozvodu 2 h 450,00 900,00
       ověření obvodu po dokončení instalace 2 h 450,00 900,00
       součet položky 6 315,00

Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 1 sada 9 200,00 9 200,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 73 853,07

S.   Revize 6 h 210,00 1 260,00
T.   Dokumentace skutečného provedení 2 ks 400,00 800,00
V.   Analýza sítě 1 ks 450,00 450,00
       součet skupiny 2 510,00
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Pol.č. Název Počet J Cena Celkem

Materiál nosný kusový

1
Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. 
Barva bílá. 10AX, 250V AC. řazení 1 komplet 4 ks 124,30 497,20

2
Spínač sériový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva 
bílá. 10AX, 250V AC. řazení 5 komplet 2 ks 169,80 339,60

3
Spínač střídavý pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva 
bílá. 10AX, 250V AC. řazení 6 komplet 2 ks 129,00 258,00

4
Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. 
Barva bílá. 10AX, 250V AC.  IP44 řazení 1 komplet 1 ks 159,50 159,50

5

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s 
clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 
16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm2. řazení 2P+PE komplet 11 ks 132,50 1 457,50

6
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 
s clonkami. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro 
vodiče 1,5-2,5mm2.  IP44

řazení 2P+PE komplet 1 ks
169,80

169,80

7 Spinac  16A/3+N+PE Sporák. komplet 1 634,20 634,20

8 Přístrojová krabice 1901 20 ks 5,80 116,00

9 Rozvodná krabice 1903 10 ks 20,50 205,00
Celkem 3 836,80

Pol.č. Název Počet J Celkem
Materiál nosný délkový

1 Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 B2 s1 d0 12 m 16,50 198,00
2 Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2 s1 d0 85 m 21,10 1 793,50
3 Kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2 s1 d0 30 m 21,10 633,00
4 Kabel 1-CXKH-R 5x2,5 B2 s1 d0 15 m 48,60 729,00
5 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2 s1 d0 170 m 31,00 5 270,00
6 CY4(54) 10 m 10,40 104,00

Celkem 8 727,50

Pol.č. Název Počet J Celkem
Montážní práce

1 Spínač 1 zapuštěnýmo 4 ks 67,50 270,00
2 Spínač 5 zapuštěnýmo 2 ks 72,00 144,00
3 Spínač 6 zapuštěnýmo 2 ks 76,50 153,00
4 Spínač 1/0 zapuštěnýmo 1 ks 76,50 76,50
5 Zásuvka bílá 1x zapuštěnámo 1 ks 148,50 148,50
6 Dvojzásuvka bílá otočená zapuštěnámo 11 ks 148,50 1 633,50
7 Kabel 1-CXKH-R 2x1,5  mo 12 m 40,50 486,00
8 Kabel 1-CXKH-R 3x1,5  mo 85 m 40,50 3 442,50
9 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5  mo 170 m 40,50 6 885,00

10 Krabice   P 68/2 1901 mo 20 ks 40,50 810,00
11 Krabice   R 68/2 1903 mo 10 ks 175,50 1 755,00
12 Montáž rozvodnice 50 kg mo 12 ks 32,63 391,50
13 Ukončení vodiče 2.5 mo 22 ks 63,00 1 386,00
14 Montáž svítidla 7 ks 388,50 2 719,50
15 Demontáž a opětovná montáž stávajících svítidel ks

Celkem 20 301,00
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Škola Botanická

Svítidla
Jsou uvažována svítidla včetně zdrojů.

Pol.č.Ozn. popis svítidla vzhled Počet j. Cena Celkem

1 A

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, 
tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný 
opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v 
barvě 4000K Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm Příkon svítidla: 52,8 W Světelný tok: 6400 lm Světelný výkon svítidel: 
121 lm/W Hmotnost: 1,7 kg TLG

1 ks 1 363,00 1 363,00

2 C
Opálový akrylový difuzor je doplněn jednoduchým korpusem z lesklého chromu a rozložení světla je 
rovnoměrné a příjemné. Zabudovaná LED technologie se vyznačuje vysokou světelnou účinností a nízkou 
spotřebou energie. 850lm, IP44

1 ks 823,00 823,00

3 G

Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. 
Těleso v provedení vstřikovaný odlitek polykarbonát. Rámeček v provedení vstřikovaný odlitek polykarbonát, 
povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED 
zdroji v barvě 4000K Rozměry: Ø327 x 105 mm Celkový výkon: 17 W Hmotnost: 1.6 kg Světelný výkon svítidel: 
56 lm/W

5 ks 690,20 3 451,00

4 Recyklační poplatek

7 5 637,00Cena celkem bez DPH   škola
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          Technicko - obchodní specifikace
Rozvaděče

RB
Název Počet J Cena Celkem
Proudový chránič 25A/4/0,03 1 ks 752,00 752,00
Jistič     1P 10A/C 1 ks 189,00 189,00
Jistič     1P 16A/C 4 ks 189,00 756,00
Jistič     3P 16A/C 1 ks 537,00 537,00
Skříň 18 MODULŮ IP 30 1 ks 1 745,00 1 745,00
Vypínač 32A 1 ks 485,00 485,00

Součet 4 464,00
Montáž 30% 1 339,20
Celkem 5 803,20

Rozvaděč RP04 1 ks 5 803,20 5 803,20

Součet 5 803,20
5 803,20

17/17



Gymnázium

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Příprava kabelových tras 1 000 917,80 Kč
Dodávky celkem 1 793 995,75 Kč
Montážní práce a služby celkem 1 085 922,50 Kč

HLAVA III. Celkem 3 880 836,05 Kč
Celkem bez DPH 3 880 836,05 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Sazba DPH 21% z 3 880 836,05 Kč 814 975,57 Kč
DPH Celkem 814 975,57 Kč
Celkem s DPH 4 695 811,62 Kč

Zpracoval: Petr Vítek 30.1.2023

REKONSTRUKCE GYMNÁZIA, Botanická 63/70, Brno

Rozpočet 4339-09-22



Gymnázium

Příprava kabelových tras, montáž + 
dodávka

No. Popis položky Počet Celkem
1 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) 5 ks 183 915,00 Kč
2 Změření zemního odporu 5 ks 225 1 125,00 Kč
3 CY 6H 25 m 66,8 1 670,00 Kč
4 Vodič v trubkovodu CY 6 25 m 10,8 270,00 Kč

5
Prostup zdivem (vrtání do pr.50) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.65cm 179 ks 1750 313 250,00 Kč

6
Krabice ø  68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. 
materiálu) 306 ks 121,5 37 179,00 Kč

7
Krabice 150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. 
materiálu) 8 ks 399,6 3 196,80 Kč

8 Vyhledání vývodu, krabice 314 ks 37,5 11 775,00 Kč
9 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit 306 ks 9 2 754,00 Kč

10 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 8 ks 22,5 180,00 Kč

11
Trubka ohebná PVC  pod omítkou 25 mm (mont. vč. 
materiálu) 1720 m 52 89 440,00 Kč

12 Značení trasy vedení 1720 m 13,5 23 220,00 Kč
13 Vodič v trubkovodu AY 2,5 1720 m 10,8 18 576,00 Kč
14 AY 2,5 B 1720 m 47 80 840,00 Kč
15 Demontáže stávajících zařízení 35 hod 450 15 750,00 Kč

16
Žlab ocelový 150/100 mm  (mont. vč. základního i 
instalačního materiálu) 500 m 765,5 382 750,00 Kč

17 Projekt skutečného stavu 1 ks 500 500,00 Kč

18
Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. 
materiálu) 2 m2 8763,5 17 527,00 Kč
Celkem 1 000 917,80 Kč

Rozvod univerzální kabeláže - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1 Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m  - vlákna SM 80 ks 7,5 600,00 Kč
2 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. 17 ks 225 3 825,00 Kč
3 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt 23936 m 22,5 538 560,00 Kč
4 Uložení kabelu SM do trubky, žlabu, na rošt 345 m 40,5 13 972,50 Kč
5 MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V 4 ks 9 36,00 Kč
6 MONT. PANELU PRO 12SC 7 ks 405 2 835,00 Kč
7 SVAŘENÍ 1 VL. MIKROKABELU 64 ks 450 28 800,00 Kč
8 MĚŘENÍ NA 1 VL. OK 64 ks 318,75 20 400,00 Kč
9 MONTÁŽ RACKU DO 40 HU 3 ks 3600 10 800,00 Kč

10 MONTÁŽ RACKU NAD 40 HU 1 ks 4500 4 500,00 Kč
11 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. 704 ks 84 59 136,00 Kč
12 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. 153 ks 75 11 475,00 Kč
13 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 153 ks 181,5 27 769,50 Kč
14 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. 153 ks 297 45 441,00 Kč
15 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. 153 ks 117,64706 18 000,00 Kč
16 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu 4 hod 450 1 800,00 Kč
17 Demontáž stávajících prvků 8 hod 450 3 600,00 Kč
18 Závěrečné práce ve skříni RACK 4 ks 1800 7 200,00 Kč
19 Pomocné montážní práce 8 hod 450 3 600,00 Kč

REKONSTRUKCE GYMNÁZIA, Botanická 63/70, Brno

Rozpočet 4339-09-22
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20 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 450 3 600,00 Kč
Celkem 805 950,00 Kč

Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1

Nástěnný rozvaděč, 19", 
v.18U(891mm),h.600mm,š.600mm, nedělený, UNIVERSAL, 
RAL70 3 ks 3570 10 710,00 Kč

2
stojanový rozvaděč, 19",  v. 45U (2105mm) , h. 800 mm, š. 
600mm, ECONOMY, RAL7035 1 ks 8300 8 300,00 Kč

3
Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely 
FMP 3 7 ks 510 3 570,00 Kč

4
Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC, 
neosazený 7 ks 69 483,00 Kč

5
Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s 
možností závesu, LSOH plášť, 8 vláken, singlemode, (SM) 345 m 8,5 2 932,50 Kč

6 Standartní optická kazeta s držákem na 12 svárů, s víčkem 7 ks 32 224,00 Kč
7 Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, ModNET 64 ks 2 128,00 Kč

8
Pigtail SC/APC 9/125 2m, G.657A, celobarevné, těsná 
ochrana 64 ks 24 1 536,00 Kč

9
Patch cord, flexibilní vlákno G.657.A2, armovaný, 9/125, 
SC/APC-SC/APC, simplex, 2m, bílý 16 ks 55 880,00 Kč

10 Police ukládací,h.250mm,19", 1U,30-60kg,RAL9005 2 ks 239 478,00 Kč
11 Vent.j.spodní(horní)220V/60W  4 ventil. ,termostat RAL7035 4 ks 1490 5 960,00 Kč
12 Patch kabel CAT6A SFTP LSOH snag-proof 2m šedý 305 ks 47 14 335,00 Kč
13 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý 13 ks 125 1 625,00 Kč
14 ZÁSUVKOVÁ LIŠTA, 7x230 Vstř 4 ks 398 1 592,00 Kč
15 Trubička HDPE ø 10/8 345 m 6 2 070,00 Kč
16 Keystone CAT6A STP samořezný 704 ks 70 49 280,00 Kč

17
Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH / DCA 500m cívka 
fialový 23936 m 12 287 232,00 Kč

18
Patch panel CAT6A STP pro 24x keystone 1U s vyvazovací 
lištou 17 ks 268 4 556,00 Kč

19 Kryt zásuvky komunikační 153 ks 55,1 8 430,30 Kč
20 upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45 136 ks 23,1 3 141,60 Kč
21 upevňovací třmen pro 1 modul RJ45 17 ks 23,1 392,70 Kč
22 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný  153 ks 20 3 060,00 Kč

Celkem 410 916,10 Kč

Rozvod datové sítě - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1 MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps 17 ks 450 7 650,00 Kč
2 Montáž a nastavení ústředny 1 ks 5000 5 000,00 Kč
3 Závěrečné práce ve skříni RACK 4 ks 450 1 800,00 Kč
4 Revize stávající sítě 1 ks 2250 2 250,00 Kč
5 MONTÁŽ A NASTAVENÍ UPS 4 ks 450 1 800,00 Kč
6 Montáž a nastavení AP 24 ks 400 9 600,00 Kč
7 Pomocné montážní práce 8 hod 450 3 600,00 Kč
8 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 450 3 600,00 Kč

Celkem 35 300,00 Kč

Rozvod datové sítě - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1 IP pobočková ústředna 1 ks 28400 28 400,00 Kč
2 licence pro IP ústřednu 1 uživatel 33 ks 250 8 250,00 Kč
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3

Venkovní IP panel elektronického vrátného, kamera, 
provedení antivandal, kompatibilní se stávajícím 
systémem 3 ks 20250 60 750,00 Kč

4 Modul elektronického vrátného – 5 tlačítek 3 ks 2950 8 850,00 Kč
5 Rámeček pro 2 moduly el. vrátného 3 ks 2100 6 300,00 Kč

6
Krabice pod omítku pro dva moduly elektronického 
vrátného 3 ks 1000 3 000,00 Kč

7 IP VoIP videofon, grafický displej 3 ks 5980 17 940,00 Kč
8 Doplňková sada čtečky do panelu 3 ks 4900 14 700,00 Kč
9 VoIP telefon stolní 30 ks 1150 34 500,00 Kč

10

Smart Switch - 24 ks portový gigabitový switch se 6 ks 
gigabitovými SFP sloty, přenosová rychlost LAN portů - 10 
Gbit, L2, L3 (směrovač), QoS (Quality of Service), 
Spravovatelnost (smart switch, web manageable), 
Stohovatelnost (stackable) a VLAN (virtual local area 
network), rack 13 ks 9900 128 700,00 Kč

11
Switch 24 portový, 1 Gbit, 4× SFP, QoS, PoE, VLAN, L3, 
spravovatelný, rack 4 ks 18500 74 000,00 Kč

12

AP budou pracovat ve standardech   802.11a (5GHz), 
802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n,  802.11ac, 
typu 5, v pásmech 2,4 GHz , 5 GHz s pøenosovou rychlostí 
min. 1  750 Mb/s, s technologií MIMO min. 3x3 24 ks 3680 88 320,00 Kč

13 SFP modul 1Gb, SM, SC 34 ks 450 15 300,00 Kč
14 UPC 1000VA rack 1U 3 ks 18173 54 519,00 Kč
15 UPC 3000VA rack 3U 1 ks 54247,9 54 247,90 Kč

Celkem 597 776,90 Kč

Jednotný čas - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1 Montáž podružných hodin 59 ks 286,01695 16 875,00 Kč
2 Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech 505 m 40,5 20 452,50 Kč
3 Zkušební provoz, provozní knihy 1 ks 3600 3 600,00 Kč
4 Revize 1 ks 1000 1 000,00 Kč
5 Pomocný materiál 1 ks 5000 5 000,00 Kč
6 Montáž svorkorkovnice 76 ks 7,5 570,00 Kč
7 Vyhledání stávajícího vývodu 1 ks 4500 4 500,00 Kč
8 Pomocné montážní práce 8 hod 450 3 600,00 Kč
9 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 450 3 600,00 Kč

Celkem 59 197,50 Kč

Jednotný čas - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1 Hodiny podružné – 40 cm, 2 str. boční/stropní 8 ks 4403 35 224,00 Kč
2 Hodiny podružné – 40 cm, nástěnné, jednostranné 51 ks 1953,0196 99 604,00 Kč
3 kabel CYKY 2x1,5 505 m 9,1 4 595,50 Kč
4 Svorkovnice šroubová 76 ks 10 760,00 Kč

Celkem 140 183,50 Kč

Zvonková signalizace - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1 Montáž zvonku 8 ks 225 1 800,00 Kč
2 Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech 180 ks 40,5 7 290,00 Kč
3 Montáž svorkorkovnice 14 ks 7,5 105,00 Kč
4 Vyhledání stávajícího vývodu 1 ks 4500 4 500,00 Kč
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5 Revize zdroje, měření 1 ks 300 300,00 Kč
6 Závěrečná zkouška rozvodu 1 ks 4500 4 500,00 Kč
7 Pomocné montážní práce 8 hod 450 3 600,00 Kč
8 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 450 3 600,00 Kč

Celkem 25 695,00 Kč

Zvonková signalizace - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1 Zvonek školní 75 V 8 ks 1156 9 248,00 Kč
2 Kabel CYKY 2x1,5 180 m 9,1 1 638,00 Kč
3 Svorkovnice šroubová 14 ks 10 140,00 Kč

Celkem 11 026,00 Kč

Rozvod rozhlasu - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1
Kabel PraFlaDur 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech, v trase s 
funkční schopností při požáru 1320 m 40,5 53 460,00 Kč

2 Ukončení CYKY (nebo pod.)  4 x 1.5 nebo 2.5 mm2 502 ks 7,5 3 765,00 Kč
3 Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, 281 ks 7,5 2 107,50 Kč
4 Měření výstupu ústředny 6 ks 225 1 350,00 Kč
5 Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný 251 ks 225 56 475,00 Kč
6 Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. 251 ks 75 18 825,00 Kč
7 Revize systému 1 kpl 2500 2 500,00 Kč

Celkem 138 482,50 Kč

Rozvod rozhlasu - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1

Tlakový reproduktor 15W, 100V. Technická data dle EN54-
24: citlivost 88dB,1W/4m, kov, IP65, keramická svorkovnice 
s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikován dle EN54 
bez nutnosti zvláštní ekvalizace signálu!, certifikace dle 
EN54-24 5 ks 2100 10 500,00 Kč

2 Svorkovnice šroubová 281 ks 151,4911 42 569,00 Kč

3

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci 
na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý 
šumový výkon a napětí 6W, 100V, výkonové odbočky až do 
0,8W, citlivost 80dB 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
86dB 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel 
pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 
330°/160°/135°/70° 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 
číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, 
povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. 
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. 
Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. 246 ks 1165 286 590,00 Kč

4

Integrovaný systém ER ve skříni, 4 x 580 W + záložní 
zesilovač 580 W, 12 zón A / B (24 linek), síťová karta CAM, 
ovládací panel s mikrofónom, zdroj 1200 W, prostor pro 
aku. 4 x 40 Ah, 720 x 700 x 320 mm 1 ks 212024 212 024,00 Kč

5 Akumulátor 12V / 40Ah 4 ks 2070,5 8 282,00 Kč
6 Evakuační mikrofon na stůl / na stěnu, vč. krytu 1 ks 23002 23 002,00 Kč
7 PraFlaDur 2x1,5 1320 m 22,4 29 568,00 Kč

Celkem 612 535,00 Kč
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Rozvod uzavřeného televizního okruhu - 
montáž

No. Popis položky Počet Celkem
1 MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU 6 ks 225 1 350,00 Kč
2 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT 12 ks 7,5 90,00 Kč
3 ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK 422 m 22,5 9 495,00 Kč
4 Montáž kamery v krytu 2 ks 225 450,00 Kč
5 Zprovoznění kamery 2 ks 507,5 1 015,00 Kč
6 Nastavení systému 1 ks 4500 4 500,00 Kč

Celkem 16 900,00 Kč

Rozvod uzavřeného televizního okruhu - 
dodávka

No. Popis položky Počet Celkem

1
IP dome kamera, 2MP, MZVF, 3.4-8.9mm, IR 40m, VCA, 
WDR, IP66 2 ks 5941 11 882,00 Kč

2
Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH / DCA 500m cívka 
fialový 422 m 12 5 064,00 Kč
Celkem 16 946,00 Kč

Rozvod TV - montáž
No. Popis položky Počet Celkem

1 Montáž účast.zásuvky 0 ks 0,00 Kč
2 Montáž adaptačního rámečku 0 ks 0,00 Kč
3 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty 75 m 40,5 3 037,50 Kč
4 Plombovaní rozvodu TV signálů 1 ks 1000 1 000,00 Kč
5 Montáž koax. kab. do konektoru 0 ks 0,00 Kč
6 Montáž koax.kab. do spojů 0 ks 0,00 Kč
7 Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm 0 ks 0,00 Kč
8 Měření TV signálu 1 program 0 ks 0,00 Kč
9 Montáž TV zesilovače 0 ks 0,00 Kč

10 Montáž antény FM, UHF 0 ks 0,00 Kč
11 Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál 0 ks 0,00 Kč
12 Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály 0 ks 0,00 Kč
13 Závěrečné práce v TV skříni 0 ks 0,00 Kč
14 Montáž bleskojistky 2 ks 9 18,00 Kč
15 Montáž přepěťové ochrany 1 ks 342 342,00 Kč

Celkem 4 397,50 Kč

Rozvod TV - dodávka
No. Popis položky Počet Celkem

1 75 ohm koax.kabel-6,8mm  H125  dodávka 75 m 19,95 1 496,25 Kč
2 FX-90 F75 vodič bleskových proudů pro koaxiální vedení 2 ks 1273 2 546,00 Kč
3 Anténa UHF, k.21-96 0 ks 0,00 Kč
4 Anténa FM, kruhová 0 ks 0,00 Kč
5 Linkový zesilovač 115 dBuV 0 ks 0,00 Kč
6 Profesionální lisovací vodotěsný F konektor 5 ks 14 70,00 Kč
7 Kryt zásuvky TV+R s rámečkem 0 ks 0,00 Kč
8 úč.zásuvka 5-1000MHz-koncová-15dB 0 Ks 0,00 Kč
9 Podružný materiál 1 ks 500 500,00 Kč

Celkem 4 612,25 Kč

Zpr
aco
val: P. Vítek 30.1.2023
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
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SEZNAM OSOB 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Zhotovitel ElektroMont HB s.r.o., IČO: 27536441, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 
Praha 3, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v 

budově Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70“, v rámci zadávacího řízení čestně 
prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky nejsou známi poddodavatelé, jež 
se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

INFLAČNÍ DOLOŽKA 

Objednatel, vědom si situace související s vnějšími vlivy na vývoj tržního prostředí v oblasti stavební 
činnosti a ve snaze chovat se v této situaci odpovědně, nepřenášet rizika s ní spojená jen 
na dodavatele, ale rozdělit je mezi objednatele a zhotovitele, zahrnul do smlouvy o dílo mimo jiné 
ujednání o vyhrazené změně závazku. Tato změna se zabývá tvorbou konečné ceny za dílo ve vztahu 
ke zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla.  

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování Zhotovitele upravena tak, že se přičtou nebo 
odečtou částky určené výpočty uvedenými níže. Tato úprava Sjednané ceny se použije na všechny 
práce dle položek oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb provedené Zhotovitelem 

v roce 2024.  

Úprava ceny díla vypočtená postupem podle Inflační doložky se rovná součinu úhrnů hodnot faktur 
vystavených v příslušném čtvrtletí a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl 
podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, 
do kterého vystavená faktura spadá. 

Jako index cen stavebních děl bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód 1263 - Školy, 
univerzity a budovy pro výzkum. 

Za hodnotu 100 % bude použit index uvedený pro čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka.  

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 
se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * Nn  

s tím, že 

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce: 

a) pokud INFn > 0 

Nn = (INFn/100-0,03)/2 

b) pokud INFn < 0 

Nn = (INFn/100+0,03)/2 

kde: 

INFn = (100*Lin/Lio)-100 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Nn“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 
všechny faktury podléhající úpravě podle této inflační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí 
„n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek 
podléhající úpravě podle této inflační doložky  

„Li“ je index cen stavebních děl pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do nějž spadá podání nabídky 
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Žádná úprava nebude použita za kalendářní čtvrtletí, v němž bude inflační nárůst v intervalu -3 % až 
3 % včetně (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa), inflační nárůst v intervalu -3 % až 3 % včetně je 
součástí nabídnuté ceny. Nad a pod tuto hodnotu se objednatel i zhotovitel děli o riziko nárůstu ceny 
ve stejném poměru. 

V případě, že Český statistický úřad prodlouží frekvenci vyhlašování výše uvedeného indexu, bude 
Inflační doložka aplikována v návaznosti na tuto prodlouženou frekvenci vyhlašování 
(tj. např. pololetně). Pokud Český statistický úřad frekvenci vyhlašování výše uvedeného indexu zkrátí, 
bude Inflační doložka nadále aplikována čtvrtletně, přičemž jako hodnota indexu „Lin“ bude brán 
aritmetický průměr hodnot indexu vydaných pro příslušné kalendářní čtvrtletí. 

V případě, že Český statistický úřad nebude nadále vyhlašovat výše uvedený index, zvolí Objednatel 

pro aplikaci Inflační doložky jiný index vydávaný Českým statistickým úřadem, který se svým obsahem 
bude nejvíce blížit výše uvedenému indexu. 

V případě vzniku dodatečných stavebních prací se výše uvedený výpočet zvýšení Sjednané ceny uplatní 
pouze na ty položky, které existují ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na ostatní dodatečné stavební práce, které budou 
naceněny dle aktuálního ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) a které budou mít 
vlastní jednotkové ceny v místě a čase obvyklé se výše uvedený výpočet cen neuplatní.  

 

 

Josef 

Holend

a

Digitálně 

podepsal Josef 

Holenda 

Datum: 
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