
Změna č: 1
zMĚNoW LIST STAVBY

Datum Změny: 24.7.2023

Název veř. Zakázky: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Zhotovitel: JIKELLSTAV S.r.O.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Charakter akce: ČíSla Objektů: Stavební díly:
LC Modlínská, LC Nová
Siıniøe, LC Nevdecká ł N 'P_NP
Popis Změny:

LC Nevdecká
- došlo k redukci délky příkopů nutných k vyčištění a profilaci Z důvodu jejich polohy a možnosti odvedení
dešťové vody přes leSní cestu S asfaltovým povrchem S dostatečným příčným Sklonem

LC Modlínská
- došlo k redukci délky příkopů nutných k vyčištění a profilaci Z důvodu jejich polohy a možnosti odvedení
dešt'ové vody přes lesní cestu s asfaltovým povrchem S dostatečným příčným Sklonem. Dále byly
vynechány určité úseky podél lesní cesty, které není možné odvodnit, resp. převést vodu pod cestou
např. pomocí propusti.
- část příkopů byla znečištěna více než bylo uvedeno v položce v rozpočtu.
- v čištěném příkopu překážel pařez, který byl pro lepší odvod vody příkopem odstraněn

LC Nová Silnice
- část příkopů byla znečištěna více než bylo uvedeno v položce v rozpočtu
- pod nánosem nečistot byly nalezeny další propustky,
-jeden propustek nebylo možné vyčistit z důvodu jeho poškození

Zdůvodnění Změny:

- Část odvodňovaných úseků měla vhodnou polohu pro odvodnění bez nutnosti zásahu do příkopů. Toto
bylo konzultováno Se zhotovitelem a vybrané úseky jsou vyjmuty z rozpočtu v rámci méněprací.

- Při vyhotovení technické dokumentace nebylo vzhledem k zanesení naplaveninami zřejmé, jaký je
přesný profil příkopů a na základě toho nebylo správně uvedeno množství znečištění do položky rozpočtu
v určitých úsecích. Tyto úseky jsou řešeny v rámci víceprací, resp. změnou položky v rozpočtu S větší
hodnotou znečištění a nánoSů.

- Při provádění prací došlo k nálezu několika propustků, které byly zaneseny značnou vrStvou nečistot a
naplavenin a nebylo tak možné je při přípravě technické dokumentace a rozpočtu nalézt.



Posouzení Změny - autorský dozor projektanta: Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne

do časového plánu (Ano/Ne): Ne Termín dokončení do: 1.8.2023
. BHance:

Snížení Ceny o: I'
(Kč bez DPH) N: -69.851,4 Kč

Dopady: do ceny: - 38,1 Kč bez DPH
Zvýšení Ceny o: I:
(Kč bez DPH) N: +69.813,3 Kč

Konečná celková cena akce po změně 371.837,3 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 371.837,3 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele -jméno: _ Datum: 24.7.2023 Podpis:

Zástupce objednatele -jméno: _ Datum: 24.7.2023 Podpis:

Přílohy:
- položkový výkaz výměr - rozpočet
- Zápis Ze Stavebního deníku

Poznámka:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2ˇ3- L E SV
Stavba: Cištění příkopů a propustků lesníh cest - revír Loučim h

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy Česke' republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IC:ˇ
DIC:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -38,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% -38,10 -8,00

snížena' 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -46,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
L E SV

Kód: 23- k

Stavba: Čištění příkopů a propustků lesníh cest - revír Loučim

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů

23-301045- , . . , , , v ,v LC Nova sılnıce - vıceprace - menepraceZmena

23-:Žo1054' LC Nevdecká - vícepráce - méněpráceZmena

23-:Ž01053' LC Modlínská - vícepráce - méněpráceZmena
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-38,10

9 614,40

-3 060,00

-6 592,50

-46,10

11 633,42

-3 702,60

-7 976,93



KRYCÍ LIST soUPısU PRACÍ
Stavba:

Čištění příkopů a propustků Iesníh Cest - revír Loučim
Objekt:

23-301045-Změna - LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce

LESY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 614,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 614,40 21,00% 2 019,02

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 11 633,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí souPısU PRACÍ LESY
Stavba: k

Čištění příkopů a propustků lesníh cest- revír Loučim
Objekt:

23-301045-Změna - LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 9 614,40

HSV - Pra'ce a dodávky HSV 9 614,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 614,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesníh cest- revír Loučim
Objekt:

23-301045-Změna - LC Nová Silnice - vícepráce - méněpráce

LESY

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 9 614,40

D HSV Práce a dodávky HSV 9 614,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 614,40
Čištění říko ů komunikací říko ov 'm adlem1 K 938902112 . p, p v p p y ryp m -1 120,000 38,00 -40 320,00
objem nanosu pres 0,15 do 0,3 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem S
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů

PP do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
Zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC httQS://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938902112

VV "příkopy zaneseně více než 0,3 m3/m"
VV -1120 -1 120,000
VV Součet -1 120,000

čištění říkø ü Kømunikaøı' řı'Kø øv'm adıem2 K 938902113 . p, p p p y ryp m 1 120,000 43,70 48 944,00
objem nanosu do 0,5 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem S
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, S úpravou dna a Svahů

PP do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo S
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC httpszzgodminky.urs.cZ/item/CS URS 2021 01/938902113

VV "příkopy zaneseně více než 0,3 m3/m"
VV +1120 1 120,000
VV Součet 1 120,000

Čištění ro ustků stro'ně tlakovou vodou D do 500 mm3 K 938902421 v. ,p p v J 0 m 22,000 81,90 1 381,80
prı tl nanosu pres 25 do 50 Á) DN
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, S

PP naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do
50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC httQSzz/Qodmínky.urS.cz/item/CS URS 2023 01/938902421

VV "nově nalezené propustky"
VV 5+6+5+6 22,000
VV Součet 22,000

Čištění ro ustků stro'ně tlakovou vodou D do 500 mm4 K 938902421 „_ ,p p „ J O m -8,000 81,90 -371,40prı tl nanosu pres 25 do 50 A) DN
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s

PP naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m Strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do
50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC httgszzgodminky.urS.cZ/item/CS URS 2023 01/938902421
VV "zničený propustek - nelze vyčistit"
VV -6 -6,000
VV Součet -6,000
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KRYCÍ LIST soUPısU PRACÍ LESV

Stavba: k
Čištění příkopů a propustků lesníh Cest - revír Loučim

Objekt:
23-301054-Změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 060,00 21,00% -642,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 702,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba: k

Čištění příkopů a propustků leSníh cest - revír Loučim
Objekt:

23-301054-Změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze Soupisu prací -3 060,00

HSV - Prace a dodávky HSV -3 060,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouraní -3 060,00
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SOUPIS PRACÍ LESY
Stavba:

Cištění příkopů a propustků lesníh cest- revír Loučim
Objekt:

23-301054-Změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem -3 000,00

D HSV Prace a dodávky HSV -3 060,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 060,00
1 K 938902112 Cıstenı prıkopu komunıkacı prıkopovym rypadlem m 435,000 36,00 _3 060,00

obJem nanosu pres 0,15 do 0,3 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem S
odstraněním travnatého porostu nebo nanosu, s úpravou dna a svahů

PP do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo S
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
Zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC httgszflgødminky.umu/MGS URS 2023 01/938902112
VV "neprovedeno 85 m"
VV -85 -85,000
VV Součet -85,000
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KRYCÍ LIST soUPısU PRACÍ LESY
Stavba: k

Čištění příkopů a propustků lesníh Cest - revír Loučim
Objekt:

23-301053-Změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 592,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -6 592,50 21,00% -1 384,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 976,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ „55V
Stavba: k

Čištění příkopů a propustků leSníh cest - revír Loučim
Objekt:

23-301053-Změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze Soupisu prací -6 592,50

HSV - Prace a dodávky HSV -6 592,50

1 - Zemní prace 1 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 782,50
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SouPıS PRAcı LESˇ
Stavba: k

Čištění příkopů a propustků lesníh cest- revír Loučim
Objekt:

23-301053-Změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce

Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady Soupısu celkem -6 592,50

D HSV Práce a dodávky HSV -6 592,50

D 1 Zemní práce 1 190,00

1 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 190,00 1 190,00
PP Odstranění pařezů Strojně S jejich vykopáním nebo vytrháním průměru

přes 500 do 700 mm
Online PSC httQSzodminky.urS.cZ/item/C5 URS 2023 01/112251103

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 782,50
Čištění říko ů komunikací říko ov'm ad em2 K 938902112 . p, p v p p y ryp ' m -725,000 36,00 -28 100,00
objem nanosu pres 0,15 do 0,3 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem S
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů

PP do předepsaněho profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
Zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC httgszzgodminky.ur$.cZ/item/CS URS 2023 01/938902112
VV "neprovedeno 300 m"
VV -300 -300,000
VV "příkopy Zaneseně více než 0,3 m3/m"
VV -425 -425,000
VV Součet -725,000

Čištění říko ů komunikací říko ov'm adlem3 K 938902113 . p, p v p p y ryp m 425,000 43,10 18 317,50
objem nanosu pres 0,3 do 0,5 m3/m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem S
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, S úpravou dna a svahů

PP do předepsaněho profilu a S naložením na dopravní prostředek nebo S
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
Zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC httgszzgodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938902113

VV "příkopy Zaneseně více než 0,3 m3/m"
VV 425 425,000
VV Součet 425,000
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