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ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha Dodatku  č.1 k SoD )

Stavba:

přípočty odpočty celkem

bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 01 Dlažby 20 373,95 Kč 0,00 Kč 20 373,95 Kč 4 278,53 Kč 24 652,48 Kč

ZL 02 Lavičky (konstrukce a patka) 18 862,28 Kč 0,00 Kč 18 862,28 Kč 3 961,08 Kč 22 823,36 Kč

ZL 03 Dešťové svody a kanalizace 0,00 Kč -35 427,53 Kč -35 427,53 Kč -7 439,78 Kč -42 867,31 Kč

ZL 04 Lavičky (repase) 0,00 Kč -11 626,72 Kč -11 626,72 Kč -2 441,61 Kč -14 068,33 Kč

ZL 05 Opěrná stěna 7 542,44 Kč 0,00 Kč 7 542,44 Kč 1 583,91 Kč 9 126,35 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM -275,58 Kč -57,87 Kč -333,45 Kč

Objednatel: Datum: 12.06. 2023 Podpis: 

Zhotovitel: Datum: 12.06. 2023 Podpis: 

TDS: Datum: 12.06. 2023 Podpis: 

č. ZL název ZL

Opava - reko ústavního hřiště

1


