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ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 1)  č.: ZL 05

Stavba:             Datum: 05.06.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: D.1.1.1

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 7 542,44 Kč 1 583,91 Kč 9 126,35 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 7 542,44 Kč 1 583,91 Kč 9 126,35 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 0

příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 1

Podpis

Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel:  souhlas Datum: 12.06.2023

Zhotovitel:  souhlas Datum: 12.06.2023

TDS:  souhlas Datum: 12.06.2023

Opava - reko ústavního hřiště

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Při provádění výkopů pro základové patky konstrukce zastřešení tribuny a ležatou kanalizaci došlo k opadání

nesoudržné omítky na opěrné stěně, která drží plotové sloupky oplocení hřiště. Povrch stěny byl narušen

dlouhodobým zatékáním za omítku a beton. Odhalené zdivo zídky je potřeba před zásypem zeminou opravit

našpricováním.

Opěrná stěna oplocení - oprava

není

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Rozpočet ZL č. 5 - Oprava zdiva
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