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Číslo objednatele:  22/SML3049/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800     

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

                                         Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského  

                                        úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon:               schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

 
a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Stavební společnost JK spol. s r.o. 

Sídlo: Benešovská 1466/35a, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 

Zastoupený:         Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti  

 IČ:(RČ)               017 39 565 

 DIČ: CZ01739565 

Bank. spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-4994630217/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Jan Kulhánek 

E-mail/telefon:     jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333  

  

Kontaktní osoba ve věcech technických:   Ing. Jan Kulhánek 

E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333 

Kontaktní osoba ve věcech technických:   Ing. Jakub Teršl 

E-mail/telefon: tersl@spol-jk.cz / 721 224 389 

 
  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

mailto:jankulhanek@spol-jk.cz
mailto:jankulhanek@spol-jk.cz
mailto:tersl@spol-jk.cz


2 z 3 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 7. 2022 na akci: „Zdravotnická záchranná 

služba Ústeckého kraje, p.o.  -  přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“ (dále jen „smlouva“) 

takto:  

 

        I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení d íla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 23/RP150003  

a veřejnou zakázkou  KUUK/029707/2022/INV/VZ-INV/0032/SP:   

 

 
Původní cena díla byla sjednána ve výši:  

  17 775 345,53 Kč bez DPH a  

  21 508 168,09 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:  

     894 437,74 Kč bez DPH a  

  1 082 269,67 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

  18 669 783,27 Kč bez DPH a  

  22 590 437,76 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 5. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  nd8v8df 

/na e-mail: jankulhanek@spol-jk.cz. 

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

V Ústí nad Labem dne 31. 07. 2023                               V Děčíně dne 25. 07. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Ing. Jan Kulhánek 

Jednatel společnosti 

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Název díla: 
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.  -  přístavba objektu 
výjezdové základny Rumburk“ 

Číslo smlouvy: 22/SML3049/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 01 

Datum návrhu ocenění změny: 22.06.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 
 
S: Stavba 1 151 428,03 Kč 

01: +Změna č. 01 - základy, kanalizace (přípočty) 44 411,09 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 44 411,09 Kč 

02: +Změna č. 02 - rýha kabelu NN (přípočty) 80 893,00 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 80 893,00 Kč 

03: +Změna č. 03 - přístupový systém (přípočty) 146 310,13 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 146 310,13 Kč 

04: +Změna č. 04 - zvýšení únosnosti pláně (přípočty)  633 206,41 Kč 

SO 03: Venkovní otevřené stání 109 835,67 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch 523 370,74 Kč 

05: +Změna č. 05 - gabionová stěna - OZ plot (přípočty) 246 607,41 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch 246 607,41 Kč 

    

Celkem (bez DPH) 1 151 428,03 Kč 
 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 
 
S: Stavba -256 990,29 Kč 

01: - Změna č. 01 - základy, kanalizace (odpočty) -86 982,77 Kč 

SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545 -64 127,19 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -22 855,58 Kč 

05: - Změna č. 05 - gabionová stěna – OZ plot (odpočty) -83 341,55 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -13 225,24 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch -70 116,31 Kč 

06: - Změna č. 06 - ostatní (odpočty) -86 665,96 Kč 

SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545 -21 957,87 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -64 708,09 Kč 

    

Celkem (bez DPH) -256 990,29 Kč 
 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 
Vícepráce - přípočty: 1.151.428,03 Kč 

Méněpráce - odpočty: -256.990,29 Kč 

Rozdíl (v ícepráce – méněpráce): 1.151.428,03 - 256.990,29 = 894.437,74 Kč 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v  Kč bez DPH): 
894.437,74 

Navrhované snížení ceny o  

(v  Kč bez DPH): 
0,00 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v  týdnech): 
0 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v  týdnech): 
0 
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Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 

Benešovská 1466/35a 

Děčín I I , 405 02 

IČ: 017 39 565 

Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Nováčková 

Studánka ev. č. 67, 407 52, Varnsdorf 

IČ: 16422015 
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Název díla: 
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.  -  přístavba objektu 
výjezdové základny Rumburk“ 

Číslo smlouvy 22/SML3049/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 01 

Datum odsouhlasení změny: 21.06.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 
 
S: Stavba 1 151 428,03 Kč 

01: +Změna č. 01 - základy, kanalizace (přípočty) 44 411,09 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 44 411,09 Kč 

02: +Změna č. 02 - rýha kabelu NN (přípočty) 80 893,00 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 80 893,00 Kč 

03: +Změna č. 03 - přístupový systém (přípočty) 146 310,13 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 146 310,13 Kč 

04: +Změna č. 04 - zvýšení únosnosti pláně (přípočty)  633 206,41 Kč 

SO 03: Venkovní otevřené stání 109 835,67 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch 523 370,74 Kč 

05: +Změna č. 05 - gabionová stěna - OZ plot (přípočty) 246 607,41 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch 246 607,41 Kč 

    

Celkem (bez DPH) 
 
 

1 151 428,03 Kč 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 
 
S: Stavba -256 990,29 Kč 

01: - Změna č. 01 - základy, kanalizace (odpočty) -86 982,77 Kč 

SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545 -64 127,19 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -22 855,58 Kč 

05: - Změna č. 05 - gabionová stěna – OZ plot (odpočty) -83 341,55 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -13 225,24 Kč 

SO 05: Rozšíření zpevněných ploch -70 116,31 Kč 

06: - Změna č. 06 - ostatní (odpočty) -86 665,96 Kč 

SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545 -21 957,87 Kč 

SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -64 708,09 Kč 

    

Celkem (bez DPH) 
 
 

-256 990,29 Kč 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 
Vícepráce - přípočty: 1.151.428,03 Kč 

Méněpráce - odpočty: -256.990,29 Kč 

Rozdíl (v ícepráce – méněpráce): 1.151.428,03 - 256.990,29 = 894.437,74 Kč 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
17.775.345,53 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 894.437,74 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 
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Nová cena díla (v  Kč bez DPH): 18.669.783,27 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
50 

Prodloužení lhůty plnění o (v  týdnech): 0 

Zkrácení lhůty plnění o (v  týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v  týdnech): 50 

Termín dokončení díla: 21.07.2023 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 

Benešovská 1466/35a 

Děčín I I , 405 02 

IČ: 017 39 565 

Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Nováčková 

Studánka ev. č. 67, 407 52, Varnsdorf 

IČ: 16422015 

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

Pavla Schneiderová 

Odbor INV 

samostatný referent 

 

 

 

 

ProProjekt s.r.o. 

Ing. Jiří Cobl 

Rumburk, Starokřečanská 34, PSČ 40801 

IČ: 25487892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stavební společnost JK spol. s r.o.                     
 

Sídlo: Benešovská 1466/35a       GSM: +420 724 744 333 
405 02 Děčín I I         E-mail: jankulhanek@spol-jk.cz 

IČ: 01739565        DS: nd8v8df 

DIČ: CZ01739565        Web: www.spol-jk.cz 
Spisová značka:  C 33015 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

 

Zakázka: „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.  -  přístavba objektu výjezdové základny 
Rumburk“ 

    Smlouva o dílo č. (objednatele):  22/SML3049/SoD/INV 
    Smlouva o dílo č. (zhotovitele):  0213-0521-2022  
 

Věc:    Zdůvodnění změn 
 

 
1) MÉNĚ-PRÁCE 
 
Dodatek č. 01 - základy, kanalizace (odpočty) 
Jedná se o práce spojené s vedením a napojením ležaté kanalizace. Při odhalení základových konstrukcí na stávající 
budově bylo zjištěno, že navržené vedení ležaté kanalizace je neproveditelné z důvodů narušení základových konstrukcí 
stávající budovy, a proto byla navržena jiná trasa vedení, která neohrozí stávající budovu. Práce spojené s touto úpravou 
jsou obsaženy v těchto méně pracích. V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné tyto úpravy 
předpokládat. 
 
Dodatek č. 05 - gabionová stěna – OZ plot (odpočty) 
Jedná se o práce, které jsou součástí zpevnění svahu za budovou. Vzhledem k velkému převýšení mezi stávající silnicí a 
paty budovy se rozhodlo, že zpevnění svahu ze zatravňovacích tvárnic bude nahrazeno gabionovou stěnou. Proto se zde 
odečítá část zatravňovacích tvárnic a práce s tím spojené. 
 
Dodatek č. 06 - ostatní (odpočty) 
V této části méně prací se jedná o odpočty, které jsou navíc, nebo uživatelem nepožadované. 
Odpočet příplatku za barevnost maleb, stávající budova je vymalovaná bílou barvou, proto uživatel nepožaduje barevné 
tóny výmalby. 
Odpočet 11 ks svítidel a práci s tím spojené, které mely být zapojené na nouzový okruh, ale při výstavbě se zjistilo, že tyto 
svítidla jsou ve stavbě zbytečné, a to z důvodu instalace záložního diesel-agregátu, který při výpadku EI bude celou 
budovu udržovat v pohotovosti. 
Odpočet části podhrabových desek u oplocení objektu, a to z důvodu, že nové oplocení se bude nacházet v místě nově 
osazených betonových obrubníků, betonové obrubníky budou nahrazovat v části oplocení podhrabové desky. 
 
 
 
2) VÍCE-PRÁCE 
 
Dodatek č. 01 - základy, kanalizace (přípočty) 
Jedná se o práce, které vznikly až po odhalení základové spáry nového objektu, po přizvání geologa, který posoudil 
zakládací spáru jako nevyhovující a nařídil potřebné úpravy základové spáry.  
- snížení základové spáry u patky SL2 a SL3 o 250 mm a nahrazení materiálem ŠD 0/32 případně 0/63 mm  – viz. zápis 
geologa 
- snížení základové spáry u základového pasu obvodové zdi o 150 mm a nahrazení materiálem ŠD 0/32 případně 0/63 
mm – viz. zápis geologa 
- nová trasa kanalizace v podvěsu pod stropem 1.NP – viz. bod č.1 méně-práce 
- napojení na stávající stoupací potrubí splaškové kanalizace ve stávajícím objektu m.č. 1.13  – viz. bod č.1 méně-práce 
- SDK kastlíky na kanalizační podvěs a svislé vedení kanalizace  – viz. bod č.1 méně-práce 
V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné tyto úpravy předpokládat. 
 
Dodatek č. 02 - rýha kabelu NN (přípočty) 
Jedná se o práce, které byly v rozpočtu opomenuty a jedná se o zemní práce vč. asfaltového krytu spojené s uložením 
elektrické přípojky.  
Potvrzeno projektantem.  
 
 

http://www.spol-jk.cz/


Dodatek č. 03 - přístupový systém (přípočty) 
Jedná se o elektronický přístupový systém, ovládání dveří systémem od nominované firmy Ivar, která zajišťuje tyto práce 
pro všechny stanice záchranné služby. 
Rozpor vznikl při tvoření výkazu výměr, kdy firma Ivar dodala nedostatečné podklady projektantovi, který do rozpočtu 
přenesl pouze položky, které mu byly řečeny. Při realizaci jsme jako realizační firma dostali od firmy Ivar rozpočet, který 
obsahoval položky, které nebyly součástí stavebního rozpočtu a bez těchto položek není možné systém zprovoznit. 
Při provádění projektové dokumentace byl nominovanou firmou projektant špatně informován o důležitosti položek ke 
zprovoznění systému, a proto nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace tyto úpravy předpokládat. 
 
Dodatek č. 04 - zvýšení únosnosti pláně (přípočty) 
Před zahájením prací na zpevněných venkovních plochách byly provedeny zkoušky únosnosti pláně a bohužel bylo 
zjištěno, že změřená únosnost pláně je nedostačující – viz. protokol. 
Po dohodě s projektantem bylo domluveno, že se celá pláň prohloubí v mocnosti 400 mm a výkopek bude nahrazen 
štěrkodrtí frakce 32/63, tím bychom měli dosáhnout únosnosti pláně 40 Mpa.  
V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné tyto úpravy předpokládat. 
 
Dodatek č. 05 - gabionová stěna – OZ plot (přípočty) 
Bude se jednat o práce, které jsou součástí zpevnění svahu za budovou. Vzhledem k velkému převýšení mezi stávající 
silnicí a paty budovy se rozhodlo, že zpevnění svahu ze zatravňovacích tvárnic bude nahrazeno gabionovou stěnou, které 
bude mít celkovou délku 31,9 m a to 10,5 m za stávající budovou, 13 m za novou přístavbou, 5,4 m za krycí zdí tepelného 
čerpadla a 3 m za otevřeným přístřeškem. Součástí těchto prací bude i osazení stávajícího oplocení do skutečné 
katastrální hranice pozemku.  
V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné tyto úpravy předpokládat. 
 
 
V Děčíně 22.06.2023 
 
 
 
S pozdravem a úctou 

Ing. Jan Kulhánek 
jednatel společnosti 
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Přístavba objektu výjezdové základny Rumburk - ZMĚNY

 

Popis Cena

S: Stavba 894 437,74 Kč

01: +Změna č. 01 - základy, kanalizace (přípočty) 44 411,09 Kč

01: - Změna č. 01 - základy, kanalizace (odpočty) -86 982,77 Kč

02: +Změna č. 02 - rýha kabelu NN (přípočty) 80 893,00 Kč

03: +Změna č. 03 - přístupový systém (přípočty) 146 310,13 Kč

04: +Změna č. 04 - zvýšení únosnosti pláně (přípočty) 633 206,41 Kč

05: +Změna č. 05 - gabionová stěna - OZ plot (přípočty) 246 607,41 Kč

05: - Změna č. 05 - gabionová stěna - OZ plot (odpočty) -83 341,55 Kč

06: - Změna č. 06 - ostatní (odpočty) -86 665,96 Kč

Celkem (bez DPH) 894 437,74 Kč
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