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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému " 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001031 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:  8500007538 

číslo smlouvy zhotovitele:     

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

FREIBAU s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C/214975, vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:                            U Demartinky 2561/1, 150 00 Praha   

zastoupená:                 Renatou Svobodovou, jednatel společnosti 
IČO:                             02094240          DIČ: CZ02094240   

telefon:                           

e-mail:                          

datová schránka: 8c42m3x 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Obchodní 3, Most 434 01 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 13.02.2023 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného 
systému (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 342.921,49 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 127.304,64Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD  

bez DPH:  1.799.472,71  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 215.616,85 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2.015.089,56 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  FREIBAU s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Renata Svobodová 

generální editel      jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 03.07.2023 

 



Zm nový list č. 1

změna v Kč

127 304,64

342 921,49

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Zm na č.1 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)  [mén práce] 
Na základě dohody z KD stavby bylo upuštěno od provedení obnovy vrstvy ACO 11 v plánovaném rozsahu z důvodu jejího stavu a navazující stávající 
vrstvy ACO směrem k obci Žihle. Dále bylo rozhodnuto o neprovedení obnovy odvodňovacího žlabu v celém jeho rozsahu. 

Zm na č.2 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)  [vícepráce] 
Na základě jednání z KD stavby bylo dohodnuto :
1/ odtěžení výkopu pro výstavbu opěrné zdi ve větší výměře než udával VV - změřena skutečnost
2/ z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti jak na stavbě, tak na části silnice, po které byl veden provoz, bylo přistoupeno k použití bednění základů, 
zdi a říms, dále bylo rozhodnuto o doplnění drenážního betonu za rubem zdi, dále bylo přistoupeno k řezání asfaltového krytu před pokládkou nového 
krytu podél zdi
3/ byla dohodnuta povrchová úprava koryta potoka pod opěrnou zdí, která nebyla předmětem PD

úd
aj

e 
o 

zm
n Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

podle odst. 4  a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD

Jedná se o změnu:

1 799 472,71 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

2 438 258,37 Kč

215 616,85 Kč

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Předmět díla: II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému

Objekt: SO 101 - Most Rabštejn

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o., U Dermatinky 2561/1, 150 00 Praha

TDS: REP - Rozvojové a ekologické projekty s.r.o., Domažlická 172a, 318 03 Plzeň

Popis změny:

IProjektant:

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

45 279,54 Kč

náklady na změnu vč. DPH 260 896,39 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 799 472,71 Kč

2 015 089,56 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-127 304,64 Kč

342 921,49 Kč
215 616,85 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1, 

25.07.2023

Objednatel: .

TDS: I

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Projektant: 

změna po v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 7,07%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 19,06%



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

4 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 87,000 0,000 -87,000 260,00 22 620,00 0,00 -22 620,00

21 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2

m2 87,000 0,000 -87,000 150,00 13 050,00 0,00 -13 050,00

22 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 87,000 0,000 -87,000 850,00 73 950,00 0,00 -73 950,00

23 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 7,300 3,000 -4,300 800,00 5 840,00 2 400,00 -3 440,00

24 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 7,373 0,000 -7,373 1 932,00 14 244,64 0,00 -14 244,64

-127 304,64

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

169 125,90

6 131351202
Hloubení zapažených jam a zá ezů strojně s urovnáním dna do 
p edepsaného profilu a spádu v hornině t ídy těžitelnosti II skupiny 4 p es 20 
do 50 m3

m3 43,500 101,920 58,420 1 245,00 54 157,50 126 890,40 72 732,90

35 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 27,169 144,009 116,840 83,00 2 255,03 11 952,75 9 697,72

36 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
P íplatek k ceně za každý další i započatý 1 km p es 1 km t 516,211 2 736,171 2 219,960 18,00 9 291,80 49 251,08 39 959,28

38 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zat íděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 18,208 135,048 116,840 400,00 7 283,20 54 019,20 46 736,00

94 307,59

17 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách 
filtračního drenážního m3 6,500 14,000 7,500 5 000,00 70 000,00 70 000,00 37 500,00

274351121 Z ízení bednění základových pasů rovného   m2 0,000 15,790 15,790 402,00 6 347,58 6 347,58 6 347,58

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného   m2 0,000 15,790 15,790 79,00 1 247,41 1 247,41 1 247,41

311351121 Z ízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 0,000 35,760 35,760 544,00 19 453,44 19 453,44 19 453,44

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 0,000 35,760 35,760 144,00 5 149,44 5 149,44 5 149,44

317353121 Bednění mostních íms všech tvarů - z ízení   m2 0,000 9,060 9,060 2 340,00 21 200,40 21 200,40 21 200,40

317353221 Bednění mostních íms všech tvarů - odstranění   m2 0,000 9,060 9,060 182,00 1 648,92 1 648,92 1 648,92

919735112 ezání stávajícího živičného krytu hl p es 50 do 100 mm   m 0,000 18,000 18,000 97,80 1 760,40 1 760,40 1 760,40

79 488,00

114203301 T ídění lomového kamene m3 0,000 22,500 22,500 388,00 8 730,00 8 730,00 8 730,00

465511327 Dlažba z lomového kamene nasucho tl 250 mm m2 0,000 22,500 22,500 1 420,00 31 950,00 31 950,00 31 950,00

998225111
P esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 69,479 118,979 49,500 784,00 93 279,54 93 279,54 38 808,00

342 921,49

215 616,85
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Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 101 - Most Rabštejn

1

2

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  II/206 Rabštejn – Oprava op rné zdi a osazení zádržného systému

MÉN PRÁCE

SO 101 - Most Rabštejn
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