


DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, Ph.D. – ředitelem
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
 
(dále jen "objednatel")
a

KASCH-interiér s.r.o.
se sídlem Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava
IČO: 26831724
DIČ: 26831724
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Zbyňkem Klapuchem; Ing. Tomášem Klapuchem; Ing. Terezou Antonínovou, jednateli
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)





PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny“ za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s totožným názvem. 
V průběhu plnění předmětu Smlouvy nastaly skutečnosti, které zapříčinily prodloužení lhůty pro zhotovení díla, bez zavinění zhotovitele. Důvodem zdržení je posun při realizaci stavebních prací budovy, ve které má být předmět Smlouvy dodáván, tj. stavby pobočky objednatele na adrese Mahulenina 31/17, Praha 6
Na základě výše zmíněných důvodů ve spojení se čl. 15.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly o prodloužení lhůty pro zhotovení díla z důvodů stojících na straně objednatele 
Toto prodloužení lhůty pro zhotovení díla má s ohledem na všechny výše uvedené důvody nezaviněné zhotovitelem charakter nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy potřeba prodloužení lhůty pro zhotovení díla vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.


I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl 2.1 Smlouvy, který nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínu od 01/2023 do 09/2023 v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel je připraven převzít dokončené dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno příloze č. 2 této smlouvy.“

2.    Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy „Harmonogram prací“. Nové znění této přílohy Smlouvy je přílohou tohoto dodatku.

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 



II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

1.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

2.  Tato smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými podpisy.

3.  Tento dodatek má jednu přílohu: „Aktualizovaný harmonogram prací“.






	V Praze dne dle data elektronického podpisu



Objednatel:






______________________________
Městská knihovna v Praze
RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D., ředitel
	V Ostravě dne dle data elektronického podpisu


Zhotovitel:






______________________________
KASCH-interiér s.r.o.
Zbyněk Klapuch; jednatel
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