
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 815 511,12 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 698 495,58 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 514 006,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 514 006,70

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 317 941,41

Cena s DPH 1 831 948,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

1 514 006,70

Ing. Libor Kosub

Místo

IČO

00845451

26833611

CZ-CPV

CZ-CPA

28575148

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

   

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   

JKSO

EČO
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 917 094,76 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 917 094,76 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 917 094,76

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 192 589,90

Cena s DPH 1 109 684,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - aktualizace a změny v otvorových 
výplních obvodového pláště

EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

917 094,76

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - aktualizace a změny v otvorových výplních obvodového pláště

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

713 Izolace tepelné   31 526,72

23 713R001

Dodatečné zateplení atikové stěny minerální izolací tl. 150 mm 
do lehkého obvodového pláště (LOP) před provedením 
zasklení   m2 13,280 2 374,00 31 526,72

31 526,72

766 Konstrukce truhlářské   -464 527,58

1 766001
Dod+mont dveře 2400/2750   kompletní prvek T01, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -1,000 54 330,73 -54 330,73

2 766010
Dod+mont stěna 4200/2750   kompletní prvek T10, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -1,000 97 291,61 -97 291,61

3 766011
Dod+mont okno 1800/1800   kompletní prvek T12, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -5,000 21 014,08 -105 070,40

4 766012
Dod+mont okno 1200/1200   kompletní prvek T13, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -7,000 10 321,12 -72 247,84

5 766013
Dod+mont okno 1200/1200   kompletní prvek T14, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -1,000 13 139,04 -13 139,04

6 766014
Dod+mont okno 600/600   kompletní prvek T15, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -4,000 3 228,65 -12 914,60

7 766015
Dod+mont okno 3000/2750   kompletní prvek T16, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -1,000 58 153,26 -58 153,26

8 766016
Dod+mont okno 2400/2400   kompletní prvek T17, viz. výpis 
truhlářských výrobků   ks -2,000 25 690,05 -51 380,10

-464 527,580

767 Konstrukce zámečnické   1 350 095,62

9 767001
Dod+mont AL stěna  10600/3550    kompletní prvek HL01, viz 
výpis exteriérových hliníkových prvků   ks -1,000 329 917,38 -329 917,38

10 767002
Dod+mont AL stěna  6000/3550    kompletní prvek HL02, viz 
výpis exteriérových hliníkových prvků   ks -1,000 181 191,80 -181 191,80

-511 109,180

11 767003

Dod+mont AL stěna 10600/3625, kompletní prvek HL01 dle 
aktualizovaného výpisu exteriérových hliníkových prvků - 
trojsklo, oboustranné bezpečnostní provedení, změna 
konstrukčního řešení v místě atiky, elektromotorický zámek   ks 1,000 540 572,20 540 572,20

12 767004

Dod+mont AL stěna 6000/3625, kompletní prvek HL02 dle 
aktualizovaného výpisu exteriérových hliníkových prvků - 
trojsklo, oboustranné bezpečnostní provedení, změna 
konstrukčního řešení v místě atiky, elektromotorický zámek   ks 1,000 346 043,60 346 043,60

13 767005

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové dveře) 2360/2725, 
kompletní prvek HL03 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo, oboustranné 
bezpečnostní provedení, elektromotorický zámek   ks 1,000 113 733,20 113 733,20

14 767006

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno - HS Portal) 
4160/2270, kompletní prvek HL04 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo, oboustranné 
bezpečnostní provedení   ks 1,000 209 314,00 209 314,00

15 767007

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 1770/1780, 
kompletní prvek HL05 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo   ks 4,000 33 320,00 133 280,00

16 767008

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 1170/1190, 
kompletní prvek HL06 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo   ks 7,000 20 724,20 145 069,40

17 767009

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 1170/1190, 
kompletní prvek HL07 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo   ks 1,000 10 372,60 10 372,60

18 767010

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 570/600, 
kompletní prvek HL08 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo   ks 3,000 18 950,40 56 851,20

19 767011

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 570/600, 
kompletní prvek HL09 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo   ks 1,000 14 280,00 14 280,00

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

20 767012

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno - HS Portal) 
2940/2770, kompletní prvek HL10 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo, oboustranné 
bezpečnostní provedení   ks 1,000 167 356,00 167 356,00

21 767013

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové okno) 2370/2390, 
kompletní prvek HL11 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo, bezpečnostní 
provedení z vnitřní strany   ks 2,000 32 145,40 64 290,80

22 767014

Dod+mont AL konstrukce (exteriérové dveře - únik) 
1155/2630, kompletní prvek HL12 dle aktualizovaného výpisu 
exteriérových hliníkových prvků - trojsklo, oboustranné 
bezpečnostní provedení, elektromotorický zámek   ks 1,000 60 041,80 60 041,80

1 861 204,80

Celkem   917 094,76

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

-975 636,76 Kč 1 892 731,52 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 292 330,91 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 170 657,51 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 462 988,42 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 462 988,42

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 97 227,57

Cena s DPH 560 215,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - únikové schodiště EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

462 988,42

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - únikové schodiště

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

1 Zemní práce   42 790,90

1 132201210R00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně   m3 18,084 690,00 12 477,96

2 132201219R00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v 
hornině 3,   m3 9,042 39,90 360,78

41 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - ruční dokopávky   m3 2,000 1 220,00 2 440,00

3 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 18,084 246,06 4 449,75

4 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách   m3 16,074 119,02 1 913,13

5 199000005R00
Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu 
odpadů   t 33,455 297,19 9 942,49

6 58310589 Dod kameniva vč.dopravy   t 32,148 348,60 11 206,79 42 790,90

27 Základy   22 530,55
7 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25   m3 1,684 2 621,85 4 415,20

8 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení   m2 7,345 588,56 4 322,97

9 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění   m2 7,345 126,81 931,42

10 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí   t 0,007 47 995,00 335,97

11 631312611R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 
16/20,   m3 0,326 38 420,23 12 524,99

22 530,55

3 Svislé a kompletní konstrukce   39 584,45

13 31101
Provedení kapsy pro uložení ocel.profilu vč.zabetonování a 
začištění   ks 1,000 600,00 600,00

14 31102 Dod+mont kotvy pro zabetonování vílc. profilu (B500B 12mm)   ks 2,000 220,00 440,00

12 311112125RT3
Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, 
zálivka betonem C20/25   m2 28,786 1 339,00 38 544,45

39 584,45

38 Kompletní konstrukce   8 131,86
15 3313601 Výztuž monolitických konstrukcí z betonář. oceli 10505 (R)   t 0,206 39 475,06 8 131,86 8 131,86

6 Úpravy povrchu, podlahy   98 239,45

17 622051
Dod+mont KZS XPS tl.20mm kompletní systém vč.všech 
detailů a lišt vč.fasádní omítky   m2 7,680 1 385,00 10 636,80

18 622052
Dod+mont KZS miner. vata tl.20mm kompletní systém 
vč.všech detailů a lišt, vč.fasádní omítky   m2 51,429 1 685,00 86 657,87

16 632451024R00
Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné 
(střední) tloušťce od 40 do 50 mm   m2 1,863 507,13 944,78

98 239,45

8 Trubní vedení   48 640,50

40 8R001
Lokální přeložka dešťové a splaškové kanalizace v délce 10 m 
vč. zemních prací a zpětných zásypů   

soub
or 1,000 48 640,50 48 640,50

48 640,50

9 Ostatní konstrukce, bourání   13 174,64

29 941941031R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně 
kotvení lešení.   m2 65,000 58,06 3 773,90

30 941941191R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  šířky 
šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení   m2 65,000 29,11 1 892,15

31 941941831R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 
do 1 m, výšky do 10 m   m2 65,000 48,35 3 142,75

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

19 941955002R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,2 do 1,9 m   m2 23,200 131,96 3 061,47

20 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíra   m2 10,560 123,52 1 304,37

13 174,64

99 Staveništní přesun hmot   6 888,56

21 998011002R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky 
přes 6 do 12 m   t 23,492 293,23 6 888,56

6 888,56

764 Konstrukce klempířské   13 465,45

22 76405
Dod+mont K05 oplechování atiky vč.OSB desky tl.15mm 
vč.kotev a kotvení   m 7,823 1 690,00 13 220,87

23 998764202R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 
12 m   % 132,208 1,85 244,58

13 465,45

767 Konstrukce zámečnické   157 192,06

24 7679901a
Dod+mont ocel.kce schodiště vč. kotev a kotvení vč.finální 
povrchové úpravy   kg 466,889 235,00 109 718,92

25 7679901b Dod+mont nerezová síť 50x50x2   ks 1,000 3 840,00 3 840,00

26 7679901c
Dod+mont podesty-pororošt vč.kotev a kotvení vč. finální 
povrchové úpravy   ks 1,000 7 930,00 7 930,00

27 7679901d
Dod+mont stupně-pororošt vč.kotev a kotvení vč. finální 
povrchové úpravy   ks 17,000 1 910,00 32 470,00

28 998767202R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 12 m   % 1 539,589 2,10 3 233,14

157 192,06

VN Vedlejší náklady   2 600,00

32 005111020R Vytyčení stavby   
Soub
or 1,000 2 600,00 2 600,00

2 600,00

ON Ostatní náklady   9 750,00

36 004111020R Vypracování projektové dokumentace dílenské a výrobní   
Soub
or 1,000 4 250,00 4 250,00

38 005241010R Dokumentace skutečného provedení   
Soub
or 1,000 2 500,00 2 500,00

39 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení   
Soub
or 1,000 3 000,00 3 000,00

9 750,00

Celkem   462 988,42

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

0,00 Kč 462 988,42 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -219 652,88 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -219 652,88 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -219 652,88

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -46 127,10

Cena s DPH -265 779,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - změny ve skladbě střešního pláště EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

-219 652,88

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - změny ve skladbě střešního pláště

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

712 Povlakové krytiny   -219 652,88
1 712990101 Dod+mont oddělovací hliníková lišta kačírku a substrátu   m -97,340 753,42 -73 337,90

2 712990102 Dod+mont nopová folie-drenážní a hydroakumulační vrstva   m2 -509,292 174,75 -88 998,78

3 712990103 Dod+mont geotextilie-filtrační vrstva  300g/m2   m2 -242,520 78,21 -18 967,49

4 712990104 Dod+mont substrát pro suchomilné rostliny   m3 -21,005 1 241,42 -26 076,03

5 712990105 Dod+mont suchomilné rostliny pro extenzivní střechu   m2 -205,280 244,80 -50 252,54

6 998712202R00
Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 
do 12 m 50 m vodorovně   % -2 085,076 3,83 -7 992,97

-265 625,710

7 631571005R00

Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  z kačírku frakce 
22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých 
střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
urovnáním povrchu,   m3 9,575 4 801,34 45 972,83

45 972,83

Celkem   -219 652,88

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

-265 625,71 Kč 45 972,83 Kč

ROZPOČET  

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 126 782,89 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 42 976,82 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 169 759,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 169 759,71

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 35 649,54

Cena s DPH 205 409,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - aktualizace ZTI dle revize A (PD 2022) EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

169 759,71

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - aktualizace ZTI dle revize A (PD 2022) 

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

PSV kanalizace vnitřní   42 976,82
9 721175024 Izolace z pěnového PE DN 40   m -31,000 34,13 -1 058,03

10 721175025 Izolace z pěnového PE DN 50   m -15,000 38,03 -570,45

11 721175026 Izolace z pěnového PE DN 70   m -15,000 50,79 -761,85

16 721194104 Vyvedení kanal výpustek D 40   kus -1,000 41,34 -41,34

17 721194105 Vyvedení kanal výpustek D 50   kus -8,000 45,02 -360,16

18 721194107 Vyvedení kanal výpustek D 75   kus -10,000 48,65 -486,50

19 721194109 Vyvedení kanal výpustek D 110   kus -2,000 61,33 -122,66

13 721271105 Střešní vpust s el. ohřevem DN 100   kus -6,000 3 156,74 -18 940,44

14 721271106 Střešní chrlič s vyhřívanou manžetou   kus -1,000 2 000,91 -2 000,91

20 721290112 Zkouška těs kanal vodou -DN 200   m -123,000 19,03 -2 340,69 -26 683,030

1 721100901 Šachta PVC 425/Dn 150   kus 1,000 10 373,04 10 373,04

2 721100903 MTZ šachty kanalizační   kus 1,000 2 102,13 2 102,13

3 721173305 Prostupy v základech - kapsa š. 200 mm   m 2,000 427,16 854,32

4 721173401 Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni   m 6,000 172,14 1 032,84

5 721174021 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 32   m 13,000 218,88 2 845,44

6 721174022 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40   m 3,000 220,92 662,76

7 721174023 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50   m 3,000 250,16 750,48

8 721174025 Kanal potr PP odpad hrdlové DN 100   m 2,000 382,87 765,74

12 721175027 Izolace z pěnového PE DN 100   m 2,000 47,57 95,14

15 721194103 Vyvedení kanal výpustek D 32   kus 2,000 40,98 81,96

21 721273213 Protipožární ucpávka   
soub
or 1,000 32 654,00 32 654,00

22 721273214 Výrobní dokumentace protipožárních ucpávek   soub 1,000 17 442,00 17 442,00 69 659,85

D1 vodovod vnitřní   67 978,08
24 722176016 Rozvody z plastů polyfuze -D 50mm   m -1,000 392,15 -392,15

25 722176041 Žlab pozink.   m -130,000 38,53 -5 008,90

34 722182112 Plastové potrubí izolace PE -D 20   m -20,000 28,94 -578,80

35 722182113 Plastové potrubí izolace PE -D 25   m -10,000 30,68 -306,80

36 722182114 Plastové potrubí izolace PE -D 32   m -17,000 35,46 -602,82

37 722182115 Plastové potrubí izolace PE -D 40   m -38,000 42,00 -1 596,00

38 722182116 Plastové potrubí izolace PE -D 50   m -39,000 48,73 -1 900,47

39 722182117 Plastové potrubí izolace PE -D 63   m -66,000 60,60 -3 999,60

32 722190402 Upevnění výpustku DN 20   kus -48,000 100,07 -4 803,36

46 722232063 Kulový kohout R250DS 1" vyp+páčka   kus -2,000 250,93 -501,86

47 722239102 Mtž vodov armatur 2závity G 3/4   kus -10,000 46,43 -464,30

48 722239103 Mtž vodov armatur 2závity G 1   kus -1,000 51,88 -51,88

49 722290215 Zkouška tlak potr DN 100   m -277,000 10,50 -2 908,50 -23 115,440

23 722176012 Rozvody z plastů polyfuze -D 20mm   m 10,000 156,74 1 567,40

26 722176039 Zlab pozink.  D 25mm   m 10,000 70,21 702,10

27 722176040 Zlab pozink.  D 32mm   m 17,000 56,12 954,04

28 722176041 Zlab pozink. D 40mm včetně ukotvení   m 38,000 49,22 1 870,36

29 722176042 Zlab pozink. D 50mm včetně ukotvení   m 39,000 104,55 4 077,45

30 722176043 Zlab pozink. D 63mm včetně ukotvení   m 66,000 124,45 8 213,70

40 722182124 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 20 tl. 30mm   m 30,000 111,35 3 340,50

41 722182125 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 25 tl. 40mm   m 10,000 117,90 1 179,00

42 722182126 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 32 tl. 40mm   m 17,000 131,00 2 227,00

43 722182127 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 40 tl. 30mm   m 38,000 137,55 5 226,90

44 722182128 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 54 tl. 30mm   m 39,000 176,85 6 897,15

45 722182129 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 64 tl. 30mm   m 66,000 203,05 13 401,30

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

31 722190401 Upevnění výpustku DN 15   kus 8,000 102,30 818,40

33 722220111 Nástěnka K 247   kus 5,000 187,80 939,00

54 722224111 Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15   kus 2,000 102,33 204,66

55 722229102 Mtž vodov armatur 1závit G 3/4   kus 4,000 93,85 375,40

56 722229103 Mtž vodov armatur 1závit G 1   kus 2,000 162,27 324,54

57 722231061 Ventil zpětný Ve 3030 G 1/2   kus 1,000 229,48 229,48

58 722231062 Ventil zpětný Ve 3030 G 3/4   kus 1,000 132,00 132,00

59 722231162 Ventil pojistný pruž ON 137030 G3/4   kus 1,000 775,04 775,04

60 722231203 Ventil red tlak mosaz 2x 1"   kus 1,000 1 404,76 1 404,76

61 722232072 Kulový kohout R253D 1/2" 2xz+vrtul   kus 3,000 185,28 555,84

62 722232073 Kulový kohout R253D 3/4" 2xz+vrtul   kus 2,000 253,10 506,20

63 722232074 Kulový kohout R253D 1" 2xz+vrtul   kus 1,000 337,87 337,87

64 722232251 Regulační šroubení DN 15   kus 2,000 257,94 515,88

65 722239101 Mtž vodov armatur 2závity G 1/2   kus 3,000 174,99 524,97

53 722259115 Protipožární ucpávky pro potrubí (do DN 110)   kus 7,000 700,68 4 904,76

50 722259116 Protipožární ucpávky pro potrubí (do DN 110) montáž   kus 17,000 363,30 6 176,10

51 722259117 Výrobní dokumentace Protipožární ucpávky   kus 1,000 18 528,30 18 528,30

52 722290234 Proplach a dezinfekce -DN 80   m 202,000 20,71 4 183,42 91 093,52

D2 kompletace ZT   58 804,81

66 725112152 Sedátko antibakt. pro klozet keramický   
soub
or -9,000 738,02 -6 642,18

69 725112161 Klozet keramický závěs   
soub
or -8,000 4 273,77 -34 190,16

-40 832,340

67 725112153 Sedátko antibakt. pro klozet keramický, invalidní   
soub
or 1,000 908,25 908,25

68 725112154 Sedátko antibakt. pro klozet keramický, dětský   
soub
or 8,000 1 811,66 14 493,28

70 725112333 Klozet závěsný, dětský   
soub
or 8,000 9 270,21 74 161,68

71 725122115 Pis. sifon   
soub
or 1,000 102,94 102,94

73 725212369 sifon umyvadlový, plastový, bílý   
soub
or 1,000 707,50 707,50

72 725212410 Umyv dit na šrouby+T1015 č 1309   
soub
or 1,000 1 234,54 1 234,54

74 725219401 Mtž umyvadel na šrouby do zdiva   
soub
or 2,000 466,17 932,34

76 725810102 Ventil pračkový G 3/4   
soub
or 1,000 411,76 411,76

77 725810403 Ventil rohový  1/2   
soub
or 2,000 226,14 452,28

78 725819201 Mtž ventilů nástěnných G 1/2   
soub
or 2,000 138,60 277,20

79 725819202 Mtž ventilů nástěnných G 3/4   
soub
or 1,000 152,74 152,74

83 725820214 montáž nemrznoucí armatury DN 15-DN 20   
soub
or 2,000 845,28 1 690,56

75 725820359 Bat umyv stojánkové T 850 G 1/2   kus 1,000 1 200,71 1 200,71

80 725821212 Baterie  dřezová, otáčivá   
soub
or 1,000 1 633,30 1 633,30

81 725821558 MTZ Baterie pro výlevku   
soub
or 1,000 495,59 495,59

82 725829202 Mtž baterií umyv-dřez   kus 2,000 391,24 782,48 99 637,15

Celkem   169 759,71

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

-90 630,81 Kč 260 390,52 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 191 323,87 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -81 933,79 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 109 390,08 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 109 390,08

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 22 971,92

Cena s DPH 132 362,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - aktualizace ÚT dle revize A (PD 2022) EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

109 390,08

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - aktualizace ÚT dle revize A (PD 2022) 

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

731 kotelny   -81 933,79
13 731100807 Dmtž kotel litinový   kus -2,000 3 751,09 -7 502,18

8 731119117 Pl.kondenz.kotel stacionární BGB 90H 90kW   
soub
or -2,000 81 015,63 -162 031,26

9 731119118 Mtž kondenz. kotle   
soub
or -2,000 8 563,56 -17 127,12

10 731119119 D+M odtahu spalin   
soub
or -2,000 19 664,54 -39 329,08

11 731119122 Servisní spuštění , záruka   
soub
or -2,000 2 249,34 -4 498,68

12 731211312 úprava a doplnění regulace   
soub
or -1,000 19 314,74 -19 314,74

-249 803,060

1 731151822 MaR dopojení   
soub
or 1,000 48 021,30 48 021,30

2 731151823 Proj. dokumentace MaR   
soub
or 1,000 31 064,22 31 064,22

3 731151824 Proj. dokumentace protipožárních ucpávek   
soub
or 1,000 20 592,00 20 592,00

4 731151825 Protipožární ucpávka   
soub
or 8,000 5 269,55 42 156,40

5 731151826 Zednická výpomoc   
soub
or 1,000 25 577,85 25 577,85

6 731151828 dvířka 20x20 cm  z plastu   
soub
or 1,000 457,50 457,50

167 869,27

732 strojovny   1 109,78

14 732421154 Čerpadlo oběhové  50 elektronické   
soub
or -1,000 28 841,12 -28 841,12

-28 841,120

15 732331519 Nád exp tlak přemístění   
soub
or 1,000 6 764,60 6 764,60

16 732421227 Čerpadlo TOP-E30/1-7 230V Qmin=3200 kg/hod   
soub
or 1,000 23 186,30 23 186,30

29 950,90

733 potrubí   180 327,62
37 733121217 Potrubí hlocel předizolované  DN50   m -10,000 1 406,02 -14 060,20

38 733190108 Tlak zkouška potrubí závit -DN 50   m -10,000 19,49 -194,90

18 733222105 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D28   m -2,000 430,18 -860,36

19 733222106 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D35   m -45,000 468,72 -21 092,40

20 733222107 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D42x1   m -3,000 576,77 -1 730,31

21 733222108 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D54x1,5   m -11,000 933,41 -10 267,51

36 733291102 Tlaková zkouška potrubí Cu -D 64   m -43,000 24,83 -1 067,69

22 733321104 Termoizolační trubice z pěnového PE D 28   m -2,000 43,32 -86,64

23 733321105 Termoizolační trubice  pěnového PE D 35   m -45,000 52,47 -2 361,15

25 733321107 Termoizolační trubice z pěnového PE 54   m -11,000 71,89 -790,79

28 733322102 Potrubí  pětivrstvé  s kyslík. bariérou  D 16   m -3 036,000 75,32 -228 671,52

35 733322312 příchytka plastová   kus -995,000 0,85 -845,75

32 733322314 Odrazová fólie   m2 -40,000 53,02 -2 120,80

34 733391101 Tlak zkouška potrubí plast -D 16   m -199,000 1,62 -322,38 -284 472,400

17 733222104 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D22   m 18,000 315,56 5 680,08

26 733321103 Termoizolační trubice  pěnového PE D 22   m 18,000 32,00 576,00

27 733322102 Potrubí ALPE-X   D 16   m 2 837,000 97,74 277 288,38

29 733322304 Dilatační pás   m 10,000 29,48 294,80

30 733322305 ochranná trubka   M 50,000 37,38 1 869,00

31 733322306 adaptér   M 6,000 21,81 130,86

33 733322310 montáž podlahového topení   M 2 347,000 26,80 62 899,60

39 733324105 6- kanálové centrální jednotky, včetně čidel a termostatů   
SOU
BOR 3,000 38 687,10 116 061,30

464 800,02

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

734 armatury   9 886,47
48 722259115 Protipožární ucpávky pro potrubí (do DN 110)   kus -14,000 625,29 -8 754,06

49 725981123 Dvířka T 3622 z PH 20/20   kus -1,000 283,18 -283,18

47 734242417 Ventil zpětný přímý R60 G 2   kus -1,000 391,30 -391,30

45 734291114 Kohout plnící vypouš ČSN137061 G3/4   kus -1,000 88,55 -88,55

46 734291247 Filtr závitový přímý R74A G 2   kus -1,000 713,91 -713,91

40 734292765 Kulový kohout R254DL G 1   kus -4,000 213,07 -852,28

41 734292767 Kulový kohout R254DL G 1 1/2   kus -4,000 396,82 -1 587,28

42 734292768 Kulový kohout R254DL G 2   kus -3,000 634,29 -1 902,87 -14 573,430

50 734121614 Ventil zpětný Z15-117-540 DN 50   
soub
or 1,000 3 479,00 3 479,00

51 734191743 Ventil regulační TA STAD závit. DN 50   
soub
or 1,000 6 166,72 6 166,72

52 734209114 Mtž armatura 2závity G 3/4   kus 4,000 181,44 725,76

53 734209115 Mtž armatura 2závity G 1   kus 2,000 192,05 384,10

54 734209117 Mtž armatura 2závity G 6/4   kus 2,000 228,00 456,00

55 734209118 Mtž armatura 2závity G 2   kus 4,000 247,47 989,88

56 734209128 Mtž armatura 3závity G 2   kus 1,000 136,80 136,80

57 734212115 Ventil odvzduš automatický DN 10   kus 3,000 143,55 430,65

58 734292714 Kulový kohout R250D G 3/4   kus 4,000 225,06 900,24

59 734292715 Kulový kohout R250D G 1   kus 2,000 280,60 561,20

60 734292717 Kulový kohout R250D G 1 1/2   kus 2,000 575,70 1 151,40

61 734292718 Kulový kohout R250D G 2   kus 3,000 906,25 2 718,75

62 734295129 servopohon   kus 1,000 5 050,50 5 050,50

63 734411144 Teploměr stonek jímka DTR250mm   kus 2,000 508,40 1 016,80

64 734419111 Mtž teploměrů   kus 2,000 146,05 292,10 24 459,90

Celkem   109 390,08

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

-577 690,01 Kč 687 080,09 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 94 970,85 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -130 646,84 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -35 675,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -35 675,99

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -7 491,96

Cena s DPH -43 167,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - úprava opláštění vstupních markýz EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

-35 675,99

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - úprava opláštění vstupních markýz

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

6 Úpravy povrchů, podlahy   94 970,85

3 622R001

D+M opláštění vstupní markýzy Z/03 a Z/04 OSB deskou s 
povrchovou úpravou KZS z minerální izolace a probarvené 
silikonové omítky   m2 22,035 4 310,00 94 970,85

94 970,85

767 Konstrukce zámečnické   -130 646,84
1 7670051 Dod+mont opláštění  obkladem  prvku Z03 viz v.č. 011   m2 -14,000 6 400,63 -89 608,82

2 7670061 Dod+mont opláštění  obkladem  prvku Z04 viz v.č. 012   m2 -6,000 6 839,67 -41 038,02 -130 646,840

Celkem   -35 675,99

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

-130 646,84 Kč 94 970,85 Kč

ROZPOČET  

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava - Petřkovice

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant CZ26833611

Zhotovitel CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.07.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 110 102,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 110 102,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 110 102,60

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 23 121,55

Cena s DPH 133 224,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2 JKSO

Přístavba mateřské školy - spodní stavba amfiteátru EČO

   Místo

IČO

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice   00845451

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.   26833611

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.   28575148

110 102,60

Ing. Libor Kosub

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - příloha ke ZL č. 2

Objekt:   Přístavba mateřské školy - spodní stavba amfiteátru

Objednatel:   Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel:   MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval:   Ing. Libor Kosub

Místo:   Ostrava - Petřkovice Datum:   14. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Mezisoučet méněprací Mezisoučet víceprací

1 Zemní práce   32 977,36

7 132351103
Příplatek k položce hloubení rýh š do 600 mm objem do 100 
m3 strojně, za horninu třídy 4   m3 61,541 535,86 32 977,36

32 977,36

96 Bourání konstrukcí   45 804,34

1 961044111R00
Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy přes 4 m2 v základech,   m3 15,530 2 949,41 45 804,34

45 804,34

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   31 320,90

2 979081111R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně 
naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.   t 31,060 233,29 7 245,99

3 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý 
další 1 km   t 279,540 15,79 4 413,94

4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m   t 31,060 290,71 9 029,45

5 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k 
ceně za každých dalších 5 m   t 62,120 37,11 2 305,27

6 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech 
kategorií   t 31,060 268,07 8 326,25

31 320,90

Celkem   110 102,60

CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE

0,00 Kč 110 102,60 Kč

ROZPOČET  

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH
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