
č.j. SŽ OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v spisová značka A 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

(dále jen „ “)

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí na
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
bank. spojení: ., č. účtu: 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, čl
představenstva

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „ “) (dále jen „ “)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 
Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“ ev. č. veřejné zakázky 
veřejných zakázek: uzavřely dne Smlouvu o dílo na zhotovení 

(dále jen „Smlouva o dílo“).

mluvní strany ve smyslu článku Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto 
č. (dále jen „Dodatek“).

představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


Předmět dodatku 

Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: Kč

milionů šest set šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet 
devět haléřů“

Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) Kč
Cena Dodatku č. bez DPH (vícepráce): Kč
Cena Dodatku č. bez DPH (méněpráce): Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce méněpráce)     Kč

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. , který tvoří přílohu 
č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 3.7. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním:

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 
této Smlouvy (dále jen „ í“), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 1 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 
2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v 

odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené 
2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí“

Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky –

Příloha č. 2 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh



Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací – nové znění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10 Osvědčení

Příloha č. 11 Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12

Příloha č. 13:

Příloha č. 14:

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Závěrečná ujednání 

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v
beze změn.

vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.
Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
jinak je účinný od okamžiku uzavření.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s sahem souhlasí a na důkaz 
toho níže připojují své podpisy.

Přílohy
Příloha č. 1 Změnový list č. 
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

Digitálně podepsal dne: Digitálně podepsal dne: 

Ing. Martin Kašpar 
ředitel Oblastního ředitelství předseda představenstva        
Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal dne: 

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: SŽ OŘ UNL

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: 
– – Vlastní objekt

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změny: 

změna bude obsahovat dle § 

o dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované fasády, dojde ke 
změně tlouštěk tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený architektonický vzhled 

budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové římsy, 
podparapetní římsy, okenní šambrány a nuty v úrovni 1NP s keramickým obkladem, který bude 
objekt více chránit od silniční komunikace ále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých 
fasádních vrstev probarvené omítky

Prodloužení termínu realizace:

Na základě navýšení objemu prací požadovaných objednatelem a s tím spojené vypracování nové 
projektové dokumentace, materiální a vizuální změny fasády, zajištění složitějšího DIO a zvýšeného 
rozsahu oprav stávajícího krovu bude prodloužen termín dokončení stavebních prací na 16 měsíců 
ode dne zahájení stavebních prací.

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH) Kč bez DPH

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 008,99 Kč bez DPH

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL Kč bez DPH

Změny z Kč % změna z
§

% změna z
– § 222/4

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

(§ 222/5 a

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)

Rekapitulace celkových změn procentuálním 
vyjádření (§ 222/5 a/nebo 6)

Změny de 

(§ 222/4)

Hodnota předchozích změn (dodatků)



Hodnota změn tohoto ZL

☐ bez dopadu do podrobného 

☐ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

☒ dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 
zakázky

☐

☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 

Vícepráce Méněpráce Cena po změně
(část 



stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno:
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

přednosty odborné správy Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko právníka OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: 

OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: ☒ Zamítám☐

podmínkou ☐

Jméno:



Ústí nad Labem ADM Vojtěšská –
(obvodový plášť)

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ZL č. , Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Změna č. – – – Vlastní objekt

Změna č. 2 – – – Vlastní objekt

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 

• po dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované 
fasády, dojde ke změně tlouštěk tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený 
architektonický 

• budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové 
římsy, podparapetní římsy, okenní šambrány a nut v úrovni 1NP s keramickým obkladem, 
který bude objekt více chránit od silniční komunikace

• dále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých fasádních vrstev probarvené 
omítky

• Dle PD byl po demontáži střešní krytiny pozván statik, aby posoudil celkový stav krovu
Výsledkem je statický posudek vč výkresové části ý řeší ztužení konstrukci krovu 
dřevěnými sloupky rozmístěných v celém půdním prostoru, a dále musí být všechny krokevní 
páry doplněny o kleštiny. Dále tento posudek má i dopad do 5NP, kde je potřeba ocelovými 
konstrukcemi ztužit nosné vaznice krovu v celé půdorysné ploše objektu. Z toho důvodu 
nemohou být dle SoD realizovány opravné práce stavebního charakteru v
(opravy omítek, kompletní opravy podlah, výměny dveří, kompletní sádrokartonové konstrukce 
stropů vč zateplení, malování atd plení střešní konstrukce), tato část bude celá ve
mínusována.



„Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“ ZL č. , Příloha č.

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

Železniční spodek

Železniční svršek

Sdělovací a zabezpečovací technika

Ekologie, odpady, kácení

Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

Pozemní a přístupové 

Claimy, akcelerace, zpoždění

Průzkumy, výzkumy 

Jiné/více/nelze předem určit



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava ( obvodový plášť)
Příloha č. 2 k ZL 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7

Vícepráce Méněpráce

MéněpráceVícepráce

§ 222/6

§ 222/7

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



CENA PO ZMĚNĚ

28 313 008,99 Kč 28 606 471,29 Kč

Cena po změně
změna po změně

Jednotková
Díl: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn 0,00 Kč 0,00 Kč

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn 0,00 Kč 0,00 Kč

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn 0,00 Kč 0,00 Kč

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek př

0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 150mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu 0,00 Kč 0,00 Kč

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč

profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč

profil dilatační rohový , dl. 2,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z 
fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění 
připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné 0,00 Kč 0,00 Kč

deska fasádní 900 × 600 mm  s bezpečnostním pletivem probarvená a 
povrchově barvená 0,00 Kč 0,00 Kč

Název změny: ZBV č. 2

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)
Název SO/PS: SO 100.00 - Vlastní objekt 

Množství
množství

Poř. 
číslo Kód položky

Cenová 

položky

Název položky/díluávka 



Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hladká stěn 0,00 Kč 0,00 Kč

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% 0,00 Kč 0,00 Kč

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 0,00 Kč 0,00 Kč

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 0,00 Kč 0,00 Kč

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P 0,00 Kč 0,00 Kč

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P 0,00 Kč 0,00 Kč

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 0,00 Kč 0,00 Kč

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P EW 30DP 0,00 Kč 0,00 Kč

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Ostatní konstrukce a práce, bourání

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 1440 dvoukřídlá ATYP 0,00 Kč 0,00 Kč

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 0,00 Kč 0,00 Kč

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky 
stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč 0,00 Kč
Díl: Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Přesun hmot 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Povlakové krytiny 

Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na 
dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás 0,00 Kč 0,00 Kč

Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Povlakové krytiny 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Izolace tepelné



Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, 
sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 120 do 140 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

panel PIR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 140 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Izolace tepelné 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Konstrukce tesařské

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a 
drážku, tloušťky desky 22 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce tesařské 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Konstrukce suché výstavby 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

0,00 Kč 0,00 Kč

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 0,00 Kč 0,00 Kč

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 0,00 Kč 0,00 Kč

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany 0,00 Kč 0,00 Kč

zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality speciální tmelení kvality Q3 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce suché výstavby 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Konstrukce truhlářské 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 0,00 Kč 0,00 Kč

dveře dřevěné rozm.: 800/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 0,00 Kč 0,00 Kč

dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky 0,00 Kč 0,00 Kč

dveře dřevěné 2kř. rozm.: 1440/2120 mm vnitřní úprava HPL s výplní 0,00 Kč 0,00 Kč



Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou 0,00 Kč 0,00 Kč

samozavírač dveří hydraulický 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž dveřního kování - zámku 0,00 Kč 0,00 Kč

zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L 0,00 Kč 0,00 Kč

klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK 0,00 Kč 0,00 Kč

vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 
límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 0,00 Kč 0,00 Kč

okno střešní Velux GGL 3173 M08 78 x 140 cm 0,00 Kč 0,00 Kč

lemování oken Velux EDW 0000 MK08 78 x 140 0,00 Kč 0,00 Kč

roleta zastiňovací RHL MK08 78 x 140 cm 0,00 Kč 0,00 Kč

zateplovací sada rám BDX 2000 MK08 78 x 140 cm 0,00 Kč 0,00 Kč

manžeta z parotěsné fólie BBX MK08 78 x 140 cm 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Podlahy povlakové 

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
lepidla (po starých krytinách) 0,00 Kč 0,00 Kč

Příprava podkladu vysátí podlah 0,00 Kč 0,00 Kč

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah 0,00 Kč 0,00 Kč

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou 0,00 Kč 0,00 Kč

Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených 
páskou 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních 0,00 Kč 0,00 Kč

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 
frézování) 0,00 Kč 0,00 Kč

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž lišt obvodových lepených 0,00 Kč 0,00 Kč

lišta PVC pro vložení pruhu podl. krytiny 5,5 x 0,9 x 250 cm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání 0,00 Kč 0,00 Kč

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní práce spárování silikonem 0,00 Kč 0,00 Kč



Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní 0,00 Kč 0,00 Kč

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Podlahy povlakové 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: Dokončovací práce - malby a tapety 

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 0,00 Kč 0,00 Kč

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah 0,00 Kč 0,00 Kč

fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 0,00 Kč 0,00 Kč

fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím oken dvojitých nebo zdvojených 0,00 Kč 0,00 Kč

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím podlah 0,00 Kč 0,00 Kč

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,037 tl 180mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Nutový profil 420x40x2000mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Nutový profil 530x40x2000mm 0,00 Kč 0,00 Kč

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 0,00 Kč 0,00 Kč



deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 0,00 Kč 0,00 Kč

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl 
přes 40 do 80 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,034 tl 50mm 0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,034 tl 60mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl 
přes 80 do 120 mm

0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,034 tl 100mm 0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 120mm 0,00 Kč 0,00 Kč

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 140mm 0,00 Kč 0,00 Kč

profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 2572mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1950mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1530mm 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/83 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/133 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x30 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x80 0,00 Kč 0,00 Kč

D+M Hmota na retušování a tmelení 1kg 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž klimatizační jednotky venkovní - místnost telematiky 0,00 Kč 0,00 Kč

Přesun vzduchotechniky 0,00 Kč 0,00 Kč

Nátěr penetrační na stěnu 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých 
keramických přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 0,00 Kč 0,00 Kč



Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 0,00 Kč 0,00 Kč

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při 
provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm 0,00 Kč 0,00 Kč

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 0,5 do 2ks/m2 0,00 Kč 0,00 Kč

Provozní vlivy 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč



Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Měsíc
Popis činnosti
Garáž-HSV,PSV

Vnitřní úpravy 2.NP

Osazení DZ, montáž lešení, montáž mobilního oplocení

Otlučení ozdobných prvků fasády

Zednické práce (opravy omítek, začištění po osekání ozdobných prvků)

Omytí fasády tlakovou vodou

Lepení a kotvení izolantu

Lepení ozdobných fasádních prvků

Montáž probarvené omítky vč. nástřiku

Montáž klempířských prvků (žlaby, svody a parapety)

Demontáž stávající střešní krytiny

Demontáž laťování

Lokální opravy popř. výměny krovu(ů),pozednic,zpevnění krovů 

Montáž difuzní folie a nového laťování

Montáž nové střešní krytiny

Montáž střešních oken a výlezů

Montáž protisněhových zábran

Montáž hromosvodu

Demontáž lešení, mobilního oplocení a DZ

Oprava dvorního traktu (zemní práce, dlažba, čištění kanalizace)

Dokončovací práce

Dokladová část

Poznámka: Realizace stavebních prací jako např. střecha, fasáda, atp. závisí na vhodných klimatických podmínkách a může se tudíž průběžně měnit.

Časový harmonogram stavby: „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“
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