
DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU
uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

ze smlouvy o dílo
„PPO stoka JIH“

číslo smlouvy objednatele: 2016000076
číslo smlouvy zhotovitele:

I.

1. Statutární město České Budějovice
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

dále jako Objednatel

2.VH-TRES spol. s.r.o.
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 598
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

dále jako Zhotovitel

Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem
157 71 822
CZ 157 71 822

  

    
 

 

II. Účel a předmět dohody
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 2. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění všech dodatků 

(dodatek č. 1 - dodatek č. 5) v této dohodě dále označována jako „smlouva41, jejímž předmětem byl 
závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na akci ..PPO stoka JTH“ dle jeho nadání projektovou 

dokumentaci a závazek objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou 
cenu.

2. Dne 2. 12. 2021 nabylo právní moci stavební povolení na výše uvedenou akci. V tento okamžik měl 
zhotovitel započít s vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace vzešly najevo nepředvídatelné 
okolnosti, které brání případné realizaci (složité či nemožné majetkoprávní vypořádání, nemožnost

i



údržby koryta atp.), příp. výrazným způsobem navyšují realizační náklady (výměna vodovodních řadů,
přeložka NN vedení atp.), byl zhotovitel vyzván k přerušení a následnému ukončení prací na dalším
stupni PD.

3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část
ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu
objednatele přerušeny.

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část
zbývajícího závazku se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

III. Vymezení příslušných částí závazku
1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu:

a. předložení dokumentace pro územní rozhodnutí,
b. komplexní biologický průzkum,
c. provedení inženýrské činnosti,
d. předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci,
e. předání dokumentace ke stavebnímu povolení,
f. provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení,
g. předání stavebního povolení s doložkou právní moci.

2. Zbývající část díla, tj. předložení realizační dokumentace, zhotovitelem na základě rozhodnutí
objednatele provedena nebyla.

a. Předložení realizační dokumentace (čl. 3 odst. 3.1.9. smlouvy)
3. Cena za zhotovení díla dle smlouvy byla objednatelem uhrazena následovně:

a. za předložení dokumentace pro územní rozhodnutí: 100 640,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. a) smlouvy)

b. za komplexní biologický průzkum: 35 360,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. b) smlouvy)

c. za provedení inženýrské činnosti: 39 000,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. c) smlouvy)

d. za předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci: 5 400,- Kč bez DPI I
(čl. 5 odst. 5.1. písm. d) smlouvy)

e. za předání dokumentace ke stavebnímu povolení: 117 200,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. e) smlouvy)

f. za provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení: 19 000,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. f) smlouvy)

g. za předání stavebního povolení s doložkou právní moci: 8 200,- Kč bez DPH
(čl. 5 odst. 5.1. písm. g) smlouvy)

4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:
h. za předložení realizační dokumentace: 27 200,- Kč bez DPH.

(čl. 5 odst. 5.1. písm. h) smlouvy)
5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy vymezené v čl. II této dohody

takto:
a. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odstavci 4 tohoto článku III.

6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze
smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi
smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato

údržby koryta atp.), příp. výrazným způsobem navyšují realizační náklady (výměna vodovodních řadů, 
přeložka NN vedení atp.), byl zhotovitel vyzván k přerušení a následnému ukončení prací na dalším 
stupni PD.

3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část 
ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu 
objednatele přerušeny.

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část 
zbývajícího závazku se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

III. Vymezení příslušných částí závazku
1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu:

a. předložení dokumentace pro územní rozhodnutí,
b. komplexní biologický průzkum,
c. provedení inženýrské činnosti,
d. předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci,
e. předání dokumentace ke stavebnímu povolení,
f. provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení,
g. předání stavebního povolení s doložkou právní moci.

2. Zbývající část díla, tj. předložení realizační dokumentace, zhotovitelem na základě rozhodnutí 
objednatele provedena nebyla.

a. Předložení realizační dokumentace (čl. 3 odst. 3.1.9. smlouvy)
3. Cena za zhotovení díla dle smlouvy byla objednatelem uhrazena následovně:

a. za předložení dokumentace pro územní rozhodnutí:
(čl. 5 odst. 5.1. písm. a) smlouvy)

b. za komplexní biologický průzkum:
(čl. 5 odst. 5.1. písm. b) smlouvy)

c. za provedení inženýrské činnosti:
(čl. 5 odst. 5.1. písm. c) smlouvy)

d. za předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci:
(čl. 5 odst. 5.1. písm. d) smlouvy)

e. za předání dokumentace ke stavebnímu povolení:

100 640,- Kč bez DPH

35 360,- Kč bez DPH

39 000,- Kč bez DPH

5 400,- Kč bez DPI I

117 200,- Kč bez DPH

19 000,- Kč bez DPH

8 200,- Kč bez DPH

27 200,- Kč bez DPH.

(čl. 5 odst. 5.1. písm. e) smlouvy)
f. za provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení:

(čl. 5 odst. 5.1. písm. f) smlouvy)
g. za předání stavebního povolení s doložkou právní moci:

(čl. 5 odst. 5.1. písm. g) smlouvy)
4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:

h. za předložení realizační dokumentace:
(čl. 5 odst. 5.1. písm. h) smlouvy)

5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy vymezené v čl. II této dohody 
takto:

a. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odstavci 4 tohoto článku III.
6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze 

smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato



dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato dohoda je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné 

a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z 
nich, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody o zrušení závazku nemají žádné další 
nevypořádané závazky vyplývající z výše uvedené smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně 
smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty 
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. 
Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající 
uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. 
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne
- 1 -07 - 2023

Ing. Petr Maroš, 
náměstek primátorky 
statutární město České Budějov

Ing. Daniel Vaclík
jednatel
VH-TRES spol. s.r.o.

i/H-TRES spoil, s r.o. <$> 
<>r>oni}$ronAŘSKÉ sr vžp'

'Rnovázpénám.l ,37001 ČeskéBucféjovici 
Tel : 385775144
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