
DODATEK č. ,I SMLOUVY O DILO 
na realizaci akce 

,,9. MS - oprava kuchyně“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou 
Sídlo I 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní spojení :

V 
Císlo účtu : 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel : ROMAN JAMEČNÝ S.r.0. 
Zastoupený : Petrem Bigarem, jednatelem 
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
Korespondenční adresa Z Polní 1701, 432 01 Kadaň 
IČ z 037 70 184 
DIČ z CZ03770184 
Bankovní spojení : 

v Obch. rejstříku zapsán u Městského Soudu v Praze ~ oddíl C vložka 237610 
(dále jen ,,zhotovite1“) 

uzavírají v souladu S příslušným ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 16518/2023 Ze dne 25. 04. 2023, ve znění: 

II. 

Změna smlouvy 
Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1, se 
souhlasem obou stran a V souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 14.1 se obsah Smlouvy o dílo mění takto: 

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem: 
5.1 Cena předmětu dila (dále jen také „cena“ nebo ,,cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a 

řádné provedení díla ve výši: 
Celková cena dle SOD (bez DPH) l.996.072,42 Kč 
Celková cena víceprací a méněprací (bez DPH) 7.576,18 Kč 
Nová cena SOD (bez DPH) 2.003.648,60 Kč 
DPH 21% 420.766,21 Kč 
Nová cena SOD včetně DPH 2.424.414,8l Kč 
slovy: dvamiliónyčtyřistadvacetčtyřitiSícčtyřistačtınáct korun českých, osmdesátjedna haléřů 
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V případě zıněny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH V době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
Sjednaná cena dle bodu 5.l zahınuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 
zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění 
a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

III. 
Závěrečná ujednání 

Ostatní ustanovení Smlouvy v platném znění zůstávají beze změny. 

Dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti Stejnopisech, Z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. l - změnový list č. l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dne V dne 

Za objednatele: Za zhotovitele:
/ 

z/ 

řě&..Ě[.řš;. 
................................. .. 

jøánáflı 
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Změnový list 
ke Smlouvě o dílo č. 16518/2023 
Změnový list číslo: l 

Datum vydání ZL : ...27. 07. 2023 

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

ˇ“ 
,,9. MŠ - oprava kuchyne 
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/Objednatele O skutečnostech, ktere' vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla 
S dopadem na jeho Smluvní cenu. 

Popis Změny, technického řešení 

ZL č. 1 Práce a dodávky HSV 
Více práce: 

0 Po provedení odstranění vrstev podlahy dle projektové dokumentace byla zjištěna železobetonová 
konstrukce a pod ní volný prostor nad Zeıninou, ve kterém vedou ležaté rozvody instalací. Z toho 
důvodu byl proveden prostup pod prostor kuchyně a 6 jádrových vrtů pro osazení nových nerezových 
žlabů. 

0 Nově byly svody Zavěšeny pod Stropem technického podlaží. 
0 Vodorovná stropní konstrukce železobetonového Skeletu byla V místech prostupu podepřena novou 

cihlovou zdí, doplněna ocelovou výztuží a zabetonována betonem C 20/25. 
0 Přepočítáno dle skutečného provedení bourání mazanin betonu. 
0 Reprofilace betonu nahrazena pískocementovým potě1`em třídy C 20. 
0 Doplněn zemnící kabel mezi jednotlivými žlaby. 
0 Předstěny provedeny Z pórobetonu tloušťky 150 a 200 mm. 
0 Doplněna hydroizolace podlahy pod dlažbu nátěrem ve dvou vrstvách a izolace těsnícími pásy (chybný 

výpočet v rozpočtu). 
0 Doplněny keramické Sokly dle skutečné realizace (chybný výpočet V rozpočtu). 

Méně práce: 
0 Odpočet reprofilace betonu. 
0 Odpočet příčky z pórobetonových tvámic tloušťky 100 mm. 
0 Odpočet broušení stávajících betonových podlah. 
0 Odpočet zámečnických konstrukcí související S příčkou tloušťky 100 mm. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani Ostatní Smluvní 
podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla defˇmovaný V projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí Z realizace Změny, budou hrazeny V souladu s 

příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
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Číslo položkv výkazu výměr' dotčené Změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl cenv - dodatečné Stavební práce: 7 576,18 Kč bez DPH 
Změnu navrhuje : Datum: ...... .. 27. 07. 2023 .......... ._ Podpis: 

Vyjádření zhotovitele: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně smluvního termínu pi`0 
dokončení díla. 

Datum: ......... ..27. 07. 2023 ............ .. Podpis: .................... .. 
. , 

Petr Big/ar“ /„ 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuj i, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případně dodatečné stavební práce budou hrazeny V souladu S 

příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení sınlouvy o 
dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 

Datum: .... _. 27. O7. 2023 ................... ._ Podpis: .... .. 

Martin Thum 

Přílohy změnového listu: 

0 Doložení výpočtu nákladu nového řešení 

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů: 
Mgr. Jan Losenıcky 

starosta 
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