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DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-085
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

IČO :00274046 DIČ: CZ0027404

Zastoupený ve věcech technických:
Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

KB, a.s., Pardubice

a

Zhotovitel: STAKO s.r.o.
Se sídlem: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.12.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-085 (dále jen
jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je realizace zpevněných ploch v těsném okolí
objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic s povrchem z kameninových
plných cihel včetně podkladních a konstrukčních vrstev podkladu v rozsahu dle zadávací
dokumentace (dále jen DÍLO).
Vzhledem k nutným úpravám původně navrženého stavebně technického řešení podkladních vrstev
dlážděných ploch, které musí být řešené změnou technického řešení na základě zjištění skutečného
stavu podloží, který byl zjištěný na místě samém po odtěžení svrchních zeminových vrstev na úroveň
zemní pláně, bylo nutné řešit úpravu podkladní vrstvy dlažeb. Některé položky se neprováděly v
plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.
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Rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým
přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického
standardu.

II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na
základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku
toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1
Po provedení odtěžení svrchních vrstev stávajícího zeminového materiálu a nesourodých navážek po
předchozí stavební činnosti v tomto území bylo zjištěno, že na úrovni základní zemní pláně nelze
dosáhnout požadované hodnoty jejího zhutnění. Základní zemní pláň je tvořená různorodými
materiály s odlišnými možnostmi jejich hutnění a nelze tak dosáhnout rovnoměrného a kompaktního
zhutnění jejího povrchu na požadované hodnoty únosnosti. Po konzultaci s projektantem a
zhotovitelem zakázky bylo objednatelem rozhodnuto o provedení materiálové změny podkladní
vrstvy s použitím směsi stabilizované cementem tloušťky 150 mm a vrstvy tloušťky 80 mm
z hutněného betonového recyklátu.
Touto úpravou tak bude docíleno požadované únosnosti podkladu pod dlažbu, přičemž bude rovněž
zajištěno požadované rovinatosti dlážděného povrchu bez nebezpečí budoucího lokálního propadání
dlažby, a tím i k tvorbě louží s možnými následnými poruchami dlážděné plochy.
Změny jsou provedené na základě skutečností, které nebylo možné přes veškerou péči objednatele
před zadáním této veřejné zakázky zjistit, neboť došlo ke změnám až v samotném průběhu realizace
této veřejné zakázky.
Změnový list č. 1 -  doplnění stabilizační vrstvy pod dlažbu.
(vícepráce a méněpráce) 201493,91 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 2

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 201 493,91 -60 606,00 262 099,91

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH 201493,91 -60 606,00 262 099,91

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní Cena za DÍLO takto:

(slovy: třimilionydevěttisicjednostopatnáct korun českých padesátosm haléřů vč. DPH)

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH
Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu

2.285.378,47 Kč
0,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
Cena ZL č. 1 -  vícepráce a méněpráce bez DPH

2.285.378,47 Kč
201.493,91 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č .l a č.2 bez DPH
DPH 21%

2.486.872,38 Kč
522.243,20 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č .l a č.2 včetně DPH 3.009.115,58 Kč
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lil.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-085 ze dne 6.12.2022 nedotčená výše uvedenou

změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po

dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3, Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační
agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude~li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do
tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.l: změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/1772/2023 ze dne 19.7.2023.

V Pardubicích dne 2 8 ~07~ 2523 V Hradci Králové dne

za objednatele zo zhotovitele

8c. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice

■' Ing. Petr Kulda
jednatel společnosti



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Doplnění stabilizační vrstvy pod dlažbu.

Název akce: CPD - GAMPA -  zpevněné plochy u objektu

Změnový list č. 1 SOD č. OMI-VZMR-2022-085

Popis příčiny Změny:
Po provedení odtěžení svrchních vrstev stávajícího zemino vého materiálu a nesourodých navážek po
předchozí stavební činnosti v tomto území bylo zjištěno, že na úrovni základní zemní pláně nelze
dosáhnout požadované hodnoty jejího zhutnění. Základní zemní pláň je tvořená různorodými materiály s
odlišnými možnostmi jejich hutnění a nelze tak dosáhnout rovnoměrného a kompaktního zhutnění jejího
povrchu na požadované hodnoty únosnosti. Po konzultaci s projektantem a zhotovitelem zakázky bylo
objednatelem rozhodnuto o provedení materiálové změny podkladní vrstvy s použitím směsi
stabilizované cementem tloušťky 150 mm a vrstvy’ tloušťky’ 80 mm z hutněného betonového recyklátu.
Touto úpravou tak bude docíleno požadované únosnosti podkladu pod dlažbu, přičemž bude rovněž
zajištěno požadované rovinatosti dlážděného povrchu bez nebezpečí budoucího lokálního propadání
dlažby a tím i k tvorbě louží s možnými následnými poruchami dlážděné plochy.
Změny jsou provedené na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes
veškerou péči objednatele před zadáním zakázky' zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné
zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn
je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OMI-VZMR-2022-085.



Příloha: položkový rozpočet změn — ménéprací a víceprací změnového listu č. i

Stanovisko projektanta: prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka, P

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: STAKO s.r.o., Hradec Králové

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

raha 6

H 21 %: 243 807,63 Kč

nací:

262 099,91 KČ
H: 317 140,89 Kč

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 201 493,91 Kč

Cena ménéprací:

bez DPH: -60 606,00 Kč
včetně DPH: -73 333,26 Kč

/četně DP

Cena více]

bez DPH:
včetně DP

Původní celková cena díla dle SoD
a Dodatku č. 1:

bez DPH: 2 285 378,47 Kč
včetně DPH: 2 765 307,95 Kč

Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 2:

bez DPH: 2 486 872,38 Kč
včetně DPH: 3 009 115,58 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dflnj

Podpis ekonoma OE OMI M m P:____

• a Gampa — související stavební objekty

______ Datum: 9.6.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím. i ý ý . V t-bU

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených víceprací
dle tohoto ZL a dodatku č. 2 SoD.

____________

Datum: 9.6.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Datum: 9.6.2023
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Změnový list č. 1
Stavba: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice
Objekt: Řešení parteru
Část: ZL 1 - Stabilizace podkladu pod dlažbu

Objednáte!: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: STAKO s.r.o., Hradec Kráiové
Místo: Pardubice

Zpracoval: V. Mokrý
Datum: 9. 6, 2023

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 201 493,91 146,194

1 Zemní práce -50 606,00 -o.tm

1 113106133

Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva m2 -5,000 58,80 -294,00 0,000 0,000
ODPOČET ze stávajícího rozpočtu 101

-5 -5,000

2 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes
50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 -157,000 176,00 -27 632,00 0,000 0,000
ODPOČET ze stávajícího rozpočtu 101

"dlažba" -5 -5,000
"asf.povrch" -152 -152,000

Součet -157,000

3 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase
pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 -152,000 215,00 ■32 6 8 0 ® 0,000 -0,014
ODPOČET ze stávajícího rozpočtu 101

-152 "asf. plochy" -152,000

5 K om un ikace  pozem ní 196 312,61 146,207

40 635321212
Násyp z recykláki pod podlahy se zhutněním, z recyklátu
betonového m3 25,600 1 580,00 40 448.00 1.900 48,640

"doplněni pláně'* 25.6 25,600

41 635611112
Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se
zhutněním SC C 3/4 m3 49,797 3130,00 155 864,61 1,959 97,567

v celé ploše pod dlažbu z  cihel - tl. 15 cm

331,978*0,15 49,797

998 Přesun hmot 65 787,30 0,000

31 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
dooravní vzdálenost do 200 rn jakékoliv délky objektu i 146,194 450,00 65 787.30 0.000 0,000

Celkem 201 493,91 146,194
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