
duben 2023 květen 2023 červen 2023

17.-.23.4. 24.4.-30.4. 1.5.-7.5. 8.5.-14.5. 15.5.-21.5. 22.5.-.28.5. 29.5.-4.6. 5.6.-11.6. 12.6.-18.6. 19.6.-25.6. 26.6.-2.7.

Přípravné práce

  realizace zařízení staveniště

Letní občerstvení, gastro

  úpravy povrchů vnitřní

  podlahy

  lešení

  dokončovací konstrukce

  zednické přípomoce

  bourání

  přesuny hmot a suti

  izolace proti vodě

  izolace tepelné

  zařizovací předměty

  konstrukce truhlářské

  konstrukce zámečnické

  podlahy z dlaždic

  podlahy povlakové

  obklady keramické 

  nátěry

  montáže zařízení potravinářského průmyslu

Rekonstrukce zásobovací a  manipulační plochy

  zemní práce, přípravné práce

  základy, zvláštní zakládání

  komunikace, doplňující práce na komunikaci

  trubní vedení

  přesuny suti a hmot

  dokončení a předání díla

Harmonogram stavebních prací  akce "„„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního 
a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, 

dokončovací práce“


