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DODATEK č. 2 

PPR-13053-52/ČJ-2021-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 1. 2022 

 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
 OPF – kontaktní osoba 
 
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Formet, s.r.o. 
se sídlem:    Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín 
kontaktní adresa:   Palác Chicago, Charvátova 58/11, 110 00, Praha 1 
zastoupen:    
ISDS:     y3k6wu5 
IČO:     28447352 
DIČ:     CZ28447352 
bankovní spojení:   ČSOB 
číslo účtu:    256651907/0300 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „ Zateplení objektu a výstavba 
kotelny Pelléova - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-13053-43/ČJ-2021-990656 dne 27. 
1. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), 
a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.10 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke 
smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 5 který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce:  75 593,00 Kč bez DPH. 

• Za vícepráce: 717 679,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 642 086,00 Kč bez DPH.  

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10 a 
11 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce: 2 413 683,59 Kč bez DPH. 

• Za vícepráce: 17 161 412,30 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 14 747 728,71 Kč bez DPH. 

3.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 
smlouvy navyšuje o 15 389 814,71 Kč bez DPH, tj. 18 621 675,79 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 
147 151 896,96 Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet sedm milionů sto padesát jedna tisíc 
osmset devadesát šest korun českých a devadesát šest haléřů), tj. 178 053 795,31 Kč 

včetně DPH (slovy: sto sedmdesát osm milionů padesát tři tisíc sedm set devadesát 
pět korun českých a třicet jedna haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou 
nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.       
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Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.   

 
                                                        Článek II. 

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným 
stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. 

2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.5 
smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků (vyjma 
dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmeno b) smlouvy) je nejpozději do 15. 11 2023“. 

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.  
 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 

Příloha č. 2 – Plná moc 

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

_______________________________   
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR                                 
 
 
 

 

 


